Propuesta de implementación de un plan logístico con el propósito de disminuir costos operativos, usando el parámetro de Lead Time, para la gerencia de obras en el área de ejecución de obras de la Municipalidad Provincial de Sanchez Carrion by Rebaza Diaz, Diego Ricardo Francisco & Rebaza Diaz, Diego Ricardo Francisco
 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
 
“PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN LOGISTICO CON EL 
PROPÓSITO DE DSMINUIR COSTOS OPERATIVOS, USANDO EL 
PARAMETRO DE LEAD TIME, PARA LA GERENCIA DE OBRAS EN EL AREA 
DE EJECUCION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
SANCHEZ CARRION”  
 
TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL 
 
Línea de Investigación  :  Gestión de proyectos  
 
Autor    :  Br. DIEGO RICARDO FRANCISCO REBAZA DIAZ 
 
Asesor    : Ms. CARLOS MANUEL VARGAS CARDENAS  
 
N° de Registro: _________ 
 
TRUIJILLO, SEPTIEMBRE DEL 2015 
 
Tesis: “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN PLAN LOGISTICO 
CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR COSTOS OPERATIVOS, USANDO 
EL PARAMETRO DE LEAD TIME, PARA LA GERENCIA DE OBRAS EN 
EL AREA DE EJECUCION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION”  
 












































A mis padres, 
por su apoyo incondicional durante 
toda mi vida y sobre todo 




































A Dios por haberme dado 
fortaleza y salud para cumplir 
mis objetivos. 
A mi familia por todo el cariño y 
apoyo incondicional que siempre 
me han demostrado. 
A todas aquellas personas que 
colaboraron, mediante sus 
valiosas opiniones, en el 

























I N D I C E 
 
DEDICATORIA ......................................................................................................................... I 
AGRADECIMIENTO ................................................................................................................ II 
I N D I C E .............................................................................................................................. III 
INDICE DE FIGURAS ............................................................................................................VI 
INDICE DE TABLAS .............................................................................................................VIII 
RESUMEN..............................................................................................................................IX 
A B S T R A C T ..................................................................................................................... X 
I. I N T R O D U C C I O N ....................................................................................................... 1 
1.1 Antecedentes y Justificación del Problema ..................................................................... 2 
1.1.1 Antecedentes ...................................................................................................................... 2 
1.1.2 Justificación ........................................................................................................................ 9 
1.2 Formulación del Problema ............................................................................................ 11 
1.3 Objetivos Generales y Específicos ............................................................................... 11 
1.3.1 Objetivos Generales ......................................................................................................... 11 
1.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................ 11 
1.4 Hipótesis ....................................................................................................................... 12 
1.4.1 Definición de Variables: .................................................................................................... 12 
1.5 Marco Teórico ............................................................................................................... 13 
1.5.1 La Logística y su Evolución: ......................................................................................... 13 
1.5.2 LA CADENA LOGISTICA Y SU ESTRUCTURA. .......................................................... 15 
1.5.3 GESTION LOGISTICA: ..................................................................................................... 17 
1.5.4 LA LOGÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN: ....................................................................... 17 
IV 
 
1.5.5 ABASTECIMIENTO: ......................................................................................................... 19 
1.5.6 SUMINISTRO: .................................................................................................................. 19 
1.5.7 LA CADENA DE ABASTECIMIENTO: .............................................................................. 19 
1.5.8 LA CADENA DE SUMINISTROS: ..................................................................................... 20 
1.5.9 VALOR AGREGADO: ....................................................................................................... 24 
1.5.10 LEAN CONSTRUCTION: ................................................................................................ 24 
1.5.11 LOOKAHEAD .................................................................................................................. 25 
1.5.12LEAD TIME: ..................................................................................................................... 26 
II. M A T E R I A L   Y   M E T O D O S ................................................................................. 27 
2.1 Material de Estudio .............................................................................................................. 27 
2.1.1 Población y Muestra ..................................................................................................... 27 
2.1.2 Diseño de Investigación ................................................................................................ 27 
2.2 Métodos y Técnicas ............................................................................................................. 27 
2.2.1 Método.......................................................................................................................... 27 
2.2.2 Técnica ......................................................................................................................... 28 
2.2.2.1 Entrevistas a Profundidad .............................................................................................. 28 
2.2.2.2 Observación Directa ...................................................................................................... 29 
2.2.3 Procedimiento ............................................................................................................... 29 
2.2.3.1 Recolección de información ........................................................ 29 
2.2.3.1.1 Características de los Proyectos ................................................................................. 30 
2.2.3.2 Procesamiento de información .................................................... 34 
2.2.3.3 Análisis de la información ............................................................ 34 
III. R E S U L T A D O S ........................................................................................................ 35 
3.1 Resultados Cualitativos ....................................................................................................... 35 
V 
 
3.1.1 Entrevista a Profundidad ................................................................................................... 35 
3.1.1.1 Entrevistas ..................................................................................................................... 35 
3.1.2 Observación Directa ......................................................................................................... 46 
3.2 Resultados Cuantitativos de la Tesis ................................................................................... 46 
3.2.1 Lookahead de Materiales .................................................................................................. 47 
3.2.2 Modelamiento en el software BIZAGI MODELER. ............................................................ 51 
IV. D I S C U S I O N   D E   R E S U L T A D O S ................................................................ 60 
4.1 Lead Time: ........................................................................................................................... 60 
4.2 Comparación de Cadenas de suministros: .......................................................................... 63 
4.3 Propuestas de Mejora .......................................................................................................... 67 
4.3.1 Propuesta de Mejora en la Cadena de Abastecimientos .................................................. 67 
4.3.1.2 Análisis y Comparación a modo de Precios Unitarios .................................................... 72 
4.3.2 Propuesta de Mejora en la Evaluación de Proveedores ................................................... 73 
4.3.3 Propuesta de Mejora en el Control de Materiales ............................................................. 77 
V. C O N C L U S I O N E S ................................................................................................... 78 
VI. R E C O M E N D A C I O N E S ...................................................................................... 80 
VII. R E F E R E N C I A S   B I B L I O G R A F I C A S ....................................................... 81 









INDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1: Cadena de Suministros       22 
Figura 2: Triangulo de Procesos Logísticos      23  
Figura 3: Lookahead de materiales de 4 semanas     26 
Figura 4: Variable dependiente e independiente     27 
Figura 5: Cronograma de obra 1       30 
Figura 6: Cronograma de obra 2       31 
Figura 7: Cronograma de obra 3       31 
Figura 8: Cronograma de obra 4       32 
Figura 9: Cronograma de obra 5       33 
Figura 10: Organigrama de la gerencia de obras de la MPSC  35 
Figura 10: Relación del personal de Gerencia de Obras   36 
Figura 12: Resolución de Contraloría N° 195-58-CG; Julio 1988  41 
Figura 13: Proceso Obras por Administración Directa    42 
Figura 14: Modelo de Requerimiento de Materiales     43 
Figura 15: Modelo de Autorización de entrega de Materiales  44 
Figura 16: Relación de Personal Logística     45 
Figura 17: Cuadro de Programación para el análisis de Obras  46 
Figura 18: Cuadro Lookahead de Materiales      47 
Figura 19: Cuadro de Recursos Críticos     48 
Figura 20: Cuadro de Recursos Alta Rotación     49 
Figura 21: Cuadro de Recursos Estándares     50 
Figura 22: Logo BIZAGI         52 
Figura 23: Cadena de Suministros Actual de la MPSC   53 
Figura 24: Análisis de Procesos        54 
Figura 25: Análisis de Tiempo        56 
Figura 26: Análisis de Recursos        58 
VII 
 
Figura 27: Calculo de Lead Time       60 
Figura 28: A.P.U.  De la cadena de abastecimientos     65  
Figura 29: A.P.U. de Adicional de Obras      66 
Figura 30: Esquema de Propuesta de Mejora     68 
Figura 31: A.P.U de la cadena de Suministros Propuesta   72 
Figura 32: Cuadro sugerido para la cotización de Materiales   74 
Figura 34: Cuadro propuesto para la calificación del  
       Desempeño de proveedores 
            76 
Figura 33: Cuadro Propuesto para el Control de  





















INDICE DE TABLAS 
Tabla 1: Resumen de Análisis de Procesos     52 
Tabla 2: Resumen del Análisis de Tiempo      57 
Tabla 3: Resumen de Análisis de Recursos      59 
Tabla 4: Análisis de Costo Extra por Atraso      62 
Tabla 5: Datos del Consumo Eléctrico      63  
Tabla 6: Datos de la Municipalidad       63 
Tabla 7: Costos de mano de Obra de la MPSC     64 
Tabla 8: Costo de Materiales de la MPSC     64 
Tabla 9: Costos con la Cadena de Abastecimientos actual de la MPSC  67 
Tabla 10: Cuadro Comparativo de Validación de Procesos    69  
Tabla 11: Cuadro Comparativo de Análisis de Tiempo   70 
Tabla 12: Cuadro Comparativo de Análisis de Recursos    71 














Esta tesis tiene como propósito fundamental el de ayudar a mejorar la gestión 
logística del abastecimiento en los aspectos de evaluación y selección de los 
insumos; y en el control del desempeño de los proveedores, obteniendo como 
resultado la disminución de costos operativos y el aumento de calidad de 
materiales.  
A partir de planes logísticos aplicados a empresas privadas en el rubro de la 
construcción, se demostró que dichos aspectos son importantes para estas; sin 
embargo en el sector estatal, las municipalidades en su mayoría de casos no 
aplican y descuidan estos procesos. Por lo tanto se plantearon metodologías que 
serán de mucha utilidad para la municipalidad provincial de Sánchez Carrión en 
una clara mejora de sus procesos logísticos para obras por administración directa.  
Haciendo un análisis comparativo entre lo actual y las propuesta de mejora, 
usando herramientas como el lead time o el software BIZAGI MODELER, se llegó 
a obtener una mejora para los procesos logísticos de la cadena de suministros 
que disminuye en un 16.22% los costos operativos en esta, aumenta la calidad de 
materiales que se emplean en este tipo de obras y un manejo de evaluación para 
los proveedores que facilitan estos insumos con lo cual nuestra hipótesis queda 









A B S T R A C T 
This thesis is the fundamental purpose of helping to improve the logistics supply 
management in the areas of evaluation and selection of inputs; and control of 
supplier performance, resulting in decreased operating costs and increased quality 
of materials. 
From logistics plans applied to private companies in the field of construction, it was 
shown that these aspects are important for these; however in the state sector, 
municipalities mostly applied and cases not neglect these processes. Therefore 
methodologies that will be very useful for the provincial municipality of Sanchez 
Carrion in a clear improvement in their logistics processes for works by direct 
administration were raised. 
Making a comparative analysis between the current and the proposed 
improvements, using tools such as lead time or BIZAGI Modeler software, it came 
to get an upgrade for the logistic processes of the supply chain which decreased 
by 16.22% operating costs This increases the quality of materials used in this type 
of work evaluation and management for suppliers that provide these inputs with 





I. I N T R O D U C C I O N 
 
La presente tesis titulada “Propuesta de implementación de un plan logístico 
con el propósito de disminuir costos operativos, usando el parámetro de lead 
time, para la gerencia de obras en el área de ejecución de obras de la 
municipalidad provincial de Sánchez Carrión” fue realizada con la finalidad de 
ayudar a mejorar la situación actual de esta entidad; ya que actualmente la 
municipalidad presenta fallas de calidad al momento de ejecutar obras por 
administración directa debido a un mal control de los materias a usar y la falta 
de una lógica al momento de elegir los proveedores. 
 
La tesis tuvo como objetivo final desarrollar un plan logístico en el que se 
mejorara la selección de proveedores y se mejorara el control de materiales 
usados en las obras por administración directa con el propósito de disminuir los 
costos operativos y mejorar la calidad de las obras entregadas.  
 
Determinamos que el éxito de una buena gestión municipal se basa en tener a 
la población satisfecha, mejorando la calidad de vida con los diferente 
proyectos en los diferentes rubros sociales que la entidad maneja; en este caso 
solo nos centraremos en uno, ya que al mejorar la calidad de vida; ofreciéndole 
a la población obras de calidad con materiales que garanticen la vida útil de 
estos y además con un mejor costos, que a la larga permite la ejecución de un 





1.1 Antecedentes y Justificación del Problema 
1.1.1 Antecedentes 
 Antecedente 1: Técnicas y herramientas para la gestión del abastecimiento, 
julio del 2009; autor: Karen Asthrid Ulloa Román. 
Resumen 
Esta tesis tiene como propósito fundamental de ayudar a mejorar la gestión 
de la logística del abastecimiento en los aspectos de evaluación y selección 
de los insumos; y en el control del desempeño de los proveedores. 
A partir de encuestas asistidas a empresas constructoras limeñas se 
demostró que dichos aspectos son importantes para las empresas; sin 
embargo, en la mayoría de los casos son descuidados o enfocados de 
manera incorrecta. Por lo tanto se plantearon metodologías que serán de 
mucha utilidad para las empresas constructoras. 
Antes de desarrollar las propuestas se realizó una revisión bibliográfica 
para conocer que plantean dos metodologías de gestión de proyectos, el 
Lean Construction y el Project Management Institute. A partir de la revisión 
efectuada se concluyó que ninguna de ellas ofrece procedimientos 
detallados  cerca de los aspectos estudiados, por lo cual las propuestas 
hechas por las dos metodologías de gestión fueron complementadas con 
otras teorías y herramientas desarrolladas por otras instituciones. 
 Para el mejoramiento de la evaluación y selección de insumos se propone 
una metodología que permite tomar decisiones basadas no sólo en costos 
sino en criterios cualitativos. Asimismo, se ha desarrollado un catálogo de 
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alternativas de insumos y criterios para las partidas más incidentes del 
rubro de estructuras. 
Para el mejoramiento del control del desempeño de los proveedores se ha 
planteado una metodología que permita contribuir a mejorar el desempeño 
de los proveedores y que proporcione información para la selección de los 
proveedores en futuros proyectos. 
Finalmente para ambas metodologías se desarrollaron ejemplos de 
aplicación en casos reales para un mejor entendimiento del procedimiento 
que planteados para ambas metodologías. 
 
 Antecedente 2: Identificación de los principales problemas en la logística 
de abastecimiento de las empresas constructoras bogotanas y propuesta de 
mejoras, 2009; autor: Santiago Arce Manrique. 
 
Resumen 
El objetivo principal de la Tesis es Identificar los principales problemas de la 
logística de abastecimiento de las empresas constructoras para proponer las 
mejoras que les permita reducir las pérdidas en productividad, Además de:  
 
Examinar las mejores prácticas de los sectores de construcción de los 
países más desarrollados. 
Identificar los principales problemas en los procesos de la logística de 
abastecimiento de materiales a través de cuestionarios estructurados. 
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Proponer las mejoras haciendo uso de las mejores prácticas de los 
sectores de construcción de los países más desarrollados y que se puedan 
aplicar a las empresas constructoras en el mercado Bogotano.   
 
Con la investigación realizada, se encontró que los principales problemas 
en la logística de abastecimiento de las empresas constructoras bogotanas 
son el control y manejo de los inventarios, el deficiente almacenamiento y 
la carencia de sistemas de información. Como resultado, las empresas 
constructoras experimentan interrupción en los trabajos de obra por falta de 
materiales requeridos y las pérdidas, robos y daños en los materiales, que 
a su vez, generan desperdicio, sobre costos, incumplimiento en los plazos, 
y en general, pérdida de productividad. Adicionalmente, las empresas 
constructoras bogotanas deben lidiar con el alto poder de negociación de 
las empresas proveedoras de materiales estratégicos y por ende, deben 
estar sujetas a los plazos establecidos por estas. 
 
En la mayoría de los casos, los resultados arrojaron evidencia suficiente 
para afirmar que existen relaciones entre algunas variables planteadas. Por 
ejemplo, contar con sistemas de información integrales contribuye a reducir 
las interrupciones en el trabajo por falta de materiales requeridos en obra. 
Otro factor determinante en la reducción de la frecuencia de interrupción de 
trabajos es contar con un adecuado control de inventarios de los 
materiales. De la misma manera, contar con una planificación y distribución 
de los materiales en bodega y calcular el área real de almacenamiento, 
acceso, manipulación y otras áreas asociadas a materiales, son factores 
5 
 
importantes que contribuyen a que las empresas constructoras vean 
reducidas sus pérdidas y daños de materiales debido al apilamiento 
deficiente, las condiciones adversas del clima, los robos o las estructuras 
deficientes de los almacenes. 
La investigación también plantea propuestas de mejora a la luz de la teoría 
estudiada y de los trabajos que vienen realizando destacados 
investigadores del tema en países como Chile. Es necesario considerar 
entonces los sistemas de información, sistemas o controles de inventario 
como el ABC, las buenas prácticas de almacenamiento mencionadas. Sin 
embargo, lo más importante a tener en cuenta es que la gestión logística 
de abastecimiento debe adquirir una mayor relevancia y convertirse en una 
actividad estratégica para los diferentes proyectos de construcción más que 
ser una labor de apoyo para otras áreas tales como las ventas y la 
producción. De esta manera, se convierte en una actividad que genere 
mayor valor agregado y genere ahorros en costos que se materialicen en la 
utilidad de la empresa. (Arce Manrique, 2009) 
 Antecedente 3: Implementación del sistema lastplanner® en una 
habilitación urbana, febrero del 2012; autor: Daniel Miranda Casanova. 
Resumen 
Esta tesis tiene como propósito fundamental el poner en práctica las 
herramientas del sistema de planificación LastPlannerSystem®con la 
finalidad de comprobar los beneficios que este sistema puede optar para el 
cumplimiento de plazos y confiabilidad en la planificación. Básicamente 
plantea una modificación del sistema de gestión tradicional de la empresa 
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en estudio, para que mediante esta modificación se pueda utilizar el 
Sistema LastPlanner®y obtener resultados positivos luego de  la 
retroalimentación al aplicarlo en obra, además de: 
Conocer los procesos de gestión y constructivos para una habilitación 
urbana. 
Proponer una modificación del sistema de gestión tradicional de la 
inmobiliaria. 
Analizar el proceso de implementación piloto para obtener una 
retroalimentación a fin de conocer los desafíos que se presentan al 
implementar este sistema. 
 Antecedente 4:Disminución de costos Logísticos de la empresa 
constructora e inversiones del pacifico S.A.C., en la obra conjunto residencial 
Roma, mediante LastPlannerSystem de la filosofía Lean Construcción, Enero 
215; autores: Lady Carbajal Cueva y Junnior Ruiz Polo 
Resumen: 
Esta Tesis tiene como propósito fundamental de ayudar a mejorar la 
gestión de la logística elaborando una propuesta de disminución de los 
costos de la empresa Constructora e Inversiones del Pacifico S.A.C. 
A partir de entrevistas a profundidad realizadas a la encargada del área 
logística y al residente de obra “Conjunto Residencial Roma”, se recolecto 
los datos necesarios para determinar el proceso logístico que realizaba la 
empresa antes mencionada, también se realizó observaciones directas en 




Para el desarrollo de la tesis se usó la metodología LastPlannerSystem® 
(Sistema del Último Planificador) de la Filosofía Lean Construction 
(Construcción sin Perdidas), realizando una sectorización para el sótano, la 
torre de 5 y 13 pisos, para luego elaborar los trenes de actividades y en 
base se elaboró los Lookahead de Materiales (Planificación Intermedia de 
Materiales) y de Producción; teniendo como base estos resultados y los 
datos obtenidos de la empresa se elaboraron los Lead Time (Plazo de 
abastecimiento), con los que se puede saberlas fechas en la que se puede 
hacer los pedidos de materiales y evitar el incremento de los costos del 
proyecto y la empresa. 
Los resultados obtenidos para la mejora del procesos Logístico producto de 
la aplicación de lLastPlannerSystem (Sistema del Último Planificar), 
significo un ahorro del 60.08% comparado los costos del proceso Logístico 
tradicional de la empresa en estudio con los costos del proceso Logístico 
de nuestra propuesta. 
Con la implementación de la propuesta y una adecuada gestión, se 
garantiza un mejor control de los materiales, y la disminución de los costos 
logísticos, y con una correcta aplicación la empresa Constructora e 
Inversiones del Pacifico S.A.C tendrán mayores beneficios, generando así 
una ventaja competitiva. 
 
 Antecedente 5: Simulación para el mejoramiento de la Logística de 
Materiales y Equipos en un Proyecto de Edificación. Junio 2014; autores: 




En el trabajo de grado “Simulación para el mejoramiento de la logística de 
materiales y equipos en un proyecto de edificación” se analizó la logística 
del transporte, distribución y almacenamiento de materiales en actividades 
de cimentación y estructura de edificaciones en concreto reforzado, en dos 
obras localizadas en la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de proponer 
mejoras en los procesos y con esto aumentar la productividad. Lo anterior 
se desarrolló mediante la realización de modelos de simulación de eventos 
discretos en el software arena. El trabajo fue organizado en tres partes, en 
la primera, se caracterizaron los procesos constructivos de cimentación y 
estructura, para lo cual, se realizó un trabajo de campo, basado en toma de 
datos, fotografías y videos; en la segunda parte, se diseñaron y crearon los 
modelos de simulación, se representó el escenario real y con el análisis del 
mismo, se evaluaron diferentes escenarios teóricos, los cuales fueron 
comparados en la tercera parte de la investigación. De acuerdo con el 
análisis de los diferentes resultados obtenidos, los autores concluyen que 
la simulación de procesos logísticos de transporte de materiales, permite 
observar la integración y comportamiento de las diferentes variables que 
intervienen en cada una de las actividades con lo cual se logra establecer 
el escenario más favorable para la realización de los procesos de acuerdo 
con las necesidades del proyecto. 
Palabras Calve: simulación, eventos discretos, logística, variables, 




En los últimos años el rubro de la construcción ha evolucionado de una 
manera importante en nuestro país, las tecnologías y las herramientas 
usadas evolucionan día a día, al igual que las metodologías de trabajo y las 
filosofías de producción para un mejor aprovechamiento de los recursos en 
cada obra.  
Es así que las empresas privadas dedicadas al rubro de construcción 
invierten mucho dinero en profesionales que les brinde las técnicas 
necesarias para poder obtener una mayor rentabilidad al ejecutar un 
proyecto y al mismo tiempo asegurar una excelente calidad del producto 
entregado. 
Se han dedicado múltiples trabajos de investigación de distinto tipo que 
buscan mejorar el control, la calidad, la logística, productividad, eficiencia, 
eficacia entre otros; todos estos aplicados a proyectos de construcción en el 
sector privado, es muy importante recalcar esto ya que es necesario tener 
presente de que no solo el sector privado ejecuta obras civiles, el estado, en 
menor proporción y escala, también ejecuta proyectos de construcción, en 
su mayoría gestionados y dirigidos por las municipalidades provinciales o 
distritales.  
Es por esto que el tesista se ve en la necesidad de aplicar los conocimientos 
y las herramientas disponibles en el sector privado, para la mejora de los 
distintos rubros mencionados anterior mente en el sector público.  
Es sabido que en el sector de construcción público en La libertad existe poco 
control en el área de logística desde el punto de vista operativo, al igual que 
en control; tanto como de calidad y de uso de materiales. Las metodologías 
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usadas por las municipalidades para ofrecer un mejor servicio son muy 
escasas, por no decir casi nulas.  
Está demostrado que la falta de programación, control y un correcto plan de 
ejecución tienen como efecto retrasos, perdida de dinero, pérdida de tiempo, 
etc. Es por tal motivo que justificamos esta investigación en la clara 
necesidad de ofrecerle alternativas de mejoras al sector público para poder 
ejecutar las obras por administración directa de una mejor manera, para esto 
propondremos distintas herramientas que, con la debida comprobación, 
disminuirán los gastos ocasionados por la falta de los mismos.  
Primero, se puede ayudar a disminuir los costos operativos  los cuales 
representan un porcentaje importante en los costos indirectos dentro de un 
presupuesto en los expedientes técnicos. 
Segundo, analizar la cadena de abastecimientos buscando una mejora que 
nos ayude a disminuir los costos operativos de la misma y demostrar que si 
un error se genera desde esta parte es arrastrado hasta el final de la obra, 
produciendo mayores gastos para la entidad pública.  
 
 
El interés está en elaborar un plan logístico para la municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión donde podamos no solo disminuir los costos operativos 
en las obras realizadas por administración directa sino en proponer un 
sistema de control para los materiales en el almacén de las obras que 
ejecute  esta entidad, además de mejorar le elección de proveedores así 
mejorando la calidad de materiales y por ende poder ofrecer a la ciudadanía 
obras de calidad y con una alta vida útil. 
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Adicionalmente, el tesista tiene un interés expreso en conocer estos factores 
que solucionan el tema logística en el sector público para generar interés y 
una mejora en la distribución de los recursos de la ciudadanía para la mejora 
de su satisfacción y calidad de vida. 
 
1.2 Formulación del Problema 
En relación a los antecedentes referidos, nos planteamos el siguiente problema 
de investigación: 
¿Cómo se implementa un plan logístico en el área de ejecución de obras de la 
gerencia de obras de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión con el 
propósito de disminuir costos operativos?   
 
1.3 Objetivos Generales y Específicos 
1.3.1 Objetivos Generales 
Elaborar un plan logístico de cadena de Abastecimiento para las obras de la 
municipalidad provincial de Sánchez Carrión. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Presentar un organigrama claro de los procesos de trabajo de la gerencia 
de obras de la municipalidad.  
- Aplicar cuadro de barras comparativo, a partir de entrevistas y encuestas, 
para determinar cómo se realizan la selección de los insumos y el control 
del desempeño de los proveedores. 




- Definir un cuadro de control de materiales para el almacén de obras por 
administración directa de la municipalidad. 
- Alcanzar una guía de herramientas y técnicas que contribuyan a mejorar la 
gestión del abastecimiento en las obras ejecutadas por la municipalidad y 
disminuyan un 5% los gastos operativos. 
 
1.4  Hipótesis 
 La implementación de un plan logístico en el área de ejecución de obras de la 
gerencia de obras de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión disminuye 
en por lo menos 5% los gastos operativos 
1.4.1 Definición de Variables: 
Variable Dependiente: Disminución de costos operativos en por lo menos 5% de 
la municipalidad provincial de Sánchez Carrión.  











1.5 Marco Teórico 
1.5.1 La Logística y su Evolución: 
Los orígenes del término logística se han asociado con la actividad militar en 
donde se le consideraba como parte del arte militar que se encargaba del 
transporte y alojamiento de los soldados, así como del almacenamiento y 
distribución de los alimentos, municiones y armas durante las batallas.1 
El Barón Antonie Henri de Jomini, general del ejército francés comandado por 
Napoleón Bonaparte, fue el primero en intentar definir la logística como “el arte de 
mover los ejércitos”. 
Asimismo, señaló que la logística se derivaba de un puesto en el ejército francés 
denominado Mariscal de Logística que era responsable de administrar el 
desplazamiento y alojamiento de las tropas. 
Posteriormente ya en el siglo XX es donde se le comienza a dar más importancia 
al concepto de logística. Las principales etapas de evolución de la logística son: 
 Gerenciamiento Fragmentado (hasta los años 50): las actividades 
logísticas 
(compras, transporte y almacenamiento) eran vistas de forma fragmentada. 
Lasempresas no conocían el concepto de logística integral. 
 Gestión Funcional (años 70): las actividades anteriormente fragmentadas 
son agrupadas en dos áreas (gestión de materiales y distribución física). 
En 1976, se define a la logística como “la integración de dos o más 
actividades con el propósitode planear, implementar y controlar el flujo 
eficiente de las materias primas, productos en proceso y productos 
                                                     
1National Council of PhysicalDistribution Management, 1976 (Consejo nacional de Dirección de Distribución 
Física). Cap. La Evolución de la Cadena de suministro e Instituto de Logística.   
14 
 
terminados y sus informaciones desde el punto de origen hasta el punto de 
consumo”. 
 Integración Interna (años 80): se caracteriza porque la logística comenzó 
a tomar un enfoque sistémico, es decir se plantea una mayor integración 
de las actividades de adquisición, producción y distribución. La logística se 
define como “el proceso de planear, implementar y controlar de manera 
eficaz y eficiente el flujo y almacenamiento de materias primas, productos 
en proceso y productos terminados y sus respectivas informaciones, desde 
el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer 
plenamente las necesidades del cliente”. 
 Integración Externa (años 90): las empresas se preocupan por conseguir 
una eficiencia del sistema logístico no sólo internamente sino también en 
sus relaciones con los proveedores y clientes. El Council of Logistics 
Management define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena 
de abastecimiento que se encarga de la planificación, ejecución y control 
eficiente y eficaz del flujo y almacenamiento de bienes, servicios e 
informaciones desde su punto de origen hasta el punto de consumo de 
manera de satisfacer plenamente las necesidades del cliente”. 
Actualmente se define a la logística como “la parte de la gestión de la cadena de 
abastecimiento que se encarga de la planificación; implementación, control del 
flujo directo y reverso, almacenamiento eficaz y eficiente de bienes, servicios e 
informaciones, desde el punto de origen hasta el punto de consumo de manera de 
satisfacer plenamente las necesidades del cliente” 
También la logística es una función operativa que comprende todas las 
actividades y procesos necesarios para la administración estratégica del flujo y 
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almacenamiento de materias primas y componentes, existencias en proceso y 
productos terminados; de tal manera, que éstos estén en la cantidad adecuada, 
en el lugar correcto y en el momento apropiado. 
El objetivo principal de la logística es proveer los materiales necesarios para el 
rendimiento óptimo de las operaciones de la empresa, tomando en consideración 
los factores de demanda, costo y tiempo, el costo de mantener un cierto nivel de 
existencia a objeto de lograr el balance económico de dichos factores y al mismo 
tiempo, reducir los riesgos de agotamiento.2 
 
1.5.2 LA CADENA LOGISTICA Y SU ESTRUCTURA. 
La cadena logistica es un termino que se esta manejando en el ambito 
empresarial y que tiene que ver con la estructura de las actividades 
enfocadas al flujo de los materiales para alcanzar el objetivo de las 
empresas que ademas de generar recursos financieros para su 
subsistencia, es la de producir bienes y servicios que cubran una 
necesidad. 
A continuacion se ofrecen las siguientes definiciones: 
 La administración de la logística es una parte de la cadena de suministros 
que tienen por objeto la planeación, implementación y control del eficiente y 
efectivo flujo y almacenamiento de bienes y servicios, así como de la 
información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de 
consumo con el objeto de conocer los requerimientos de los clientes. 
 La logística es el conjunto de actividades asociadas con la adquisición, 
almacenamiento y entrega de bienes a través de la cadena de suministros. 
                                                     
2(Mosquera Castellano, Genaro. Gerencia de Logística Industrial, 1994) 
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También consiste en “responder a la demanda obteniendo un óptimo nivel 
de servicio al menor costo posible”; de tal manera, que estos estén en la 
cantidad adecuada, en el lugar correcto y en el momento apropiado. 
además tiene como finalidad entregar un bien al consumidor final y justo en 
la secuencia del productor3. Para que la logística logre su eficacia existen 
cinco objetivos que son: 
 Hacer prioritarias las necesidades del cliente. 
 
 Introducir la flexibilidad necesaria en la distribución para satisfacer las 
necesidades cambiantes del mercado. 
 Reaccionar rápidamente ante los pedidos del cliente. 
 Eliminar todos los stocks innecesarios, haciendo que los pedidos del 
cliente animen el proceso productivo. 
 La suma de los cuatro puntos anteriores conducen al objetivo final de: 
suministrar al cliente únicamente los productos que necesita, en el 
momento oportuno, en la cantidad requerida, con la calidad apropiada y 
al mínimo costo. 
  
Entre las actividades logísticas se encuentran: 
- Compras: selección de la fuente de suministro, momento y cantidad de 
compra. 
- Transporte: planificación del transporte de las materias primas y 
productos terminados. 
                                                     
3FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA, Capitulo 1, E-Business y su integración en los sistemas 
corporativos de gestión. Pag. 5 
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- Manejo de inventarios: políticas de almacenamiento de materias primas 
y productos terminados; número, tamaño y localización de los puntos 
de almacenamiento. 
- Flujos de información y procesamiento de pedidos. 
 
1.5.3 GESTION LOGISTICA: 
Es el proceso de planificar, ejecutar y controlar todas las actividades 
relacionadas con el flujo completo de materias primas, componentes, 
productos semielaborados y terminados así como la información asociada.  
La gestión logística puede ser medida a través de 3 indicadores4: 
 Primero: sobre la velocidad del ciclo/flujo logístico, desde el momento 
que se genera el pedido de ventas hasta que se coloca el producto en 
el cliente, esto ayudara a controlar los famosos cuellos de botella. 
 Segundo: el indicador tiene que ver con los costos que se agregan a un 
producto o servicio durante el flujo logístico. 
 Tercero: es útil cuando se quiere medir el grado de satisfacción del 
cliente, no por la entrega a tiempo o no, sino por la calidad misma del 
servicio logístico. 
 
1.5.4 LA LOGÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN: 
 
La logística es un proceso multidisciplinaria aplicado a una determinada 
obra para garantizar el suministro, almacenamiento y distribución de los 
recursos en los frentes de trabajo, asimismo se encarga de la estimación de 
                                                     
4Council of SupplyChain Management Professionals (CSCMP) 
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las cantidades de los recursos a usar y de la gestión de los flujos físicos de 
producción. Este proceso se logra mediante las actividades de planificación, 
ejecución y control que tienen como apoyo principal el flujo de informaciones 
antes y durante el proceso de producción (Adaptado de Cardoso y Silva, 1998) 
Cardoso (1996) propone una subdivisión de la logística aplicable a la industria de 
la construcción: 
• Logística Externa (de abastecimiento): se encarga de proveer materiales, 
equipos y personal necesario para la producción de las edificaciones.5 
Entre las actividades que agrupa están: planeamiento y procesamiento de 
adquisiciones; calificación, selección y adquisición; transporte de recursos 
hasta la obra; pago a los proveedores, etc. 
• Logística Interna (de obra): se encarga de los flujos físicos y de 
informaciones necesarios para la ejecución de los procesos constructivos 
en la obra. Entre las actividades más importantes tenemos el control de 
flujos físicos ligados a la ejecución; gestión de interface entre los 
involucrados en el proceso de producción, es decir proporciona la 
información necesaria para realizar sus actividades y la gestión del lugar de 
trabajo, es decir lugares de almacenamiento, manipulación interna, 




                                                     




El abastecimiento es el proceso que agrupa las actividades que se realizan 
con el fin de identificar las opciones más favorables para la empresa en el 
momento de adquirir bienes y servicios que se ajusten perfectamente a las 




El suministro consiste en la producción de bienes y servicios para llegar a 
suplir las necesidades del consumidor.6 
 
1.5.7 LA CADENA DE ABASTECIMIENTO: 
Una cadena de abastecimiento no es más que todas las actividades 
relacionadas con la transformación de un bien, desde la materia prima 
hasta el consumidor final, muchas veces nos llega a nuestras manos un 
producto, sin darnos cuenta que ha pasado por un proceso para que llegue 
a ser el producto que tenemos, ese proceso es el que conocemos como 
cadena de abastecimiento. Además una compañía que produce bienes 
forma parte de un eslabón en la cadena de abastecimiento.7 
En una cadena de abastecimiento va estar presente la logística ya que una 
cadena de abastecimiento tiene como objetivo: Abastecer los materiales 
                                                     
6Ronald H. Ballou, Logística: Administración de la cadena de suministros, 5ta Edición, Prentice Hall, 2004. 
Pág. 
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necesarios en cantidad necesaria, calidad y tiempo requeridos al costo más 
bajo posible, lo cual será traducido al mejor servicio al cliente. 
 
Dentro de los factores que conforman el objetivo de la cadena de 
abastecimientos se puede decir que tanto la cantidad, calidad, tiempo y 
costo son factores dinámicos, y que viene a depender de la demanda, y 
esta no es constante, las exigencias de calidad cada vez son mayores, los 
tiempos de entrega son variables, e igualmente varían los costos. Esta 
dinámica dificulta la gestión por lo que es necesario el uso de la tecnología 
de información y así facilitar la toma de decisiones 
Los cinco elementos que integran una cadena de abastecimiento son: 
 - Proveedores 
- Transporte 
- La empresa 
- Los clientes 
- La comunicación. 
1.5.8 LA CADENA DE SUMINISTROS: 
Está formada por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta 
en la satisfacción de la solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no 
solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, 
almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes8.  
 
Características de la Cadena de suministro: 
                                                     




 Es dinámica e implica un flujo constante de información, productos y fondos entre 
las diferentes etapas. 
 El cliente es parte primordial de las cadenas de suministro. El propósito 
fundamental de las cadenas de suministro es satisfacer las necesidades del 
cliente. 
 Una cadena de suministro involucra flujos de información, fondos y productos. 
 Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas que incluyen: 
clientes, detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, proveedores de 
componentes y materias primas. 
 Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a través del flujo de productos, 
información y fondos. 
 No es necesario que cada una de las etapas esté presente en la cadena de 
suministro. 
 El diseño apropiado de la cadena de suministro depende de las necesidades del 
cliente como de las funciones que desempeñan las etapas que abarca.  
La cadena logística integra varios componentes: 
 
- Proveedores. 
- Sistema de Abastecimiento. 
- Manufactura. 




Figura 1: Cadena de Suministro 
 
Fuentes: Business Logistic Management.Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain. (Ballou R. 
H., 1999, pág. 9) 
 
 
La logística además establece a través del concepto enfocado a la 
mercadotecnia, el conocer y determinar las necesidades de los consumidores, por 





Sin embargo, la interacción de estos cuatro elementos y el factor tiempo permiten 
llegar a la concepción que E. GrosvenorPlowman realiza para que los bienes y 
servicios sean demandados en los centros de consumo. Los elementos son los 
siguientes: 
- El producto adecuado. 
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- En el lugar que se requiere. 
- En el momento que se solicite. 
- En condiciones óptimas. 
- Aun costo aceptable. 
El análisis más completo de la cadena logística se basa principalmente en el 
modelo de Ronald H. Ballou. 
 
Figura 2: Triangulo del Proceso de la Logística 
 
Fuentes: Business Logistics Management, Planning, Organizing and Controlling the Supply Chain. (Ballou R. 









1.5.9 VALOR AGREGADO: 
Se define como la “riqueza” creada en términos de productos y/o servicios 
generados por una organización.9 
El valor agregado es la mejor manera de medir la producción, especialmente tratándose 
de productos heterogéneos puesto que excluye las compras de materiales, energía y 
servicio de terceros, los cuales no son el resultado de la  capacidad de operación interna 
de una empresa, en un sentido estricto, el valor agregado representa la verdadera 
producción. 
 
1.5.10 LEAN CONSTRUCTION: 
Lean Construction, es una aplicación de la filosofía Lean al sector de la construcción, 
como sus similares Lean Manufacturing o Lean Production aplicado al sector 
manufacturero. La filosofía Lean se ha aplicado a una infinidad de sectores tales como 
servicios, contabilidad, software e incluso en el marketing, y si estas no se ajustan a la 
operación del sector Lean también crean nuevas herramientas y sistemas dependiendo 
de la empresa y del sector. Teniendo en cuenta que los importante no son sus 
herramientas sino su filosofía y sus principios 
Es una herramienta de mejoramiento de la productividad y la calidad de las 
construcciones. Es un método manufacturero o de fabricación con políticas como el Justo 
a Tiempo, calidad total, tiempo basado en la competencia de cuadrillas, ingeniería 
concurrente. Es una filosofía de administración general.10 
 
                                                     
9SHIMIZU, Masayoshi-WAINAI, Kiyoshi y AVEDILLO-CRUZ, Elena. Medición de la productividad del valor 
agregado y sus aplicaciones practicas. Traducido por: ROA, Alfredo. Centro Nacional de la Productividad, 
Cali, 
2001, pág. 7 
10Alarcón Luis Fernando y Seguel Loreto (2002)” desarrollando estrategias que incentiven la 
implementación de 




Corresponde al segundo nivel de la jerarquía en la planificación, y le sigue a la 
planificación inicial, de la cual se deriva el plan maestro y antecede a la 
planificación compromiso, esta genera el plan de trabajo semanal (PTS). La 
planificación intermedia abarca intervalos de 3 a 6 semanas. Las actividades son 
exploradas con más detalle, lo cual permite determinar las sub-tareas para su 
ejecución, y que pueden entenderse como prerrequisitos de trabajo, directrices o 
recursos necesarios para su realización, que se conocen como restricciones. 
Una vez éstas se determinan, las actividades deben someterse al proceso de 
preparación, donde las restricciones son eliminadas, dejando la actividad lista 
para ser ejecutada. 
El sistema funciona como una lista de verificación, con el cual comprobamos que 
cada actividad planificada para una ventana de tiempo de 3 a 6 semanas cuente 
con los recursos necesarios cuando estos sean requeridos en campo. La 
intención es no permitir pasar a aquellas actividades que no tengan asegurada su 
completa asignación de recursos al nivel de la planificación semanal. Así los 
programas generados con Lookahead son utilizados en la industria de la 
construcción con la intención de dirigir los esfuerzos de la gestión de obra de las 
actividades que se esperan ejecutar en un futuro cercano, promoviendo la toma 






Figura 3: Lookahead de materiales de 4 semanas  
 
Fuente: Tesis DISMINUCIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E 
INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C, EN LA OBRA CONJUNTO RESIDENCIAL ROMA, MEDIANTE LAST 
PLANNER SYSTEM® DE LA FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION, Carbajal Cueva Ledy, Ruiz Polo Junnior, 
2015, Pag. 38 
 
1.5.12LEAD TIME: 
El lead time es el retraso aplicable para el control de inventario. Este retraso es 
generalmente la suma del retraso del suministro, es decir, el tiempo que le lleva a 
un proveedor entregar las mercancías una vez que se realiza una orden, y el 
retraso de la reordenación, que es el tiempo que pasa hasta que se vuelve a 
presentar una oportunidad de realizar una orden. Este tiempo de entrega 
generalmente se calcula en días. El tiempo que transcurre desde que se inicia un 
proceso de producción hasta que se completa, incluyendo normalmente el tiempo 
requerido para entregar ese producto al cliente. 
El Lead Time íntimamente relacionado con la obra en curso y con otros 
indicadores como plazo de entrega, stocks… por lo que la reducción del Lead 
Time es objetivo importante en la reducción de costos o la aplicación del lean 
manufacturing o lean production. El camino para reducirlo consiste en la 
reducción de los lead time de los subprocesos de fabricación.11 
                                                     
11International Conference on Industrial Engineering & Industrial Management - CIO 2007- “El diagrama O-
T. Una herramienta visual para la optimización de procesos en entornos Lean” pag 45. 
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II. M A T E R I A L   Y   M E T O D O S 
2.1 Material de Estudio 
2.1.1 Población y Muestra 
La población coincidirá con la muestra como sujeto único de análisis y es la 
misma Gerencia de Obras de la municipalidad provincial de Sánchez Carrión. 
2.1.2 Diseño de Investigación 
En relación al diseño de la investigación se propone el diseño de una sola casilla 
por considerar a las variables en una relación causa efecto 
Figura 4: Variable Independiente y Dependiente 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
2.2 Métodos y Técnicas 
2.2.1 Método 
De manera general, los métodos utilizados son: 
Método Inductivo - Deductivo: 
Método Inductivo: 
Es el que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 
conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza 
la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Se trata del 
modelo axiomático como el método científico ideal. El método inductivo necesita 
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una condición adicional, su aplicación se considera válida mientras no se 
encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. 
Método Deductivo: 
Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 
generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una 
especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 
demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 
Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial 
efectuada de la lógica podría mantener su validez. 
2.2.2 Técnica 
Entrevistas a profundidad y observación directa. 
2.2.2.1 Entrevistas a Profundidad 
En una entrevista en profundidad, el entrevistador es el responsable de recopilar 
la información en forma veraz, fidedigna y oportuna. Es central su 
responsabilidad, buen desempeño y cooperación en cuanto a acompañar y 
desarrollar óptimamente el trabajo de campo, dado que no siempre se dispone de 
“una segunda oportunidad” para profundizar o aclarar la información obtenida 
durante el primer encuentro. La entrevista se lleva adelante en función de una 
guía de pautas diseñada ad hoc. Dado que el abordaje cualitativo se caracteriza 
por ser más flexible que el cuantitativo, cada entrevista podrá sufrir modificaciones 
en función de la información recabada y el interés de profundizar determinados 
aspectos más que otros (aun cuando se utilice siempre la misma guía de pautas). 
Una entrevista es una conversación que persigue un propósito. Dicho propósito 
depende del o de los temas que se investigan. En otras palabras, es la interacción 
entre entrevistador y entrevistado, en donde el entrevistador realiza una serie de 
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preguntas a la persona entrevistada con el fin de obtener información sobre 
aspectos específicos, en torno a un tema planteado con anterioridad. El desarrollo 
de una entrevista requiere de mucha habilidad por parte del entrevistador, puesto 
que el objetivo es lograr recopilar la información requerida en forma completa y 
objetiva, en un ambiente de mucho respeto, prudencia y cordialidad. La figura del 
entrevistador deberá ser acorde a los objetivos de la evaluación, es decir, se 
sugiere que el entrevistador no resulte ser una figura intimidatoria para el 
entrevistado, al momento de abordar determinados temas. 
2.2.2.2 Observación Directa 
Es aquella donde se tiene un contacto directo con los elementos o caracteres en 
los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar, y los resultados 
obtenidos se consideran datos estadísticos originales.  
2.2.3 Procedimiento 
2.2.3.1 Recolección de información 
La fase inicial del desarrollo del cuerpo de la Tesis es la recolección de datos, 
esto se realizó mediante entrevistas, encuestas y la recolección de información en 
campo. Se enviaron cartas a la municipalidad y/o solicitudes de autorización, así 
como coordinaciones telefónicas para una cita con el responsable de la ejecución 
de obras por administración directa  y el área Logística, como también visitas a las 
obras a evaluar ejecutadas en el periodo Mayo-Julio del 2015, ya que fue el 
tiempo necesario donde se pudo recolectar todo el material técnico, es decir 
planos, metrados, presupuestos y cronogramas generales de las obras 
ejecutándose por administración directa, por parte de los ingenieros encargados y 




2.2.3.1.1 Características de los Proyectos 
En el periodo Mayo-Junio el área de ejecución de obras de la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión lleva ejecutando 5 obras por administración directa, 
las cuales son presentadas a continuación con sus respectivos cronogramas 
donde se puede apreciar las distintas partidas que se desea alcanzar en cada 
obra y al mismo tiempo la duración planteada para cada una: 
“MANTENIMIENTO DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
SANCHEZ CARRION (JR. RAMON CASTILLA N° 564 Y JR. SAN ROMÁN N° 513) – 
DISTRITO DE HUAMACHUCO-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD” 





“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE 
JULIO CDRAS. 11 Y 12 - SECTOR N° 04 - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA 
DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD” 






“MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA 
UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA 
SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD” 




"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. 
LIMA INTERSECCIONES PSJ. CAJAMARCA Y PSJ. CUSCO - SECTOR N° 07 - 
DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD" 




“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. 07 DE JUNIO 
CUADRA 01 – SECTOR 04 - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ 
CARRIÓN - LA LIBERTAD” 
Figura 8: Cronograma de obra 5 
 
 
Se trabajara y analizara el proceso logístico con el cual abastecen los materiales 
a estas obras y el control que se ejerce en los mismos para proporcionar un mejor 










2.2.3.2 Procesamiento de información 
Una vez recolectada la información, se establecieron los criterios para ordenar los 
datos obtenidos en el trabajo de campo. 
De los datos obtenidos (metrados, planos, costos unitarios, cronogramas y 
memorias descriptivas), se realizó un cronograma de evaluación donde se trató 
de establecer un lapso de tiempo en el que se pueda analizar las cinco obras, se 
establecerá el proceso logístico para el abastecimiento de materiales, usando el 
programa BIZAGI MODELER se modelaran las cadenas de suministros para 
determinar rendimiento, tiempo y costos lo que nos dará una visión más clara de 
que plan poder ejecutar para alcanzar nuestros objetivos.  
2.2.3.3 Análisis de la información 
En el análisis y discusión de resultados se han interpretado los hallazgos 
relacionándolos con el problema de investigación, los objetivos propuestos, la 
hipótesis y el marco teórico. 
Una vez procesada la información se realizara los Lookahead de materiales para 
4 semanas de cada obra que nos permitirá tener una mayor exactitud en cuanto al 
material que se utilizara en cada semana. 
En base a los Lookahead se realizó los Lead Time que son los tiempos desde el 
momento en que se hace el requerimiento hasta la instalación en obra, los cuales 
nos servirán para comparar los costos logísticos de la municipalidad con los 
costos logísticos que se propone y ver la variación.  
También se realizara la clasificación a cada material usado en las obras, así 
mismo se analizara la cadena de suministros y los gastos operativos que esta 
genera, con el procesamiento de estos datos se creara un nuevo plan y nuevas 
herramientas que aseguren una mejora en la logística de este tipo de obras. 
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III. R E S U L T A D O S 
3.1 Resultados Cualitativos 
Estos resultados se obtuvieron por intermedio de las entrevistas a profundidad 
que se hicieron a os encargados de la contabilidad, las finanzas, y la gerencia 
general. Al respecto se encontró que: 
3.1.1 Entrevista a Profundidad 
Estos resultados se obtuvieron por intermedio de las entrevistas a profundidad 
que se hicieron al encargado de área logística y a los ingenieros del área de 
ejecución de obras.  
Las entrevistas consistieron en recopilar información en forma veraz y oportuna, 
con el propósito de saber cuál es el proceso logístico que seguía la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión, para la que se realizó un serie de preguntas tanto 
para el Subgerente de logística Mg. Julio Julca Aguilar, para el gerente general de 
obras Ing. Alejandro Galarreta Rubio y el encargado del área de Ejecución de 
Obras Ing. Ronald Catalán Arteaga. 
3.1.1.1 Entrevistas 
 GERENCIA DE OBRAS: 
1. ¿Cuál es la estructura de la gerencia de obras? 
Figura 9: Organigrama de la gerencia de obras de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
 





2. ¿Qué aérea se encarga de las obras por administración directa y cuál 
es su función?  
- El aérea encargada de las obras por administración directa es la de 
Ejecución de Obras, en donde se encargan de gestionas todo respecto 
a este tipo de obras, desde la necesidad o idea inicial de la población,  
las visitas técnicas, la formulación del expediente, la ejecución y 
supervisión, hasta la entrega final de la obra.  
Ellos cuentan con un equipo técnico dedicado a la gestión de este tipo 
de ejecución de obras en particular.  
 
3. ¿Cuál es el personal con el que dispone la gerencia de obras?  
Figura 11: Cuadro de relación de personal de la gerencia de obras 
 
Fuente: MPSC  Ver anexo N°1 
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 AREA DE EJECUCION DE OBRAS: 
 
1. ¿Cuál es el procedimiento que siguen para la gestión de una obra por 
administración directa? 
Primero la población determina su carencia o necesidad la cual es 
informada a esta aérea mediante solicitudes u oficios, nosotros nos 
encargamos de recepcionarlas y establecer una fecha para realizar una 
visita técnica con el fin de recolectar datos y verificar la situación actual 
de la estructura en cuestión (háblese de pistas, veredas, canales, 
edificaciones, etc.), la solicitud se hace llegar a sesión de consejo con 
un informe de la situación actual, es en donde se decide el mecanismo 
en que se realizara la ejecución de la obra, ya sea por administración 
directa o por contratación dependiendo de la capacidad técnica con la 
que cuenta la municipalidad. 
 Una vez decidida la modalidad de ejecutar la obra por administración 
directa alcaldía ordena la elaboración del expediente técnico a la aérea 
de ejecución de obras, en el cual se presenta memoria descriptiva, 
presupuesto, cronograma, planos, etc.  
El presupuesto es enviado a evaluación al presupuesto participativo, 
donde se evalúa si la municipalidad está en condiciones económicas de 
para ejecutar dicha obra o no.  
Si el presupuesto es aprobado se emitirá una resolución municipal 





2. ¿Cuál es la capacidad técnica con la que cuenta la municipalidad para 
la ejecución de obras por administración directa?  
Por lo general las obras que hacemos por administración directa son 
menores, como mejoramientos o habilitaciones, restauraciones, etc. 
No tenemos clara la capacidad técnica con la que cuenta la 
municipalidad, no de una manera cuantificable o como un dato que te 
pueda brindar o que tenga a la mano.  
3. ¿Cómo se maneja cada obra en el tema presupuestal? 
Cada obra cuenta con un presupuesto determinado en el expediente 
técnico, el manejo es muy similar al de una obra por contrata solo que 
nosotros dependemos del aérea de logística en el caso de materiales, 
el efectivo nunca llega a nuestras manos, las transacciones se hacen 
con boletas de pago donde se ubica el código de resolución que cada 
obra posee al ser aprobado su presupuesto, luego estas boletas son 
pagadas en la municipalidad. 
 
4. ¿Cuáles son los procedimientos para el control de cada obra? 
Al inicio de cada obra se abre un cuaderno de obra donde se apuntan 
las incidencias del día a día, en el trascurrir de la obras nuestro propio 
personal es encargado de la residencia y la supervisión a parte 
recibimos supervisión por parte del aérea de Supervisión y Liquidación. 
Al finalizar la obra se hace un informe de cierre de obra en donde se 
indica las mayores incidencias de la obras y se aclara si el presupuesto 




5. ¿Cómo es el abastecimiento de materiales en cada obra y el control de 
los mismos? 
Para la adquisición de materiales se elabora el cronograma de 
materiales y se hace una lista de los materiales a prioridad el cual es 
alcanzado mediante un requerimiento al área de logística, ellos se 
encargan de hacer los respectivos trámites y de alcanzarnos los 
materiales para la fecha requerida.  
La entrega de materiales se puede dar o bien en el almacén de la obra 
o bien al almacén central de la municipalidad lo que trae consigo 
mayores gastos por el trasporte que debe hacerse a la obra y no corren 
por parte del proveedor.  
 
6. ¿Cuál es el mayor problema en el abastecimiento de materiales? 
En lo real cuando un requerimiento es de menor cuantía, por ejemplo el 
cemento lo cotizan de esta ferretería, los agregados de esta otra, el 
acero de otra, entonces cada uno va llevando cuando puedo o cuando 
tiene la autorización sobre todo, entonces eso en que perjudica una 
obra, en el tiempo sobre todo, por ejemplo tienes programado hoy día el 
vaciado de 100m² de concreto en una losa y no te llego la cantidad de 
cemento que pediste y el proveedor te trajo solo la mitad y que te dice 
te lo traigo para mañana pero llega en 2 o 3 días y eso perjudica a la 
obra por un tema de plazos, la obra está programada en 2 meses y lo 
terminas haciendo en 3 de paso te perjudica en mano de obra, se tiene 
que pagar mano de obra adicional. Este problema aumenta cuando se 





7. ¿Cuáles son sus procedimientos logísticos en las obras, quien es el 
encargado de cada uno, cuánto cuesta y que tiempo demora cada 
procedimiento?  
La distribución de materiales de obra no tiene costo alguno para la 
municipalidad ya que es el proveedor quien se encarga de llevar los 
materiales al almacén de la obra, a menos que estos sean requeridos 
para el alancen central donde en realidad deberían ser llevados. 
Para la recepción de los materiales, el encargado de la verificación del 
correcto estado de estos es el ingeniero residente, quien da el visto 
bueno y firma la autorización de “recibí conforme”.  
 
8. ¿Existe algún reglamento que rige las obras por administración directa?  
La obras por administración directa son regidas por solo  una resolución 
de la contraloría que fue emitida en el año 1988, desde entonces no ha 
salido alguna otra ley o resolución para este tipo de obras, ahí se 
expresa claramente el procedimiento que deben seguir las 
municipalidades al respecto de este tipo de ejecución de obras.  
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Figura 12: Resolución de Contraloría N° 195-58-CG del 18 de julio de 1988 
 





8. ¿Cuál es el personal técnico con el que cuenta esta área?  
El área de ejecución de obras cuneta con: 
- Elmer Segundo Crespín Bejarano, Jefe del área  
-Ronald Lyndhon Catalán Arteaga, Ingeniero Civil  
-Jhony Jerson Juárez Cárdenas, Asistente de Ingeniero Civil  
-Wilder Francisco Lavado Cuba, Topógrafo  
-Iban Javier Guzmán Blas, Tec. Electricista  
-Edgar Sigifredo Oliva Escobedo, Asistente Administrativo  






























AREA DE LOGISTICA: 
1. ¿Cómo manejan el abastecimiento de materiales a las obras por administración 
directa? 
El área usuaria, en este caso el área de ejecución de obras, una vez que ya 
tienen la resolución donde se aprueba el presupuesto para la obra, nos hace 
llagar un requerimiento de materiales, el cual es analizado según el monto. Si es 
mayor a 3UIT se inicia un proceso de selección, si es menor a este monto se hace 
por adjudicación directa, esto quiere decir que nosotros cotizamos y compramos 
los materiales a distintos proveedores.  
Figura 14: Modelo de requerimiento de materiales 
 
Fuente: Municipalidad Provincial Sánchez Carrión  
Luego de cotizar los materiales emitimos una autorización, la cual sirve para que 
el área usuraria recoja los materiales en los locales de los proveedores que 
nosotros les indicamos.  
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Figura 15: Modelo de Autorización entrega de materiales  
 
Fuente: Municipalidad Provincial Sánchez Carrión  
 
2. ¿En que se basan o cuales son los requisitos para elegir a los proveedores? 
En realidad no tenemos ningún requisito, solo buscamos el precio más cómodo 
del mercado 
3. ¿Cuál es el proceso que más siguen para solicitar los materiales?  
El de adjudicación directa, para nosotros es más fácil que iniciar un proceso de 
selección el cual nos demora más, por esta razón es que realizamos partición de 
los requerimientos según un orden de prioridad y para una mayor trasparencia 
variamos de proveedor para cada requerimiento. 
4. ¿Evalúa el desempeño de sus proveedores? 




5. ¿Cuál es el personal técnico con el que cuenta esta área? 
Esta es una lista del personal técnico que labora en esta ares y la función que 
cada uno cumple. 
Figura 16: relación del personal de Logística 
 








3.1.2 Observación Directa 
Estos resultados se obtuvieron por intermedio de las observaciones directas, 
realizadas en las distintas obras que estaban siendo ejecutadas por 
administración directa.  
Esta técnica consistió en observar el proceso de suministro de materiales en obra, 
observar el almacén existente en las obras y tomar nota de ello mediante informes 
y fotografía. 
3.2 Resultados Cuantitativos de la Tesis 
Para la obtención de resultados se estableció un tiempo de análisis de 8 
semanas, en este periodo se ejecutaron 5 obras por administración directa en 
distintas fechas de inicio, se trató que el periodo de análisis abarque en cierta 
forma todas las obras a ejecutar, en el siguiente cuadro se puede observar el 
periodo en el que se basó esta investigación. 
Figura 17: Cuadro de programación para el análisis de obras
 
Fuente: Elaboración Propia    Ver anexo N°3 
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Se emplearan herramientas de la filosofía LenConstruction que nos permitirá ser 
lo más productivos posibles y generar un avance a gran escala para cada una de 
las obras a analizar.  
3.2.1 Lookahead de Materiales 
Para empezar se realizó un Lookahead de materiales de 4 semanas para cada 
obra, con esto tendremos así un mayor control del material que estaba planeado 
recibir la obra en determinado tiempo.   
Figura 18: Cuadro Lookahead de materiales 
 



















































































3.2.2 Modelamiento en el software BIZAGI MODELER. 
BIZAGI proporciona un poderoso motor de simulación que permite a las 
organizaciones tomar mejores decisiones   haciéndoles ver el impacto de las 
ideas y los cambios propuestos antes de su aplicación en el mundo real.  
A través de los cuatro niveles ofrecidos por BIZAGI se introducirá la información 
necesaria para que el modelo se acerque a las condiciones reales  
 
Primer nivel: Validación de Proceso en este nivel evaluamos que el flujo de 
proceso funcione como se espera, se requiere la información de porcentaje 
estimado para los flujos de secuencia de compuertas, donde se colocara el 
porcentaje de frecuencia con el que se siguen los procesos para tener una base 
de enrutamiento, así como la información de la activación de instancias del 
proceso, en el Evento de Inicio, que en nuestro caso son 5 obras por 
administración directa. 
Resultados: Los resultados muestran si se activan todos los caminos del proceso 
y se asegura que todas las instancias creadas en realidad sean finalizadas. 
Además evalúa el número de instancias que pasan a través de cada flujo de 
secuencia, actividad y evento final. 
 
Segundo nivel: Análisis de Tiempo adicional a los datos introducidos en la 
Validación de proceso, se requieren los tiempos estimados (tiempo de servicio) 
para cada actividad y el intervalo entre la generación de instancias de proceso. 
Estos datos pueden ser o bien constantes o distribuciones estadísticas  
Los resultados muestran el rendimiento del proceso para las tareas generadas, 
consolidando los tiempos mínimos, máximos, medios y totales de procesamiento. 
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Estos mismos resultados pueden ser obtenidos para cada una de las actividades 
del proceso 
Tercer nivel: Análisis de Recursos Proporciona una predicción de cómo el 
proceso se ejecutará con diferentes niveles de recursos. Este nivel de detalle 
proporciona una predicción más cercana de cómo se comporta el proceso en la 
vida real, se introdujo a cada tarea el número exacto de recursos, en este caso 
trabajadores, que la realizan.  
 
 
Figura 22: Logo BIZAGI MODELER 
 
Fuente: Pagina Web www.Bizagi.com 
 
 
A continuación se verá el modelamiento de la cadena de abastecimientos para 
obras por administración directa de la municipalidad provincial   Sánchez Carrión 
modelada en BIZAGI MODELER y el análisis que se le realizó en cada uno de los 
niveles ofrecidos por este software de modelado, el cual nos  brindara una idea 









































































































Tabla 1: Resumen del Análisis de Procesos 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
En el cuadro resumen se observa cómo se mencionó anteriormente el número de 
instancias que se ingresaron al programa, en este caso 5, y el número de 






























































































































































Tabla 3: Resumen de Análisis de Recursos 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
En este cuadro se puede observar el porcentaje de uso que se le da a cada 
recurso en toda la cadena de abastecimientos de la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión, también se observa el costo unitario que es el resultado de las 
horas de trabajo invertidas en la cadena, el costo fijo es cero ya que solo se está 
evaluando la ruta logística para el abastecimiento de materiales a las obras por 












IV. D I S C U S I O N   D E   R E S U L T A D O S 
 
4.1 Lead Time: 
En base a los Lookahead, se calculó los Lead Time. Siendo estos lead time el 
tiempo que demora desde el momento en que se hace el requerimiento del 
material hasta su instalación en obra.  
Figura 27: Calculo de Lead Time 
 
 
Fuente: Elaboración Propia    Ver Anexo N° 8  
 
Al analizar los Lead Time nos encontramos el primer error con el sistema que 
lleva la municipalidad para el abastecimiento de materiales en las obras por 




Ya que el porcentaje de requerimientos que son mayores a 3UIT (s/.11550) es el 
mínimo debido a que se realiza partición de los requerimientos para que no 
excedan este monto y para asegurar la trasparencia del proceso se elige a 
cualquier proveedor sin ningún sistema previo y ningún tipo de evaluación previa 
o control lo que general el retraso en el abastecimiento. 
Como se puede observar en el cuadro de LeadTime existen partidas que son 
ejecutadas luego del plazo en el que se programó la obra, aumentando los costos 
principalmente el de mano de obra.  
Partidas Atrasadas:  
 
AFIRMADO DE 4" PARA PATIOS Y VEREDAS  
Presupuestada en s/. 718.08, destinados 539.12 para mano de obra  
VEREDAS DE CONCRETO DE E=4" f'c= 175 k/cm2  
 
Presupuestada en s/. 3096.01, destinados 504.44 para mano de obra 
En ambas partidas estaba destinado para mano de obra s/. 1043.56 
 
Para realizar estas partidas y poder entregar la obra con las metas completas se 
contrató 1 Operario 1 Oficial y 6 Peones por los días que faltaban para terminar 





Tabla 4: análisis de Costo extra por atraso 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Se gastó un total de s/. 513.88 soles extra por falta de un correcto plan logístico, 
que asegure la llega de materiales a obra en el lapso planeado, este atraso 
conlleva el aumento de los gastos operativos de la municipalidad ya que se tendrá 
que gestionar un adicional para la obra. 
El cálculo del costo para gestionar un adicional de obra se verá a continuación a 












4.2 Comparación de Cadenas de suministros: 
Se realizó el cálculo a modo de precios unitarios de cada una de las tareas de la 
cadena de abastecimiento de la municipalidad, teniendo como base los siguientes 
datos. 
Tabla 5: Datos de Consumo eléctrico 
 





Tabla 6: Datos de la Municipalidad  
 














Tabla 7: Costos de mano de obra de la Municipalidad  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 8: Costos de Materiales de la Municipalidad  
 





















Figura 28: Análisis de precios unitarios de la cadena de abastecimiento 
 







Figura 29: Análisis de precios unitarios de adicional de obra 
 
Fuente: Elaboración propia   Ver Anexo N° 10 
 
 




Tabla 9: Costos con la cadena de abastecimientos actual de la municipalidad 
TIPO DE PROCESO PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE 
MATERIALES 
COSTO DE PROCESO 
COSTO DE PROCESO MAS 
ADICIONAL POR RETRASO 
EN ENTRAGA DE 
MATERIALES  
> 3UIT 
Proceso de Selección 
S/. 217.21 S/. 299.03 
< 3UIT 
Adjudicación Directa 
S/. 254.86 S/. 336.68 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
4.3 Propuestas de Mejora 
Como el fin es disminuir los costos operativos en por lo menos un 5%y brindar 
herramientas que mejoren los procesos logísticos de la municipalidad para obras 
ejecutadas por administración directa, se plantearon las siguientes propuestas de 
mejoras:   
4.3.1 Propuesta de Mejora en la Cadena de Abastecimientos 
Como ya tenemos establecidos los costos que genera la cadena de suministros 
actual de la municipalidad Provincial Sánchez Carrión, es momento de establecer 
una mejora de la misma con el fin de disminuir costos y optimizar el 
abastecimiento de materiales de construcción en las obras por administración 
directa.  
Para ello propongo la siguiente mejora, la cual será sometida a los mismos 
análisis de la cadena actual para así poder tener un punto de comparación y 
determinar la mejor ruta a seguir.  
Para la mejora se unieron procesos, se hizo una redistribución de recurso y se 

































Validación del Procesos  
Tabla 10: Cuadro Comparativa de Validación de Procesos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En este análisis de observa claramente que se ha efectuado un cambio en la 
cadena de suministros de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, al 







































Análisis y Comparación de Recursos  
Tabla 12: Cuadro comparativo de Análisis de Recursos 
 
 
Como se puede observar al análisis de recurso nos arroja unas disminución del 
2.59% en la cadena de suministros sugerida, esto nos indica que la idea funciona 
pero que aún no llegamos a nuestra meta trazada. Para optimizar los resultados, 
sabiendo ya que la cadena de abastecimiento funciona, se hará un análisis más 
exacto de cada proceso con los datos obtenidos de la municipalidad y con los 
cuales elaboramos el análisis de precios unitarios de la cadena actual, con estos 
datos y haciendo una comparación se podrá ver si es que en verdad funciona la 









4.3.1.2 Análisis y Comparación a modo de Precios Unitarios 
Ahora con el análisis de precios unitarios podremos evaluar a los trabajadores 
que intervienen en cada tarea, los materiales que se emplean, los equipos que se 
utilizan para el desarrollo de su función y el tiempo que emplea cada uno de ellos 
para realizar sus funciones.   
Figura 31: Análisis de Precios unitarios de la cadena de Suministros de la MPSC
 
Fuente: Elaboración Propia  Ver Anexo N°11 
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Proceso < 3UIT 
S/. 218.27 S/.214.87 S/.3.40 1.56% 
RUTA 2 
Proceso > 3UIT 
S/.254.86 S/.157.84 S/.97.02 38.07% 
TOTAL S/.472.07 S/.371.65 S/.100.42 21.22% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con el análisis de costos unitarios se determinó que la cadena de abastecimiento 
propuesta disminuyo los costos logísticos en un 21.22%, para dar una mayor 
precisión y aumentar la seguridad el en resultado se determinó considerar un 
porcentaje de error del 5% por lo que el porcentaje final sería considerado 
16.22%, claramente superamos nuestra meta trazada. 
 
4.3.2 Propuesta de Mejora en la Evaluación de Proveedores 
Ahora busco presentar ideas para la mejor selección de proveedores, 
proponiendo un sistema de evaluación del desempeño de cada uno de ellos. 
Como no existía un control del desempeño de los proveedores no se realizó un 
cuadro de barras comparativo, en lo único que se basaban para elegir a un 
proveedor era el menor precio de los materiales ofrecidos.  
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Para realizar una selección de proveedor no solo es necesario guiarse los precios 
bajos, sino realizar una evaluación y cualitativa, que nos permita tener una 
seguridad tanto en la calidad de materiales a recibir como en el tiempo que estos 
serán entregados.  
Evaluación Cuantitativa: 
En esta evaluación iniciamos con la cotización de precios, seguido por un análisis 
de los costos directos e indirectos que pueda tener cada alternativa 
Figura 32: Cuadro sugerido para la cotización de materiales 
 




Esta evaluación no se puede realizar en términos cuantificables monetariamente, 
no obstante dejan de ser menos importantes. Los criterios que se toman en 
cuenta en esta evaluación son: plazo de venta, calidad, servicio ofrecido después 
de la venta, etc.  
Para iniciar con el proceso de calificación de proveedores se planteó una tabla 
con 6 criterios a evaluar: 
TIMEPO DE ENTREGA: Este criterio es el más importante para la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión, ya que es el mayor problema que se presenta al 
momento de la entrega de materiales. En este criterio se evalúa si el proveedor 
cumple con el tiempo pactado de entrega.  
CANTIDAD: en este criterio se evalúa si el proveedor posee el stock necesario 
para satisfacer las necesidades de la municipalidad y si en el caso el 
cumplimiento de la misma a su totalidad.  
CALIDAD: la calidad de materiales es muy importante, este criterio se debe 
evaluar tanto para la recepción de materiales como para su implementación. 
También se tiene en cuenta el estado en que son entregados estos materiales.  
ACCIONES CORRECTIVAS: Como en toda transacción suele haber percances 
de una parte u otra, en este criterio se evalúa si el proveedor tiene la capacidad 




FLEXIVILIDAD: Como se conoce, en las obras de construcción se dan 
circunstancias no planeadas, ya sea por cambios naturales, sociales, etc. En este 
ítem evaluamos la rapidez y la capacidad del proveedor para responder a los 
distintos cambios de necesidad que pueden darse.  
ASESORIA: En el último ítem evaluamos la asesoría y la calidad de información 
que brinda el proveedor a cerca de los materiales en cuestión.  
Figura 33: Cuadro de Calificación para el desempeño de los Proveedores 
 
Fuente: Elaboración Propia   Ver Anexo N°13 
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4.3.3 Propuesta de Mejora en el Control de Materiales 
En el presente el único control que se tiene de los materiales usados en las obras 
por administración directa de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, es 
cuando el material es entregado del proveedor al jefe de almacén más no en el 
día a día de la ejecución de la obra.  
Para el control diario de la entrada y salida de materiales en almacén de obra, se 
elaboró un cuadro donde queda indicar la entrada, salida y uso diario que se le da 
a cada insumo.  
 Figura 34: Cuadro propuesto para el control de materiales en almacén de obra 
 
Fuente: Elaboración Propia   Ver Anexo N°14 
 
El uso de este cuadro dará como resultado un mayor control en el uso de los 
materiales empleados en obras por administración directa, evitando perdidas y 




V. C O N C L U S I O N E S 
1. El diagramar los procesos de trabajo de la gerencia de obras de la 
municipalidad nos ayudó a entender mejor la forma de trabajo de esta entidad, 
y nos dio un punto de vista más claro para proponer el cambio de mejora 
2. Es importante resaltar la importancia de evaluar a los proveedores según su 
desempeño, esto aclara el panorama para tomar una correcta decisión al 
momento de la compra de materiales.  
3. El principal problema de las obras por administración directa es el 
incumplimiento que demuestran los proveedores en la entrega de materiales y 
es lo que genera mayores gastos ya que estos materiales son indispensables 
para que la obra siga ejecutándose, este retraso genera días adicionales de 
trabajo que no están programados ni presupuestados. 
4. Como se vio, existen dos caminos para el abastecimiento de materiales en las 
obras por administración directa; uno por adjudicación directa y el otro iniciando 
un proceso de selección (siempre y cuando sea mayor a 3UIT), los 
trabajadores de la municipalidad evitaban el segundo porque les suponía 
mayor tiempo y gastos, con la propuesta de cambio para la cadena de 
abastecimientos se redujo en un 16.22% los gastos operativos de esta cadena, 
usando igual o menor tiempo, quedando demostrado que no es una mala 
opción a elegir.  
5. El software de modelación BIZAGI MODELER es un programa de gran ayuda 
para la elaboración de planes logísticos, su exactitud dependerá de cuanta 
información le brindes al programa, si te acercas a la realidad, los resultados 
serán más reales, en este caso nos ayudó a ver si nuestra idea era factible o 
no.    
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6. El formulario Lookahead de materiales cobra especial importancia dentro de la 
Programación de la obra, con él se puede conocer con anticipación la cantidad 
de material requerido semana a semana evitando demoras en la ejecución de 
las partidas programadas. 
7. La evaluación Lead Time que se realizó a las obras ayudo a obtener 
cuantificablemente los días que tarda el abastecimiento en cada material, esto 
se vio claramente en los materiales críticos y para algunos estándares donde 
se observaron mayores Lead Time.    
8. Finalmente se concluye que las propuestas de mejora son el inicio para un 
mejor manejo de los recursos públicos en bien de cada una de las personas 
contribuyentes, se deja abierto el campo para la continua búsqueda de mejora 













VI. R E C O M E N D A C I O N E S 
1. Al área logística se le recomienda dejar de lado la partición de requerimientos, ya 
que esto obliga a contratar con proveedores incumplidos que a su vez genera 
retraso en las obras.  
2. Se recomienda aplicar la tabla de calificación de proveedores ya que a partir de 
estas pueden tener una visión más clara de con quienes contratar por cualquiera 
de los sistemas, ya sea por adjudicación directa o iniciando un proceso de 
selección, los puntajes establecido será clave en la elaboración de bases. 
3. Que la municipalidad provincial Sánchez Carrión use la cadena de abastecimiento 
sugerida en esta investigación ya que se demostró genera menos costos 
operativos. 
4. Se recomienda a la municipalidad a implementar el uso de lookahead de 
materiales para una mejor planificación y un mejor seguimiento del uso de los 
materiales en la obras por administración directa.  
5. Se recomienda implementar el uso de los Lead Time para tener una visión clara 
de cuando hacer el pedido de cada material, dependiendo el tiempo que demora 
en llegar a obra.  
6. Se debe tener un mayor control de la salida y entrada de los materiales, tanto 
como para el almacén central como para el almacén de obra, la sugerencia dada 
es un buen inicio para la fiscalización del uso de cada material.   
7. Se recomienda continuar con la búsqueda de mejoras usando las múltiples 
herramientas que nos ofrece la filosofía Lean Construction 
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VIII.   A N E X O S 











Sub Gerente Logística Nombrado 
3,202.00 13.34 
2 
TAP. Juan Zelaya 
Vega 
Jefe Control Patrimonial Nombrado 
2,243.32 9.35 
3 
TAP. Doroteo Flores 
Orbegoso 
Jefe de Almacén Nombrado 
2,299.86 9.58 
4 






















Almacenero de Programas 
Sociales Nombrado 2,383.38 9.93 
9 Pedro Vera Bringas 
Especialista Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado Permanente 2,700.00 11.25 
10 
José David Pantoja 
Quiroz 
Especialista Adquisiciones y 
Contrataciones del estado CAS 2,100.00 8.75 
11 Oscar García Agreda 
Responsable del 
INFOBRAS, elaboración 






Encargada de entrada y 







Especialista en Adquisición 




Especialista en Contratación 




Secretaria de Logística CAS 
1,200.00 5.00 
16 Marco Burgos Gaitan 
Responsable emitir 





Abog. Janeth Oviedo 
Paredes 





Apoyo en Almacén de 
Programas Sociales Loc. de SS. 1,500.00 6.25 
19 
Ana María Armas 
Sánchez 
Consolidación Parte Diario 





  0.00 
21 
Areli Anali Flores 
Carrión 
Inventario Practicante 
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Anexo N° 3
CUADRO DE PROGRAMACION PARA EL ANALISIS DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 
 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  TRANSITABILIDAD VIAL 
DEL JR. 07 DE JUNIO CUADRA 01 – SECTOR 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA 
LIBERTAD”
semana 4semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3semana 2semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS 
PLUVIALES DEL JR. LIMA INTERSECCIONES PSJ. 
CAJAMARCA Y PSJ. CUSCO - SECTOR N° 07 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD"
Meses
Semanas
Obras por administracion Directa 
Tiempo programado duracion de obra 
Semanas a evaluar 
Abril Mayo Junio Julio AgostoTIEMPO
“MANTENIMIENTO DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION (JR. RAMON CASTILLA 
N° 564 Y JR. SAN ROMÁN N° 513) – DISTRITO DE 
HUAMACHUCO-SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD”
“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 
2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE JULIO CDRAS. 11 Y 12 - SECTOR N° 04 - 
DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION - LA LIBERTAD”
 “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO 
DE LA UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO - PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA 
LIBERTAD”
OBRAS 
De: 5/18/2015 Al: 6/13/2015
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
MANTENIMIENTO DE3 AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION (Jr. RAMON CASTILLA N° 564 Y Jr. SAN 
ROMAN N° 513) - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
ESTRUCTURAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
VEREDAS
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:2
ARENA FINA DE RIO m3 0.33 0.33
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 2.20 2.20
ARENA GRUESA m3 1.28 1.28
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 23.40 23.40
PISON DE MANO est 0.25 0.25
AGUA m3 0.63 0.63
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 20.75 20.75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 2.60 1.30
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 2.60 2.60
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 48.30 48.30
RAMPAS
RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS DE 1.00 X 1.50 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.13 0.13
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.08 1.08
AGUA m3 0.02 0.02
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 7.56 7.56
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.12 0.12
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.23 0.23
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 4.35 4.35
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.59 0.59
ARENA GRUESA m3 0.58 0.58
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10.41 10.41
AGUA m3 0.20 0.20
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 3.41 3.41
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 2.99 2.99
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 95.42 95.42
ACERO  F'Y=4200 KG/CM2 VIGAS
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 9.31 9.31
ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 195.49 195.49
TECHO LIVIANO 
VIGAS DE MADERA ROLLIZA DE Ø 6"  x 6.0 m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 10.00 10.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø 6" ml 10.00 10.00
CORREDERAS DE 2" X 3" X 6m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.74 0.74
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.11 1.11
MADERA TORNILLO: 2" X 3" CORREAS p2 260.90 260.90
COBERTURA DE ETERNIT GRAN ONDA DE 3.05X.10(3.05M2)
ARANDELA PARA TIRAFON und 203.09 203.09
PLANCHA ETERNIT GRIS GRAN ONDA 110 X 3.05 und 25.67 25.67
TIRAFONES PARA ETERNIT pza 203.64 203.64
ARQUITECTURA 
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.30 0.30
ARENA FINA DE RIO m3 0.25 0.25
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.62 1.62
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.34 0.34
ARENA FINA DE RIO m3 0.17 0.17
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.63 0.63
AGUA m3 0.05 0.05
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.24 0.24
ARENA FINA DE RIO m3 0.10 0.10
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.37 0.37
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AGUA m3 0.02 0.02
CIELORASOS
CIELORRASOS DE TRIPLAY E=6mm C/BASTIDOR 2"X2" MADERA TORNILLO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 2.96 1.78 1.18
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 148.00 88.80 59.20
TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm pln 26.64 15.98 10.66
PISOS Y VEREDAS
PISO DE CEMENTO E=2”, f’c=140 kg/cm2, PULIDO 1:2 (1cm)
ARENA FINA DE RIO m3 1.13 0.68 0.45
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 9.16 5.50 3.66
ARENA GRUESA m3 3.73 2.24 1.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 70.12 42.07 28.05
AGUA m3 1.70 1.02 0.68
CONTRAZÓCALOS 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE E=1.5 cm hasta H=20 cm
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.40 0.40
ARENA FINA DE RIO m3 0.18 0.18
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.67 0.67
AGUA m3 0.09 0.09
CARPINTERIA DE MADERA
P-01 (1.80 x 2.50) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO
P-01 (1.80 x 2.25) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO und 1.00 1.00
CARPINTERIA METALICA
VENTANA CON SEGURIDAD PERFILES DE FIERRO DE 1" X 1/8"
ACERO LISO DE 1/2" X 6 m AREQUIPA var 6.60 6.60
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 1.27 1.27
PERFIL TEE 1"X1"X1/8" ml 10.95 10.95
PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1" x 6m ml 44.77 44.77
ANGULO DE FIERRO 1"X1"X1/8" ml 15.40 15.40
CERRAJERÍA
 CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 1.00 1.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" x 4" INC. INSTALACION
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" x 4" und 8.00 8.00
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPERENTE
MASILLA PARA VIDRIO kg 3.22 3.22
VIDRIO SEMIDOBLE p2 67.64 67.64
PINTURA 
PINTURA BARNIZ EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
IMPRIMANTE kg 74.74 74.74
LIJA PARA MADERA und 31.39 31.39
PINTURA LATEX gl 5.98 5.98
PINTURA LATEX EN  VIGAS Y COLUMNAS
ANDAMIO DE MADERA p2 31.26 31.26
IMPRIMANTE PARA MUROS - CPP gln 1.56 1.56
PINTURA LATEX gl 0.78 0.78
PINTURA LATEX EN CIELO RASO, DERRAMES Y BRUÑAS
IMPRIMANTE kg 7.70 7.70
LIJA PARA MADERA und 1.18 1.18
PINTURA LATEX gl 2.37 2.37
PINTURA ESMALTE PARA CONTRAZOCALOS H=0.20cm.
PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 0.27 0.27
INSTALACIONES ELECTRICAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 38.10 17.15 20.96
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 0.51 0.23 0.28
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2" und 0.51 0.23 0.28
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.01 0.003 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 16.29 7.33 8.96
CURVA PVC SEL 5/8" und 5.01 2.25 2.76
CINTA AISLANTE ml 4.50 2.03 2.48
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 9.00 4.05 4.95
INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und 1.00 1.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 1.00 1.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 1.00 1.00
CINTA AISLANTE und 0.10 0.05 0.06
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 1.50 0.68 0.83
CURVA PVC SEL 3/4" pza 3.00 1.35 1.65
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 3.00 1.35 1.65
SALIDA PARA INTERRUPTOR  TRIPLE
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 9.00 4.05 4.95
INTERRUPTOR TRIPLE BIPOLAR BAKELITA und 1.00 0.45 0.55
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 1.00 0.45 0.55
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 1.00 0.45 0.55
CINTA AISLANTE und 0.10 0.05 0.06
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza 1.50 0.68 0.83
CURVA PVC SEL 3/4" pza 3.00 1.35 1.65
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 3.00 1.35 1.65
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA
CONECTORES DE PVC 5/8" und 11.60 5.22 6.38
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 82.16 36.97 45.19
TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA CON TOMA TIERRA und 8.00 3.60 4.40
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 8.00 3.60 4.40
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" und 11.60 5.22 6.38
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 26.64 11.99 14.65
CANALIZACION Y/O TUBERIAS
TUBERIA PVC SEL 20 mm D= 5/8"
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 61.80 61.80
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 12
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 63.00 63.00
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 14 0.00
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 63.00 63.00
CAJAS
CAJA METALICA PARA TABLERO STD  
CAJA GALVANIZADA PARA TABLERO 12" X 12" und 1.00 0.50 0.50
TABLERO DE DISTRIBUCION
TABLERO DE DISTRIBUCION Y LLAVES TERMOMAGNETICAS STD  N°1
TABLERO METALICO und 1.00 1.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A und 1.00 1.00
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 2/40 W 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA und 3.00 3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 1/40 W
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANTALLA und 2.00 2.00
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 
MONTANTE -TUBERIA PVC-SAL Ø 4" - EVACUACIÓN AGUA DE LLUVIA
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.01 0.01
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m und 1.50 1.50
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 1.00 1.00
COLUMNETA ADOSADA Fc'=175 Kg/cm2 PARA RECUBRIMIENTO DE TUB. DE MONTANTE
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.07 0.07
ARENA GRUESA m3 0.07 0.07
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.10 1.10
AGUA m3 0.02 0.02
 VARIOS
IMPLEMENTACION CON JUEGOS MECANICOS
JUEGO MECANICO glb 1.00 1.00
SUMINISTRO DE ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M
ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M und 1.00 1.00
“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE JULIO CDRAS. 11 Y 12 - SECTOR N° 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”
TRABAJOS PRELIMINARES
CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD
CINTA SEÑALADORA AMARILLA ROLLO X 500 m. rll 0.50 0.50
MOVIMIENTO DE TIERRAS
BACHEO Y COMPACTADO
AFIRMADO m3 122.72 122.72
REFINADO, COMPACTADO Y ENRIPIADO
AFIRMADO m3 306.80 306.80
 “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - DISTRITO DE HUAMACHUCO - 
PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO GENERAL
YESO DE 28 Kg bol 0.01 0.01
ESTACA DE MADERA p2 0.03 0.03
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 DADOS DE CONCRETO 1:10
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 2.12 0.71 1.41
ARENA GRUESA m3 1.69 0.56 1.13
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 23.30 7.77 15.53
AGUA m3 0.61 0.20 0.40
CERCO
 CERCO DE PUAS
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO rll 13.01 4.34 8.67
CLAVOS 2 1/2" kg 41.97 13.99 27.98
PALO DE EUCALIPTO DE 2" X 3.0 m und 595.97 198.66 397.32
0.00
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. LIMA INTERSECCIONES PSJ. CAJAMARCA Y PSJ. CUSCO - 
SECTOR N° 07 - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
CANAL DE EVACUACION
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION CON EQUIPO
ESTACA DE MADERA p2 0.80 0.80
CORDEL ml 3.04 3.04
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bol 0.80 0.80
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.08 0.08
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA CANAL E=0.10 M.
AGUA m3 0.24 0.08 0.16
AFIRMADO m3 2.00 0.70 1.30
CONCRETO SIMPLE
CANAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 1:5 = 70% PG
PIEDRA MEDIANA m3 3.71 1.86 1.86
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.34 3.67 3.67
HORMIGON m3 1.47 0.73 0.73
AGUA m3 0.37 0.18 0.18
ENCOFRADO DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.56 1.28 1.28
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 24.58 12.29 12.29
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.28 0.64 0.64
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.56 1.02 1.54
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.28 0.51 0.77
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 24.58 9.83 14.75
TAPA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.43 0.72 0.72
ARENA GRUESA m3 1.41 0.70 0.70
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 26.16 13.08 13.08
AGUA m3 0.50 0.25 0.25
ACERO FY= 4200 KG/CM2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 31.92 6.38 25.54
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 569.28 113.86 455.43
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS ASFALTICAS E=1"
JUNTA DE ASFALTO m3 216.00 216.00
ALCANTARILLA TIPO I
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA ALCANTARILLA E= 0.10 M.
AFIRMADO m3 0.80 0.80
AGUA m3 0.10 0.10
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 5.76 1.73 4.03
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 2.88 0.86 2.02
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 55.30 16.59 38.71
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3.23 0.16 3.06
ARENA GRUESA m3 3.17 0.16 3.01
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 58.87 2.94 55.92
AGUA m3 1.12 0.06 1.07
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 28.40 28.40
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 506.40 506.40
ALCANTARILLA TIPO II
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA ALCANTARILLA E= 0.10 M.
AFIRMADO m3 0.80 0.04 0.76
AGUA m3 0.10 0.005 0.09
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.20 0.64 2.56
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.60 0.32 1.28
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 30.72 6.14 24.58
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.90 0.09 0.81
ARENA GRUESA m3 0.88 0.09 0.79
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 16.35 1.64 14.72
AGUA m3 312.00 31.20 280.80
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 24.63 24.63
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 439.16 439.16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA SEGÚN DISEÑO
REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO und 1.00 1.00
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. 07 DE JUNIO CUADRA 01 – SECTOR 04 - DISTRITO DE HUAMACHUCO, 
PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
OBRAS PROVISIONALES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 10.56 10.56
MADERA TORNILLO p2 168.00 168.00
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 42.72 42.72
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 3" und 11.52 11.52
ARMELLA 1" und 3.84 3.84
CARTEL DE OBRA 3.60x 2.40 CON GIGANTOGRAFIA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.50 1.50
PIEDRA MEDIANA m3 0.28 0.28
HORMIGON m3 0.30 0.30
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.00 1.00
MADERA TORNILLO p2 61.55 61.55
GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60 m. BANNER und 1.00 1.00
AGUA m3 0.11 0.11
BASES  Y VIA DE RODAMIENTO
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
CORDEL m 0.00
 COLOCACION Y CONFORMACION DE OVER  C/EQUIPO
OVER CON TAMAÑO DE PIEDRA SELECCIONADA 2" a 8" m3 0.00
COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO E= 30 CM
MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO m3 0.00
COMPACTACION DE BASE , MATERIAL DE AFIRMADO E= 0.20 C/EQUIPO
MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 0.00
MUROS DE CONTENCION
CONCRETO PARA SOLADO F´c= 100 k/cm2
HORMIGON m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
CANAL DE EVACUACION PLUVIAL
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS SUB TERRANEAS
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
CORDEL m 0.00
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
VEREDAS
AFIRMADO DE 4" PARA PATIOS Y VEREDAS
MATERIAL  PARA RELLENO m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
VEREDAS DE CONCRETO DE 4" F'c= 175 k/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO VEREDAS H= 0.10 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION, RED AGUA POTABLE
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.00
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION RED ALCANTARILLADO 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MANUAL




RETIRO DE TUBERIA RED MATRIZ DESAGUE 0.00
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 8"
TUBERIA PVC-U NPT ISO 4435 DN 8" x 6 m. m 0.00
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION FLEXIBLE gal 0.00
ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC-U ISO 4435 DN 8" und 0.00
EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON D= 8"
RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (INC. MOV. TIERRAS) glb
PEGAMENTO PARA PVC gal
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 4"
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" 0.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
PEGAMENTO PARA PVC gal
MEDIA CAÑA C:A , 1:2 0.00
ARENA FINA m3
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO 0.4x0.7CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO 0.00
ARENA GRUESA m3
HORMIGON m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
CAJA DE CONCRETO 0.40x0.70 C/MARCO Y TAPA (dos cuerpos) und 0.00
AGUA m3 0.00
PRUEBA HIDRAULICA y DESINFECCION DE TUBERIA
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 0.00
AGUA m3 0.00
BUZONES 0.00
CONCRETO PARA BUZONES f´c= 210 K/cm2 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA FINA m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
TECHO BUZONES f´c= 210 K/cm2 D= 0.60 m. 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
MADERA TORNILLO p2
CONCRETO DADOS DE EMPALME f´c= 175 K/cm2 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADOS DE EMPALME
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
Del: 5/25/2015 Al: 6/20/2015
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
MANTENIMIENTO DE3 AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION (Jr. RAMON CASTILLA N° 564 Y Jr. SAN 
ROMAN N° 513) - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
ESTRUCTURAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
VEREDAS
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:2
ARENA FINA DE RIO m3 0.33 0.33
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 2.20 2.20
ARENA GRUESA m3 1.28 1.28
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 23.40 23.40
PISON DE MANO est 0.25 0.25
AGUA m3 0.63 0.63
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 20.75 20.75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 1.30 1.30
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 2.60 2.60
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 48.30 48.30
RAMPAS
RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS DE 1.00 X 1.50 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.13 0.13
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.08 1.08
AGUA m3 0.02 0.02
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 7.56 7.56
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.12 0.12
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.23 0.23
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 4.35 4.35
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ACERO  F'Y=4200 KG/CM2 VIGAS
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
TECHO LIVIANO 
VIGAS DE MADERA ROLLIZA DE Ø 6"  x 6.0 m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 10.00 10.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø 6" ml 10.00 10.00
CORREDERAS DE 2" X 3" X 6m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.74 0.74
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.11 1.11
MADERA TORNILLO: 2" X 3" CORREAS p2 260.90 260.90
COBERTURA DE ETERNIT GRAN ONDA DE 3.05X.10(3.05M2)
ARANDELA PARA TIRAFON und 203.09 203.09
PLANCHA ETERNIT GRIS GRAN ONDA 110 X 3.05 und 25.67 25.67
TIRAFONES PARA ETERNIT pza 203.64 203.64
ARQUITECTURA 
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 1.18 1.18
REGLA DE MADERA p2 59.20 59.20
ANDAMIO DE MADERA p2 10.66 10.66
CIELORASOS
CIELORRASOS DE TRIPLAY E=6mm C/BASTIDOR 2"X2" MADERA TORNILLO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.45 0.45





PARTIDA DE CONTROL UND











TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm pln 1.49 1.49
PISOS Y VEREDAS 28.05
PISO DE CEMENTO E=2”, f’c=140 kg/cm2, PULIDO 1:2 (1cm) 0.68
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.40 0.40
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.18 0.18
AGUA m3 0.67 0.67
REGLA DE MADERA p2 0.09 0.09
CONTRAZÓCALOS 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE E=1.5 cm hasta H=20 cm
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 1.00 1.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 6.60 6.60
REGLA DE MADERA p2 1.27 1.27
CARPINTERIA DE MADERA 10.95
P-01 (1.80 x 2.50) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO 44.77
P-01 (1.80 x 2.25) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO und 15.40 15.40
CARPINTERIA METALICA
VENTANA CON SEGURIDAD PERFILES DE FIERRO DE 1" X 1/8"
ACERO LISO DE 1/2" X 6 m AREQUIPA var 1.00 1.00
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 0.00
PERFIL TEE 1"X1"X1/8" ml 8.00 8.00
PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1" x 6m ml 0.00
ANGULO DE FIERRO 1"X1"X1/8" ml 0.00
CERRAJERÍA 3.22
 CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES 67.64
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 0.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" x 4" INC. INSTALACION
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" x 4" und 74.74 74.74
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 31.39
VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPERENTE 5.98
MASILLA PARA VIDRIO kg 0.00
VIDRIO SEMIDOBLE p2 31.26 31.26
PINTURA 1.56
PINTURA BARNIZ EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 0.78
IMPRIMANTE kg 0.00
LIJA PARA MADERA und 7.70 7.70
PINTURA LATEX gl 1.18 1.18
PINTURA LATEX EN  VIGAS Y COLUMNAS 2.37
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
IMPRIMANTE PARA MUROS - CPP gln 0.27 0.27
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA LATEX EN CIELO RASO, DERRAMES Y BRUÑAS
IMPRIMANTE kg 0.00
LIJA PARA MADERA und 20.96 20.96
PINTURA LATEX gl 0.28 0.28
PINTURA ESMALTE PARA CONTRAZOCALOS H=0.20cm. 0.28
PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 0.00 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 8.96
INSTALACIONES ELECTRICAS 2.76
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) 2.48
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 4.95 4.95
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2" und 1.00 1.00
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CURVA PVC SEL 5/8" und 0.06 0.06
CINTA AISLANTE ml 0.83 0.83
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION 1.65
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 1.65 1.65
INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und 0.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 4.95 4.95
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 0.55 0.55
CINTA AISLANTE und 0.55 0.55
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.55 0.55
CURVA PVC SEL 3/4" pza 0.06 0.06
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 0.83 0.83
SALIDA PARA INTERRUPTOR  TRIPLE 1.65
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 1.65 1.65
INTERRUPTOR TRIPLE BIPOLAR BAKELITA und 0.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 6.38 6.38
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 45.19 45.19
CINTA AISLANTE und 4.40 4.40
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza 4.40 4.40
CURVA PVC SEL 3/4" pza 6.38 6.38
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 14.65 14.65
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA
CONECTORES DE PVC 5/8" und 0.00
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 61.80 61.80
TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA CON TOMA TIERRA und 0.00
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 63.00 63.00
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" und 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 63.00 63.00
CANALIZACION Y/O TUBERIAS
TUBERIA PVC SEL 20 mm D= 5/8"
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.50 0.50
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 12
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 14 1.00
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 1.00 1.00
CAJAS
CAJA METALICA PARA TABLERO STD  
CAJA GALVANIZADA PARA TABLERO 12" X 12" und 3.00 3.00
TABLERO DE DISTRIBUCION
TABLERO DE DISTRIBUCION Y LLAVES TERMOMAGNETICAS STD  N°1 2.00
TABLERO METALICO und 0.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A und 0.00
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 2/40 W 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA und 0.01 0.01
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 1/40 W 1.50
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANTALLA und 1.00 1.00
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 0.07
CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 0.07
MONTANTE -TUBERIA PVC-SAL Ø 4" - EVACUACIÓN AGUA DE LLUVIA 1.10
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.02 0.02
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m und 0.00
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 0.00
COLUMNETA ADOSADA Fc'=175 Kg/cm2 PARA RECUBRIMIENTO DE TUB. DE MONTANTE 1.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 1.00 1.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.02 0.02
 VARIOS
IMPLEMENTACION CON JUEGOS MECANICOS
JUEGO MECANICO glb 1.00 1.00
SUMINISTRO DE ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M
ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M und 1.00 1.00
“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE JULIO CDRAS. 11 Y 12 - SECTOR N° 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”
TRABAJOS PRELIMINARES
CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD




REFINADO, COMPACTADO Y ENRIPIADO
AFIRMADO m3 0.00
0.00
 “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - DISTRITO DE HUAMACHUCO - 
 PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO GENERAL
YESO DE 28 Kg bol 0.01 0.01
ESTACA DE MADERA p2 0.03 0.03
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 DADOS DE CONCRETO 1:10
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 2.12 0.71 1.41
ARENA GRUESA m3 1.69 0.56 1.13
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 23.30 7.77 15.53
AGUA m3 0.61 0.20 0.40
CERCO
 CERCO DE PUAS
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO rll 21.68 4.34 8.67 8.67
CLAVOS 2 1/2" kg 69.95 13.99 27.98 27.98
PALO DE EUCALIPTO DE 2" X 3.0 m und 993.29 198.66 397.32 397.32
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. LIMA INTERSECCIONES PSJ. CAJAMARCA Y PSJ. CUSCO - 
SECTOR N° 07 - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
CANAL DE EVACUACION
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION CON EQUIPO
ESTACA DE MADERA p2 0.00
CORDEL ml 0.00
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bol 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA CANAL E=0.10 M.
AGUA m3 0.16 0.16
AFIRMADO m3 1.30 1.30
CONCRETO SIMPLE
CANAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 1:5 = 70% PG
PIEDRA MEDIANA m3 3.71 1.86 1.86
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.34 3.67 3.67
HORMIGON m3 1.47 0.73 0.73
AGUA m3 0.37 0.18 0.18
ENCOFRADO DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.56 1.28 1.28
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 24.58 12.29 12.29
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.28 0.64 0.64
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.56 1.02 1.54
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.28 0.51 0.77
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 24.58 9.83 14.75
TAPA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.43 0.72 0.72
ARENA GRUESA m3 1.41 0.70 0.70
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 26.16 13.08 13.08
AGUA m3 0.50 0.25 0.25
ACERO FY= 4200 KG/CM2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 31.92 6.38 25.54
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 569.28 113.86 455.43
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS ASFALTICAS E=1"
JUNTA DE ASFALTO m3 216.00 216.00
ALCANTARILLA TIPO I
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA ALCANTARILLA E= 0.10 M.
AFIRMADO m3 0.80 0.80
AGUA m3 0.10 0.10
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 5.76 1.73 4.03
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 2.88 0.86 2.02
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 55.30 16.59 38.71
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3.23 0.16 3.06
ARENA GRUESA m3 3.17 0.16 3.01
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 58.87 2.94 55.92
AGUA m3 1.12 0.06 1.07
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 28.40 28.40
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 506.40 506.40
ALCANTARILLA TIPO II
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA ALCANTARILLA E= 0.10 M.
AFIRMADO m3 0.76 0.76
AGUA m3 0.09 0.09
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.20 0.64 2.56
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.60 0.32 1.28
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 30.72 6.14 24.58
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.90 0.09 0.81
ARENA GRUESA m3 0.88 0.09 0.79
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 16.35 1.64 14.72
AGUA m3 312.00 31.20 280.80
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 24.63 24.63
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 439.16 439.16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA SEGÚN DISEÑO
REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO und 1.00 1.00
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. 07 DE JUNIO CUADRA 01 – SECTOR 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
OBRAS PROVISIONALES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 10.56 10.56
MADERA TORNILLO p2 168.00 168.00
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 42.72 42.72
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 3" und 11.52 11.52
ARMELLA 1" und 3.84 3.84
CARTEL DE OBRA 3.60x 2.40 CON GIGANTOGRAFIA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.50 1.50
PIEDRA MEDIANA m3 0.28 0.28
HORMIGON m3 0.30 0.30
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.00 1.00
MADERA TORNILLO p2 61.55 61.55
GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60 m. BANNER und 1.00 1.00
AGUA m3 0.11 0.11
BASES  Y VIA DE RODAMIENTO
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
CORDEL m 0.00
 COLOCACION Y CONFORMACION DE OVER  C/EQUIPO
OVER CON TAMAÑO DE PIEDRA SELECCIONADA 2" a 8" m3 0.00
COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO E= 30 CM
MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO m3 0.00
COMPACTACION DE BASE , MATERIAL DE AFIRMADO E= 0.20 C/EQUIPO
MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 0.00
MUROS DE CONTENCION
CONCRETO PARA SOLADO F´c= 100 k/cm2
HORMIGON m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
CANAL DE EVACUACION PLUVIAL
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS SUB TERRANEAS
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
CORDEL m 0.00
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
VEREDAS
AFIRMADO DE 4" PARA PATIOS Y VEREDAS
MATERIAL  PARA RELLENO m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
VEREDAS DE CONCRETO DE 4" F'c= 175 k/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO VEREDAS H= 0.10 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION, RED AGUA POTABLE
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.00
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION RED ALCANTARILLADO 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MANUAL




RETIRO DE TUBERIA RED MATRIZ DESAGUE 0.00
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 8"
TUBERIA PVC-U NPT ISO 4435 DN 8" x 6 m. m 0.00
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION FLEXIBLE gal 0.00
ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC-U ISO 4435 DN 8" und 0.00
EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON D= 8"
RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (INC. MOV. TIERRAS) glb
PEGAMENTO PARA PVC gal
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 4"
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" 0.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
PEGAMENTO PARA PVC gal
MEDIA CAÑA C:A , 1:2 0.00
ARENA FINA m3
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO 0.4x0.7CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO 0.00
ARENA GRUESA m3
HORMIGON m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
CAJA DE CONCRETO 0.40x0.70 C/MARCO Y TAPA (dos cuerpos) und 0.00
AGUA m3 0.00
PRUEBA HIDRAULICA y DESINFECCION DE TUBERIA
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 0.00
AGUA m3 0.00
BUZONES 0.00
CONCRETO PARA BUZONES f´c= 210 K/cm2 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA FINA m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
TECHO BUZONES f´c= 210 K/cm2 D= 0.60 m. 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
MADERA TORNILLO p2
CONCRETO DADOS DE EMPALME f´c= 175 K/cm2 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADOS DE EMPALME
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2
Del: 6/1/2015 Al: 6/27/2015
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
MANTENIMIENTO DE3 AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION (Jr. RAMON CASTILLA N° 564 Y Jr. SAN 
ROMAN N° 513) - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
ESTRUCTURAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
VEREDAS
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:2
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
PISON DE MANO est 0.00
AGUA m3 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
RAMPAS
RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS DE 1.00 X 1.50 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ACERO  F'Y=4200 KG/CM2 VIGAS
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
TECHO LIVIANO 
VIGAS DE MADERA ROLLIZA DE Ø 6"  x 6.0 m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø 6" ml 0.00
CORREDERAS DE 2" X 3" X 6m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
MADERA TORNILLO: 2" X 3" CORREAS p2 0.00
COBERTURA DE ETERNIT GRAN ONDA DE 3.05X.10(3.05M2)
ARANDELA PARA TIRAFON und 0.00
PLANCHA ETERNIT GRIS GRAN ONDA 110 X 3.05 und 0.00
TIRAFONES PARA ETERNIT pza 0.00
ARQUITECTURA 
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
CIELORASOS








PARTIDA DE CONTROL UND








CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.00
TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm pln 0.00
PISOS Y VEREDAS
PISO DE CEMENTO E=2”, f’c=140 kg/cm2, PULIDO 1:2 (1cm)
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
CONTRAZÓCALOS 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE E=1.5 cm hasta H=20 cm
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
CARPINTERIA DE MADERA
P-01 (1.80 x 2.50) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO
P-01 (1.80 x 2.25) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO und 0.00
CARPINTERIA METALICA
VENTANA CON SEGURIDAD PERFILES DE FIERRO DE 1" X 1/8"
ACERO LISO DE 1/2" X 6 m AREQUIPA var 0.00
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 0.00
PERFIL TEE 1"X1"X1/8" ml 0.00
PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1" x 6m ml 0.00
ANGULO DE FIERRO 1"X1"X1/8" ml 0.00
CERRAJERÍA
 CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 0.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" x 4" INC. INSTALACION
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" x 4" und 0.00
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPERENTE
MASILLA PARA VIDRIO kg 0.00
VIDRIO SEMIDOBLE p2 0.00
PINTURA 
PINTURA BARNIZ EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
IMPRIMANTE kg 0.00
LIJA PARA MADERA und 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA LATEX EN  VIGAS Y COLUMNAS
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
IMPRIMANTE PARA MUROS - CPP gln 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA LATEX EN CIELO RASO, DERRAMES Y BRUÑAS
IMPRIMANTE kg 0.00
LIJA PARA MADERA und 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA ESMALTE PARA CONTRAZOCALOS H=0.20cm.
PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2" und 0.00
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CURVA PVC SEL 5/8" und 0.00
CINTA AISLANTE ml 0.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und 0.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 0.00
CINTA AISLANTE und 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CURVA PVC SEL 3/4" pza 0.00
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 0.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR  TRIPLE
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
INTERRUPTOR TRIPLE BIPOLAR BAKELITA und 0.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 0.00
CINTA AISLANTE und 0.00
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza 0.00
CURVA PVC SEL 3/4" pza 0.00
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 0.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA
CONECTORES DE PVC 5/8" und 0.00
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA CON TOMA TIERRA und 0.00
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 0.00
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" und 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CANALIZACION Y/O TUBERIAS
TUBERIA PVC SEL 20 mm D= 5/8"
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 12
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 14
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
CAJAS
CAJA METALICA PARA TABLERO STD  
CAJA GALVANIZADA PARA TABLERO 12" X 12" und 0.00
TABLERO DE DISTRIBUCION
TABLERO DE DISTRIBUCION Y LLAVES TERMOMAGNETICAS STD  N°1
TABLERO METALICO und 0.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A und 0.00
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 2/40 W 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA und 0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 1/40 W
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANTALLA und 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 
MONTANTE -TUBERIA PVC-SAL Ø 4" - EVACUACIÓN AGUA DE LLUVIA
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.00
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m und 0.00
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 0.00
COLUMNETA ADOSADA Fc'=175 Kg/cm2 PARA RECUBRIMIENTO DE TUB. DE MONTANTE
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
 VARIOS
IMPLEMENTACION CON JUEGOS MECANICOS
JUEGO MECANICO glb 0.00
SUMINISTRO DE ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M
ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M und 0.00
“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE JULIO CDRAS. 11 Y 12 - SECTOR N° 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”
TRABAJOS PRELIMINARES
CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD




REFINADO, COMPACTADO Y ENRIPIADO
AFIRMADO m3 0.00
 “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - DISTRITO DE HUAMACHUCO - 
PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO GENERAL
YESO DE 28 Kg bol 0.00
ESTACA DE MADERA p2 0.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 DADOS DE CONCRETO 1:10
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 1.41 1.41
ARENA GRUESA m3 1.13 1.13
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 15.53 15.53
AGUA m3 0.40 0.40
CERCO
 CERCO DE PUAS
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO rll 21.68 4.34 8.67 8.67
CLAVOS 2 1/2" kg 69.95 13.99 27.98 27.98
PALO DE EUCALIPTO DE 2" X 3.0 m und 993.29 198.66 397.32 397.32
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. LIMA INTERSECCIONES PSJ. CAJAMARCA Y PSJ. CUSCO - 
SECTOR N° 07 - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
CANAL DE EVACUACION
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION CON EQUIPO
ESTACA DE MADERA p2 0.00
CORDEL ml 0.00
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bol 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS




CANAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 1:5 = 70% PG
PIEDRA MEDIANA m3 3.71 1.86 1.86
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 7.34 3.67 3.67
HORMIGON m3 1.47 0.73 0.73
AGUA m3 0.37 0.18 0.18
ENCOFRADO DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.28 1.28
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 12.29 12.29
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.64 0.64
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.54 1.54
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.77 0.77
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 14.75 14.75
TAPA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.43 0.72 0.72
ARENA GRUESA m3 1.41 0.70 0.70
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 26.16 13.08 13.08
AGUA m3 0.50 0.25 0.25
ACERO FY= 4200 KG/CM2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 25.54 25.54
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 455.43 455.43
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS ASFALTICAS E=1"
JUNTA DE ASFALTO m3 216.00 216.00
ALCANTARILLA TIPO I
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA ALCANTARILLA E= 0.10 M.
AFIRMADO m3 0.00
AGUA m3 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 4.03 4.03
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 2.02 2.02
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 38.71 38.71
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3.23 0.16 3.06
ARENA GRUESA m3 3.17 0.16 3.01
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 58.87 2.94 55.92
AGUA m3 1.12 0.06 1.07
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 28.40 28.40
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 506.40 506.40
ALCANTARILLA TIPO II
MOVIMIENTO DE TIERRAS




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.56 2.56
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 1.28 1.28
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 24.58 24.58
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.90 0.09 0.81
ARENA GRUESA m3 0.88 0.09 0.79
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 16.35 1.64 14.72
AGUA m3 312.00 31.20 280.80
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 24.63 24.63
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 439.16 439.16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA SEGÚN DISEÑO
REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO und 1.00 1.00
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. 07 DE JUNIO CUADRA 01 – SECTOR 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
OBRAS PROVISIONALES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 10.56 10.56
MADERA TORNILLO p2 168.00 168.00
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 42.72 42.72
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 3" und 11.52 11.52
ARMELLA 1" und 3.84 3.84
CARTEL DE OBRA 3.60x 2.40 CON GIGANTOGRAFIA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.50 1.50
PIEDRA MEDIANA m3 0.28 0.28
HORMIGON m3 0.30 0.30
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.00 1.00
MADERA TORNILLO p2 61.55 61.55
GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60 m. BANNER und 1.00 1.00
AGUA m3 0.11 0.11
BASES  Y VIA DE RODAMIENTO
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 1.00
YESO BOLSA18 kg bol 1.00 1.00
ESTACAS DE MADERA p2 1.00 1.00
CORDEL m 200.18 200.18
 COLOCACION Y CONFORMACION DE OVER  C/EQUIPO
OVER CON TAMAÑO DE PIEDRA SELECCIONADA 2" a 8" m3 315.28 315.28
COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO E= 30 CM
MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO m3 69.06 69.06
COMPACTACION DE BASE , MATERIAL DE AFIRMADO E= 0.20 C/EQUIPO
MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 52.05 52.05
MUROS DE CONTENCION
CONCRETO PARA SOLADO F´c= 100 k/cm2
HORMIGON m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
CANAL DE EVACUACION PLUVIAL
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS SUB TERRANEAS
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
CORDEL m 0.00
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
VEREDAS
AFIRMADO DE 4" PARA PATIOS Y VEREDAS
MATERIAL  PARA RELLENO m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
VEREDAS DE CONCRETO DE 4" F'c= 175 k/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO VEREDAS H= 0.10 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION, RED AGUA POTABLE
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.00
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION RED ALCANTARILLADO 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg
YESO BOLSA18 kg bol 0.00
ESTACAS DE MADERA p2 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MANUAL




RETIRO DE TUBERIA RED MATRIZ DESAGUE 0.00
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 8"
TUBERIA PVC-U NPT ISO 4435 DN 8" x 6 m. m 0.00
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION FLEXIBLE gal 0.00
ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC-U ISO 4435 DN 8" und 0.00
EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON D= 8"
RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (INC. MOV. TIERRAS) glb
PEGAMENTO PARA PVC gal
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 4"
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" 0.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
PEGAMENTO PARA PVC gal
MEDIA CAÑA C:A , 1:2 0.00
ARENA FINA m3
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO 0.4x0.7CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO 0.00
ARENA GRUESA m3
HORMIGON m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
CAJA DE CONCRETO 0.40x0.70 C/MARCO Y TAPA (dos cuerpos) und 0.00
AGUA m3 0.00
PRUEBA HIDRAULICA y DESINFECCION DE TUBERIA
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 0.00
AGUA m3 0.00
BUZONES 0.00
CONCRETO PARA BUZONES f´c= 210 K/cm2 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA FINA m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
TECHO BUZONES f´c= 210 K/cm2 D= 0.60 m. 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
MADERA TORNILLO p2
CONCRETO DADOS DE EMPALME f´c= 175 K/cm2 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADOS DE EMPALME
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2
Del: 6/8/2015 Al: 7/4/2015
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
MANTENIMIENTO DE3 AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION (Jr. RAMON CASTILLA N° 564 Y Jr. SAN 
ROMAN N° 513) - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
ESTRUCTURAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
VEREDAS
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:2
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
PISON DE MANO est 0.00
AGUA m3 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
RAMPAS
RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS DE 1.00 X 1.50 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ACERO  F'Y=4200 KG/CM2 VIGAS
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
TECHO LIVIANO 
VIGAS DE MADERA ROLLIZA DE Ø 6"  x 6.0 m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø 6" ml 0.00
CORREDERAS DE 2" X 3" X 6m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
MADERA TORNILLO: 2" X 3" CORREAS p2 0.00
COBERTURA DE ETERNIT GRAN ONDA DE 3.05X.10(3.05M2)
ARANDELA PARA TIRAFON und 0.00
PLANCHA ETERNIT GRIS GRAN ONDA 110 X 3.05 und 0.00
TIRAFONES PARA ETERNIT pza 0.00
ARQUITECTURA 
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
CIELORASOS
CIELORRASOS DE TRIPLAY E=6mm C/BASTIDOR 2"X2" MADERA TORNILLO








PARTIDA DE CONTROL UND








MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.00
TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm pln 0.00
PISOS Y VEREDAS
PISO DE CEMENTO E=2”, f’c=140 kg/cm2, PULIDO 1:2 (1cm)
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
CONTRAZÓCALOS 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE E=1.5 cm hasta H=20 cm
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
CARPINTERIA DE MADERA
P-01 (1.80 x 2.50) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO
P-01 (1.80 x 2.25) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO und 0.00
CARPINTERIA METALICA
VENTANA CON SEGURIDAD PERFILES DE FIERRO DE 1" X 1/8"
ACERO LISO DE 1/2" X 6 m AREQUIPA var 0.00
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 0.00
PERFIL TEE 1"X1"X1/8" ml 0.00
PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1" x 6m ml 0.00
ANGULO DE FIERRO 1"X1"X1/8" ml 0.00
CERRAJERÍA
 CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 0.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" x 4" INC. INSTALACION
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" x 4" und 0.00
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPERENTE
MASILLA PARA VIDRIO kg 0.00
VIDRIO SEMIDOBLE p2 0.00
PINTURA 
PINTURA BARNIZ EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
IMPRIMANTE kg 0.00
LIJA PARA MADERA und 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA LATEX EN  VIGAS Y COLUMNAS
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
IMPRIMANTE PARA MUROS - CPP gln 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA LATEX EN CIELO RASO, DERRAMES Y BRUÑAS
IMPRIMANTE kg 0.00
LIJA PARA MADERA und 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA ESMALTE PARA CONTRAZOCALOS H=0.20cm.
PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2" und 0.00
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CURVA PVC SEL 5/8" und 0.00
CINTA AISLANTE ml 0.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und 0.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 0.00
CINTA AISLANTE und 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CURVA PVC SEL 3/4" pza 0.00
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 0.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR  TRIPLE
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
INTERRUPTOR TRIPLE BIPOLAR BAKELITA und 0.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 0.00
CINTA AISLANTE und 0.00
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza 0.00
CURVA PVC SEL 3/4" pza 0.00
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 0.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA
CONECTORES DE PVC 5/8" und 0.00
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA CON TOMA TIERRA und 0.00
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 0.00
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" und 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CANALIZACION Y/O TUBERIAS
TUBERIA PVC SEL 20 mm D= 5/8"
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 12
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 14
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
CAJAS
CAJA METALICA PARA TABLERO STD  
CAJA GALVANIZADA PARA TABLERO 12" X 12" und 0.00
TABLERO DE DISTRIBUCION
TABLERO DE DISTRIBUCION Y LLAVES TERMOMAGNETICAS STD  N°1
TABLERO METALICO und 0.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A und 0.00
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 2/40 W 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA und 0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 1/40 W
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANTALLA und 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 
MONTANTE -TUBERIA PVC-SAL Ø 4" - EVACUACIÓN AGUA DE LLUVIA
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.00
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m und 0.00
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 0.00
COLUMNETA ADOSADA Fc'=175 Kg/cm2 PARA RECUBRIMIENTO DE TUB. DE MONTANTE
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
 VARIOS
IMPLEMENTACION CON JUEGOS MECANICOS
JUEGO MECANICO glb 0.00
SUMINISTRO DE ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M
ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M und 0.00
“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE JULIO CDRAS. 11 Y 12 - SECTOR N° 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”
TRABAJOS PRELIMINARES
CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD




REFINADO, COMPACTADO Y ENRIPIADO
AFIRMADO m3 0.00
 “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - DISTRITO DE HUAMACHUCO - 
PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO GENERAL
YESO DE 28 Kg bol 0.00
ESTACA DE MADERA p2 0.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 DADOS DE CONCRETO 1:10
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
CERCO
 CERCO DE PUAS
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO rll 17.35 8.67 8.67
CLAVOS 2 1/2" kg 55.96 27.98 27.98
PALO DE EUCALIPTO DE 2" X 3.0 m und 794.63 397.32 397.32
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. LIMA INTERSECCIONES PSJ. CAJAMARCA Y PSJ. CUSCO - 
SECTOR N° 07 - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
CANAL DE EVACUACION
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION CON EQUIPO
ESTACA DE MADERA p2 0.00
CORDEL ml 0.00
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bol 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS




CANAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 1:5 = 70% PG
PIEDRA MEDIANA m3 1.86 1.86
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.67 3.67
HORMIGON m3 0.73 0.73
AGUA m3 0.18 0.18
ENCOFRADO DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
ALAMBRE NEGRO # 16
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO
TAPA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.72 0.72
ARENA GRUESA m3 0.70 0.70
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 13.08 13.08
AGUA m3 0.25 0.25
ACERO FY= 4200 KG/CM2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS ASFALTICAS E=1"
JUNTA DE ASFALTO m3 216.00 216.00
ALCANTARILLA TIPO I
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA ALCANTARILLA E= 0.10 M.
AFIRMADO m3 0.00
AGUA m3 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 0.00
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 3.06 3.06
ARENA GRUESA m3 3.01 3.01
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 55.92 55.92
AGUA m3 1.07 1.07
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
ALCANTARILLA TIPO II
MOVIMIENTO DE TIERRAS




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 0.00
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.81 0.81
ARENA GRUESA m3 0.79 0.79
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 14.72 14.72
AGUA m3 280.80 280.80
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA SEGÚN DISEÑO
REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO und 1.00 1.00
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. 07 DE JUNIO CUADRA 01 – SECTOR 04 - DISTRITO DE HUAMACHUCO, 
PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
OBRAS PROVISIONALES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 10.56 10.56
MADERA TORNILLO p2 168.00 168.00
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 42.72 42.72
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 3" und 11.52 11.52
ARMELLA 1" und 3.84 3.84
CARTEL DE OBRA 3.60x 2.40 CON GIGANTOGRAFIA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.50 1.50
PIEDRA MEDIANA m3 0.28 0.28
HORMIGON m3 0.30 0.30
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.00 1.00
MADERA TORNILLO p2 61.55 61.55
GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60 m. BANNER und 1.00 1.00
AGUA m3 0.11 0.11
BASES  Y VIA DE RODAMIENTO
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 2.00 1.00 1.00
YESO BOLSA18 kg bol 2.00 1.00 1.00
ESTACAS DE MADERA p2 2.00 1.00 1.00
CORDEL m 400.35 200.18 200.18
 COLOCACION Y CONFORMACION DE OVER  C/EQUIPO
OVER CON TAMAÑO DE PIEDRA SELECCIONADA 2" a 8" m3 630.55 315.28 315.28
COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO E= 30 CM
MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO m3 138.12 69.06 69.06
COMPACTACION DE BASE , MATERIAL DE AFIRMADO E= 0.20 C/EQUIPO
MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 104.09 52.05 52.05
MUROS DE CONTENCION
CONCRETO PARA SOLADO F´c= 100 k/cm2
HORMIGON m3 1.53 1.53
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.14 0.14
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.45 4.45
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 6.33 6.33
ARENA GRUESA m3 6.21 6.21
AGUA PUESTA EN OBRA m3 2.20 2.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 116.27 116.27
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 10.10 10.10
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 10.10 10.10
MADERA TORNILLO p2 201.90 201.90
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 36.57 36.57
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,462.76 1462.76
CANAL DE EVACUACION PLUVIAL
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 2.09 2.09
ARENA GRUESA m3 2.05 2.05
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 32.11 32.11
AGUA m3 0.70 0.70
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.51 3.51
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 3.51 3.51
MADERA TORNILLO p2 62.48 62.48
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS SUB TERRANEAS
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.23 0.23
YESO BOLSA18 kg bol 0.23 0.23
ESTACAS DE MADERA p2 0.23 0.23
CORDEL m 45.78 45.78
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 8.26 8.26
ARENA GRUESA m3 8.10 8.10
AGUA PUESTA EN OBRA m3 2.87 2.87
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 151.59 151.59
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 12.39 12.39
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 12.39 12.39
MADERA TORNILLO p2 247.73 247.73
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 81.78 81.78
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,458.32 1458.32
VEREDAS
AFIRMADO DE 4" PARA PATIOS Y VEREDAS
MATERIAL  PARA RELLENO m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
VEREDAS DE CONCRETO DE 4" F'c= 175 k/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
ENCOFRADO VEREDAS H= 0.10 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION, RED AGUA POTABLE
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.57 0.57
YESO BOLSA18 kg bol 3.43 3.43
ESTACAS DE MADERA p2 0.57 0.57
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION RED ALCANTARILLADO 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.56
YESO BOLSA18 kg bol 3.39 3.39
ESTACAS DE MADERA p2 0.56 0.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MANUAL




RETIRO DE TUBERIA RED MATRIZ DESAGUE 0.00
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 8"
TUBERIA PVC-U NPT ISO 4435 DN 8" x 6 m. m 0.00
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION FLEXIBLE gal 0.00
ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC-U ISO 4435 DN 8" und 0.00
EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON D= 8"
RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (INC. MOV. TIERRAS) glb
PEGAMENTO PARA PVC gal
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 4"
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" 0.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
PEGAMENTO PARA PVC gal
MEDIA CAÑA C:A , 1:2 0.00
ARENA FINA m3
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO 0.4x0.7CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO 0.00
ARENA GRUESA m3
HORMIGON m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
CAJA DE CONCRETO 0.40x0.70 C/MARCO Y TAPA (dos cuerpos) und 0.00
AGUA m3 0.00
PRUEBA HIDRAULICA y DESINFECCION DE TUBERIA
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 0.00
AGUA m3 0.00
BUZONES 0.00
CONCRETO PARA BUZONES f´c= 210 K/cm2 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.60 1.60
ARENA FINA m3 0.07 0.07
ARENA GRUESA m3 1.64 1.64
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.53
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 29.30 29.30
TECHO BUZONES f´c= 210 K/cm2 D= 0.60 m. 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.43 0.43
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1.17 1.17
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 39.16 39.16
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.09
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.33 0.33
ARENA GRUESA m3 0.30 0.30
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.53
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.00
MADERA TORNILLO p2 5.30
CONCRETO DADOS DE EMPALME f´c= 175 K/cm2 0.00
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.29
ARENA GRUESA m3 0.15 0.15
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.06 0.06
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.35 2.35
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADOS DE EMPALME
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.22 0.22
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.08 0.08
MADERA TORNILLO p2 0.56
Del: 6/15/2015 Al: 7/11/2015
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
MANTENIMIENTO DE3 AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION (Jr. RAMON CASTILLA N° 564 Y Jr. SAN 
ROMAN N° 513) - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
ESTRUCTURAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
VEREDAS
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:2
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
PISON DE MANO est 0.00
AGUA m3 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
RAMPAS
RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS DE 1.00 X 1.50 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.00
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2 0.00
ACERO  F'Y=4200 KG/CM2 VIGAS
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
TECHO LIVIANO 
VIGAS DE MADERA ROLLIZA DE Ø 6"  x 6.0 m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø 6" ml 0.00
CORREDERAS DE 2" X 3" X 6m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
MADERA TORNILLO: 2" X 3" CORREAS p2 0.00
COBERTURA DE ETERNIT GRAN ONDA DE 3.05X.10(3.05M2)
ARANDELA PARA TIRAFON und 0.00
PLANCHA ETERNIT GRIS GRAN ONDA 110 X 3.05 und 0.00
TIRAFONES PARA ETERNIT pza 0.00
ARQUITECTURA 
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
CIELORASOS
CIELORRASOS DE TRIPLAY E=6mm C/BASTIDOR 2"X2" MADERA TORNILLO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 0.00















PARTIDA DE CONTROL UND
  TOTAL        
EJECUTADO
PISO DE CEMENTO E=2”, f’c=140 kg/cm2, PULIDO 1:2 (1cm)
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
CONTRAZÓCALOS 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE E=1.5 cm hasta H=20 cm
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 0.00
ARENA FINA DE RIO m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
REGLA DE MADERA p2 0.00
CARPINTERIA DE MADERA
P-01 (1.80 x 2.50) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO
P-01 (1.80 x 2.25) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO und 0.00
CARPINTERIA METALICA
VENTANA CON SEGURIDAD PERFILES DE FIERRO DE 1" X 1/8"
ACERO LISO DE 1/2" X 6 m AREQUIPA var 0.00
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg 0.00
PERFIL TEE 1"X1"X1/8" ml 0.00
PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1" x 6m ml 0.00
ANGULO DE FIERRO 1"X1"X1/8" ml 0.00
CERRAJERÍA
 CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und 0.00
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" x 4" INC. INSTALACION
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" x 4" und 0.00
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPERENTE
MASILLA PARA VIDRIO kg 0.00
VIDRIO SEMIDOBLE p2 0.00
PINTURA 
PINTURA BARNIZ EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
IMPRIMANTE kg 0.00
LIJA PARA MADERA und 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA LATEX EN  VIGAS Y COLUMNAS
ANDAMIO DE MADERA p2 0.00
IMPRIMANTE PARA MUROS - CPP gln 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA LATEX EN CIELO RASO, DERRAMES Y BRUÑAS
IMPRIMANTE kg 0.00
LIJA PARA MADERA und 0.00
PINTURA LATEX gl 0.00
PINTURA ESMALTE PARA CONTRAZOCALOS H=0.20cm.
PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2" und 0.00
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CURVA PVC SEL 5/8" und 0.00
CINTA AISLANTE ml 0.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und 0.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 0.00
CINTA AISLANTE und 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CURVA PVC SEL 3/4" pza 0.00
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 0.00
SALIDA PARA INTERRUPTOR  TRIPLE
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml 0.00
INTERRUPTOR TRIPLE BIPOLAR BAKELITA und 0.00
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und 0.00
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und 0.00
CINTA AISLANTE und 0.00
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza 0.00
CURVA PVC SEL 3/4" pza 0.00
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza 0.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA
CONECTORES DE PVC 5/8" und 0.00
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA CON TOMA TIERRA und 0.00
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und 0.00
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" und 0.00
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CANALIZACION Y/O TUBERIAS
TUBERIA PVC SEL 20 mm D= 5/8"
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml 0.00
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 12
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 14
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml 0.00
CAJAS
CAJA METALICA PARA TABLERO STD  
CAJA GALVANIZADA PARA TABLERO 12" X 12" und 0.00
TABLERO DE DISTRIBUCION
TABLERO DE DISTRIBUCION Y LLAVES TERMOMAGNETICAS STD  N°1
TABLERO METALICO und 0.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A und 0.00
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 2/40 W 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA und 0.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 1/40 W
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANTALLA und 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 
MONTANTE -TUBERIA PVC-SAL Ø 4" - EVACUACIÓN AGUA DE LLUVIA
PEGAMENTO PARA PVC gln 0.00
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m und 0.00
CODO PVC SAL 4" X 90° pza 0.00
COLUMNETA ADOSADA Fc'=175 Kg/cm2 PARA RECUBRIMIENTO DE TUB. DE MONTANTE
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
 VARIOS
IMPLEMENTACION CON JUEGOS MECANICOS
JUEGO MECANICO glb 0.00
SUMINISTRO DE ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M
ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M und 0.00
“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE JULIO CDRAS. 11 Y 12 - SECTOR N° 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”
TRABAJOS PRELIMINARES
CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD




REFINADO, COMPACTADO Y ENRIPIADO
AFIRMADO m3 0.00
 “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - DISTRITO DE HUAMACHUCO 
- PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO GENERAL
YESO DE 28 Kg bol 0.00
ESTACA DE MADERA p2 0.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 DADOS DE CONCRETO 1:10
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
CERCO
 CERCO DE PUAS
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO rll 8.67 8.67
CLAVOS 2 1/2" kg 27.98 27.98
PALO DE EUCALIPTO DE 2" X 3.0 m und 397.32 397.32
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. LIMA INTERSECCIONES PSJ. CAJAMARCA Y PSJ. CUSCO - 
SECTOR N° 07 - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
CANAL DE EVACUACION
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION CON EQUIPO
ESTACA DE MADERA p2 0.00
CORDEL ml 0.00
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bol 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS




CANAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 1:5 = 70% PG
PIEDRA MEDIANA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
HORMIGON m3 0.00
AGUA m3 0.00
ENCOFRADO DE CANAL 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
ALAMBRE NEGRO # 16
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO
TAPA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ACERO FY= 4200 KG/CM2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS ASFALTICAS E=1"
JUNTA DE ASFALTO m3 0.00
ALCANTARILLA TIPO I
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA ALCANTARILLA E= 0.10 M.
AFIRMADO m3 0.00
AGUA m3 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 0.00
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
ALCANTARILLA TIPO II
MOVIMIENTO DE TIERRAS




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.00
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 0.00
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.00
ARENA GRUESA m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
AGUA m3 0.00
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 0.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA SEGÚN DISEÑO
REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO und 0.00
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. 07 DE JUNIO CUADRA 01 – SECTOR 04 - DISTRITO DE 
HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
OBRAS PROVISIONALES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln 0.00
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 3" und 0.00
ARMELLA 1" und 0.00
CARTEL DE OBRA 3.60x 2.40 CON GIGANTOGRAFIA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.00
PIEDRA MEDIANA m3 0.00
HORMIGON m3 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.00
MADERA TORNILLO p2 0.00
GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60 m. BANNER und 0.00
AGUA m3 0.00
BASES  Y VIA DE RODAMIENTO
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 1.00
YESO BOLSA18 kg bol 1.00 1.00
ESTACAS DE MADERA p2 1.00 1.00
CORDEL m 200.18 200.18
 COLOCACION Y CONFORMACION DE OVER  C/EQUIPO
OVER CON TAMAÑO DE PIEDRA SELECCIONADA 2" a 8" m3 315.28 315.28
COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO E= 30 CM
MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO m3 69.06 69.06
COMPACTACION DE BASE , MATERIAL DE AFIRMADO E= 0.20 C/EQUIPO
MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3 52.05 52.05
MUROS DE CONTENCION
CONCRETO PARA SOLADO F´c= 100 k/cm2
HORMIGON m3 3.06 1.53 1.53
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.28 0.14 0.14
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.91 4.45 4.45
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 12.67 6.33 6.33
ARENA GRUESA m3 12.43 6.21 6.21
AGUA PUESTA EN OBRA m3 4.40 2.20 2.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 232.55 116.27 116.27
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 20.19 10.10 10.10
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 20.19 10.10 10.10
MADERA TORNILLO p2 403.80 201.90 201.90
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 73.14 36.57 36.57
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,925.53 1462.76 1462.76
CANAL DE EVACUACION PLUVIAL
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 4.19 2.09 2.09
ARENA GRUESA m3 4.11 2.05 2.05
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 64.23 32.11 32.11
AGUA m3 1.40 0.70 0.70
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 7.03 3.51 3.51
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 7.03 3.51 3.51
MADERA TORNILLO p2 124.96 62.48 62.48
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS SUB TERRANEAS
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.46 0.23 0.23
YESO BOLSA18 kg bol 0.46 0.23 0.23
ESTACAS DE MADERA p2 0.46 0.23 0.23
CORDEL m 91.56 45.78 45.78
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 16.51 8.26 8.26
ARENA GRUESA m3 16.20 8.10 8.10
AGUA PUESTA EN OBRA m3 5.73 2.87 2.87
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 303.19 151.59 151.59
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 24.77 12.39 12.39
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 24.77 12.39 12.39
MADERA TORNILLO p2 495.45 247.73 247.73
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 163.55 81.78 81.78
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,916.65 1458.32 1458.32
VEREDAS
AFIRMADO DE 4" PARA PATIOS Y VEREDAS
MATERIAL  PARA RELLENO m3 0.47 0.47
AGUA PUESTA EN OBRA m3 3.13 3.13
VEREDAS DE CONCRETO DE 4" F'c= 175 k/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 2.23 2.23
ARENA GRUESA m3 1.80 1.80
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.82 0.82
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 33.86 33.86
ENCOFRADO VEREDAS H= 0.10 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.59 0.59
MADERA TORNILLO p2 10.34 10.34
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION, RED AGUA POTABLE
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.57 0.57
YESO BOLSA18 kg bol 3.43 3.43
ESTACAS DE MADERA p2 0.57 0.57
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION RED ALCANTARILLADO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 0.56 0.56
YESO BOLSA18 kg bol 3.39 3.39
ESTACAS DE MADERA p2 0.56 0.56
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MANUAL
MATERIAL  PARA RELLENO m3 63.89 63.89
AGUA m3 0.72 0.72
INSTALACIONES SANITARIAS
DESAGUE
RETIRO DE TUBERIA RED MATRIZ DESAGUE
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA
ARENA GRUESA m3 9.04 9.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 8"
TUBERIA PVC-U NPT ISO 4435 DN 8" x 6 m. m 64.58 64.58
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION FLEXIBLE gal 0.37 0.37
ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC-U ISO 4435 DN 8" und 10.50 10.50
EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON D= 8"
RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (INC. MOV. TIERRAS) glb 1.00 1.00
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.01 0.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 4"
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m 54.04 54.04
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4"
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1.50 1.50
CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und 12.00 12.00
CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und 12.00 12.00
PEGAMENTO PARA PVC gal 0.12 0.12
MEDIA CAÑA C:A , 1:2 
ARENA FINA m3 0.02 0.02
ARENA GRUESA m3 0.11 0.11
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.22 2.22
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO 0.4x0.7CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO
ARENA GRUESA m3 0.48 0.48
HORMIGON m3 1.20 1.20
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.00 6.00
CAJA DE CONCRETO 0.40x0.70 C/MARCO Y TAPA (dos cuerpos) und 12.00 12.00
AGUA m3 1.68 1.68
PRUEBA HIDRAULICA y DESINFECCION DE TUBERIA
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg 0.11 0.11
AGUA m3 2.03 2.03
BUZONES
CONCRETO PARA BUZONES f´c= 210 K/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.60 1.60
ARENA FINA m3 0.07 0.07
ARENA GRUESA m3 1.64 1.64
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.53 0.53
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 29.30 29.30
TECHO BUZONES f´c= 210 K/cm2 D= 0.60 m.
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.43 0.43
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 1.17 1.17
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 39.16 39.16
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.09 0.09
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.33 0.33
ARENA GRUESA m3 0.30 0.30
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.53 0.53
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.00 3.00
MADERA TORNILLO p2 5.30 5.30
CONCRETO DADOS DE EMPALME f´c= 175 K/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.29 0.29
ARENA GRUESA m3 0.15 0.15
AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.06 0.06
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.35 2.35
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADOS DE EMPALME
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.22 0.22
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.08 0.08
MADERA TORNILLO p2 0.56 0.56
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ESTRUCTURAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
VEREDAS
VEREDA RIGIDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=10 CM PASTA 1:2
ARENA FINA DE RIO m3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
PISON DE MANO est
AGUA m3
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
ALAMBRE NEGRO #  8 kg
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2
RAMPAS
RAMPA DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS DE 1.00 X 1.50 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
ALAMBRE NEGRO #  8 kg
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
VIGAS 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
ALAMBRE NEGRO #  8 kg
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO p2
ACERO  F'Y=4200 KG/CM2 VIGAS
ALAMBRE NEGRO # 16 kg
ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
TECHO LIVIANO 
VIGAS DE MADERA ROLLIZA DE Ø 6"  x 6.0 m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø 6" ml
CORREDERAS DE 2" X 3" X 6m.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
ALAMBRE NEGRO # 16 kg
MADERA TORNILLO: 2" X 3" CORREAS p2
COBERTURA DE ETERNIT GRAN ONDA DE 3.05X.10(3.05M2)
ARANDELA PARA TIRAFON und
PLANCHA ETERNIT GRIS GRAN ONDA 110 X 3.05 und
TIRAFONES PARA ETERNIT pza
ARQUITECTURA 
TENIMIENTO DE3 AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION (Jr. RAMON CASTILLA N° 564 Y Jr. SAN ROMAN N° 513) - DISTRITO DE HUAMACHUCO - 
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9
Anexo N° 5
CALCULO DE LEAD TIME 
SEMANA 0 SEMANA 1       SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
ARENA FINA DE RIO m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
REGLA DE MADERA p2
ANDAMIO DE MADERA p2
TARRAJEO DE SUPERFICIES DE VIGAS CON CEMENTO - ARENA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
ARENA FINA DE RIO m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
ANDAMIO DE MADERA p2
VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
ARENA FINA DE RIO m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
CIELORASOS m3
CIELORRASOS DE TRIPLAY E=6mm C/BASTIDOR 2"X2" MADERA TORNILLO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
MADERA TORNILLO CEPILLADA p2
TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm pln
PISOS Y VEREDAS
PISO DE CEMENTO E=2”, f’c=140 kg/cm2, PULIDO 1:2 (1cm)
ARENA FINA DE RIO m3
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
REGLA DE MADERA p2
CONTRAZÓCALOS 
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE E=1.5 cm hasta H=20 cm
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg
ARENA FINA DE RIO m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
CARPINTERIA DE MADERA
P-01 (1.80 x 2.50) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO
P-01 (1.80 x 2.25) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO und
CARPINTERIA METALICA
VENTANA CON SEGURIDAD PERFILES DE FIERRO DE 1" X 1/8"
ACERO LISO DE 1/2" X 6 m AREQUIPA var
SOLDADURA CELLOCORD 1/8" kg
PERFIL TEE 1"X1"X1/8" ml
PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1" x 6m ml
ANGULO DE FIERRO 1"X1"X1/8" ml
CERRAJERÍA
 CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES 
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES und
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" x 4" INC. INSTALACION
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" x 4" und
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES
VIDRIO SEMIDOBLE TRANSPERENTE
MASILLA PARA VIDRIO kg
VIDRIO SEMIDOBLE p2
PINTURA 
PINTURA BARNIZ EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
IMPRIMANTE kg
LIJA PARA MADERA und
PINTURA LATEX gl
PINTURA LATEX EN  VIGAS Y COLUMNAS
ANDAMIO DE MADERA p2
IMPRIMANTE PARA MUROS - CPP gln
PINTURA LATEX gl
PINTURA LATEX EN CIELO RASO, DERRAMES Y BRUÑAS
IMPRIMANTE kg
LIJA PARA MADERA und
PINTURA LATEX gl
PINTURA ESMALTE PARA CONTRAZOCALOS H=0.20cm.
PINTURA ESMALTE SINTETICO gl
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS 
SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2" und
PEGAMENTO PARA PVC gln
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml
CURVA PVC SEL 5/8" und
CINTA AISLANTE ml
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACION
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml
INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA und
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und
CINTA AISLANTE und
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml
CURVA PVC SEL 3/4" pza
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza
SALIDA PARA INTERRUPTOR  TRIPLE
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 ml
INTERRUPTOR TRIPLE BIPOLAR BAKELITA und
CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" und
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " und
CINTA AISLANTE und
TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m pza
CURVA PVC SEL 3/4" pza
CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" pza
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA
CONECTORES DE PVC 5/8" und
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml
TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA CON TOMA TIERRA und
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" und
CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" und
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml
CANALIZACION Y/O TUBERIAS
TUBERIA PVC SEL 20 mm D= 5/8"
TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) ml
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 12
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml
CABLE ELECTRICO TW AWG N° 14
CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 ml
CAJAS
CAJA METALICA PARA TABLERO STD  
CAJA GALVANIZADA PARA TABLERO 12" X 12" und
TABLERO DE DISTRIBUCION
TABLERO DE DISTRIBUCION Y LLAVES TERMOMAGNETICAS STD  N°1
TABLERO METALICO und
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A und
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 2/40 W 
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA und
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLUORESCENTE RECTANGULAR 1/40 W
FLUORESCENTE RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANTALLA und
INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA
CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 
MONTANTE -TUBERIA PVC-SAL Ø 4" - EVACUACIÓN AGUA DE LLUVIA
PEGAMENTO PARA PVC gln
TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m und
CODO PVC SAL 4" X 90° pza
COLUMNETA ADOSADA Fc'=175 Kg/cm2 PARA RECUBRIMIENTO DE TUB. DE MONTANTE
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
 VARIOS
SUMINISTRO DE ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M
ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M und
“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE JULIO CDRAS. 11 Y 12 - SECTOR N° 04 - DISTRITO DE HUAMACHUCO - 
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”
TRABAJOS PRELIMINARES
CINTA SEÑALIZADORA DE SEGURIDAD




REFINADO, COMPACTADO Y ENRIPIADO
AFIRMADO m3
 “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA 
SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
ESTRUCTURAS
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO GENERAL
YESO DE 28 Kg bol
ESTACA DE MADERA p2
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
 DADOS DE CONCRETO 1:10
PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
CERCO
 CERCO DE PUAS
ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO rll
CLAVOS 2 1/2" kg
PALO DE EUCALIPTO DE 2" X 3.0 m und
"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES DEL JR. LIMA INTERSECCIONES PSJ. CAJAMARCA Y PSJ. CUSCO - SECTOR N° 07 - 
DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
CANAL DE EVACUACION
TRABAJOS PROVISIONALES
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION CON EQUIPO
ESTACA DE MADERA p2
CORDEL ml
YESO EN BOLSAS DE 18 kg bol
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
MOVIMIENTO DE TIERRAS




CANAL DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 1:5 = 70% PG
PIEDRA MEDIANA m3




CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2
ALAMBRE NEGRO # 16 kg
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO TAPA DE CANAL
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
ALAMBRE NEGRO # 16 kg
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2
TAPA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
ACERO FY= 4200 KG/CM2
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS ASFALTICAS E=1"
JUNTA DE ASFALTO m3
ALCANTARILLA TIPO I
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE PARA ALCANTARILLA E= 0.10 M.
AFIRMADO m3
AGUA m3
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
ALAMBRE NEGRO # 16 kg
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg
ALCANTARILLA TIPO II
MOVIMIENTO DE TIERRAS




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
ALAMBRE NEGRO # 16 kg
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2
ALCANTARILLA DE CONCRETO Fc=210 KG/CM2
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
ACERO FY= 4200 KG/CM2 EN ALCANTARILLA
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg
ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 kg
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA SEGÚN DISEÑO
REJILLA METALICA SEGUN DISEÑO und
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. 07 DE JUNIO CUADRA 01 – SECTOR 04 - DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA 
SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
OBRAS PROVISIONALES
CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg
MADERA TORNILLO p2
TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm pln
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 3" und
ARMELLA 1" und
CARTEL DE OBRA 3.60x 2.40 CON GIGANTOGRAFIA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
PIEDRA MEDIANA m3
HORMIGON m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
MADERA TORNILLO p2
GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60 m. BANNER und
AGUA m3
BASES  Y VIA DE RODAMIENTO
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
YESO BOLSA18 kg bol
ESTACAS DE MADERA p2
CORDEL m
 COLOCACION Y CONFORMACION DE OVER  C/EQUIPO
OVER CON TAMAÑO DE PIEDRA SELECCIONADA 2" a 8" m3
COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO E= 30 CM
MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO m3
COMPACTACION DE BASE , MATERIAL DE AFIRMADO E= 0.20 C/EQUIPO
MATERIAL GRANULAR PARA BASE m3
MUROS DE CONTENCION
CONCRETO PARA SOLADO F´c= 100 k/cm2
HORMIGON m3
AGUA PUESTA EN OBRA m3  
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
MADERA TORNILLO p2
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
CANAL DE EVACUACION PLUVIAL
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
AGUA m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg
MADERA TORNILLO p2
CANAL DE EVACUACION DE AGUAS SUB TERRANEAS
NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
YESO BOLSA18 kg bol
ESTACAS DE MADERA p2
CORDEL m
CONCRETO f´c= 210 K/cm2 PARA MURO 
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
MADERA TORNILLO p2
ACERO CORRUGADO fy= 4,200 K/cm2 GRADO 60
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
VEREDAS
AFIRMADO DE 4" PARA PATIOS Y VEREDAS
MATERIAL  PARA RELLENO m3
AGUA PUESTA EN OBRA m3
VEREDAS DE CONCRETO DE 4" F'c= 175 k/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
ENCOFRADO VEREDAS H= 0.10 M.
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg
MADERA TORNILLO p2
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION, RED AGUA POTABLE
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg
YESO BOLSA18 kg bol
ESTACAS DE MADERA p2
TRAZO, REPLANTEO NIVELACION RED ALCANTARILLADO
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg
YESO BOLSA18 kg bol
ESTACAS DE MADERA p2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA MANUAL




RETIRO DE TUBERIA RED MATRIZ DESAGUE
CAMA DE APOYO PARA TUBERIA
ARENA GRUESA m3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 8"
TUBERIA PVC-U NPT ISO 4435 DN 8" x 6 m. m
LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION FLEXIBLE gal
ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC-U ISO 4435 DN 8" und
EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON D= 8"
RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (INC. MOV. TIERRAS) glb
PEGAMENTO PARA PVC gal
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL  DN 4"
TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m m
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4"
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º und
PEGAMENTO PARA PVC gal
MEDIA CAÑA C:A , 1:2 
ARENA FINA m3
ARENA GRUESA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO 0.4x0.7CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO
ARENA GRUESA m3
HORMIGON m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
CAJA DE CONCRETO 0.40x0.70 C/MARCO Y TAPA (dos cuerpos) und
AGUA m3
PRUEBA HIDRAULICA y DESINFECCION DE TUBERIA
HIPOCLORITO DE CALCIO 70% kg
AGUA m3
BUZONES
CONCRETO PARA BUZONES f´c= 210 K/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA FINA m3
ARENA GRUESA m3
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
TECHO BUZONES f´c= 210 K/cm2 D= 0.60 m.
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
MADERA TORNILLO p2
CONCRETO DADOS DE EMPALME f´c= 175 K/cm2
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3
ARENA GRUESA m3
AGUA PUESTA EN OBRA m3
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DADOS DE EMPALME
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg

























































































































































































































































































































































D M J V S D L D D D D D D
1 GIGANTOGRAFIA DE 2.40x3.60 m. BANNER 1 1 4 6
2 OVER CON TAMAÑO DE PIEDRA SELECCIONADA 2" a 8" 1 1 1 3
3 MATERIAL GRANULAR NO PLASTICO 1 1 3 5
4 MATERIAL GRANULAR PARA BASE 1 1 3 5
5 1 1 2 4























































































































































Semana 1 Semana2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
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D CUADRO DE RECURSOS DE ALTA ROTACION
ITEM ELEMENTO
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D L M M J V S D L D D D D D D
1 ARENA FINA DE RIO 1 1 1 2 5
2 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 1 1 1 3 6
3 ARENA GRUESA 1 1 1 2 5
4 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 1 1 1 2 5
5 PISON DE MANO 1 1 1 1 4
6 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 1 1 1 2 5
7 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" 1 1 1 1 4
8 ALAMBRE NEGRO #  8 1 1 1 1 4
10 ALAMBRE NEGRO # 16 1 1 1 1 4
11 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 1 1 1 1 4
12 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO Ø 6" 1 1 1 1 4
13 MADERA TORNILLO: 2" X 3" CORREAS 1 1 1 1 4
14 MADERA TORNILLO CEPILLADA 1 1 1 1 4
15 P-01 (1.80 x 2.25) 2 HOJAS DE MADERA TORNILLO 1 1 1 1 4
16 ACERO LISO DE 1/2" X 6 m AREQUIPA 1 1 1 1 4
17 SOLDADURA CELLOCORD 1/8" 1 1 1 1 4
18 PERFIL TEE 1"X1"X1/8" 1 1 1 1 4
19 PLATINA DE FIERRO 1/8" x 1" x 6m 1 1 1 1 4
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1 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" 1 1 1 1 4
3 ARENA GRUESA 1 1 1 1 4
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1 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 1 1 1 1 4
2 AFIRMADO 1 1 1 2 5
3 PIEDRA MEDIANA 1 1 1 2 5
4 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 1 1 1 2 5
5 HORMIGON 1 1 1 2 5
6 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 1 1 1 1 4
7 ALAMBRE NEGRO # 16 1 1 1 1 4
8 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 1 1 1 3 6
9 ARENA GRUESA 1 1 1 2 5
10 ACERO DE REFUERZO FY=4200  kg/cm2 GRADO 60 1 1 1 1 4

































































































D L M M J V D L D D D D D D
1 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 1 1 1 1 4
2 MADERA TORNILLO 1 1 1 1 4
3 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 1 1 1 1 4
4 PIEDRA MEDIANA 1 1 1 2 5
5 HORMIGON 1 1 1 2 5
6 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 1 1 1 2 5
7 PIEDRA CHANCADA 1/2" 1 1 1 3 6
8 ARENA FINA
9 ARENA GRUESA 1 1 1 2 5
10 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 1 1 1 1 4
11 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 1 1 1 1 4
12 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 1 1 1 1 4
13 MATERIAL PARA RELLENO 
14 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 1 1 1 1 4
15 CAJA DE CONCRETO 0.40x0.70 C/MARCO Y TAPA (dos cuerpos) 1 1 1 1 4



































CUADRO DE RECURSOS DE ALTA ROTACION
Semana 1 Semana2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Semana 6 Semana 7 Semana 8
Tiempo de 
Llegada








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Semana 7 Semana 8
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1 AGUA 1 1 1 1 4
2 ARANDELA PARA TIRAFON 1 1 1 1 4
3 ARMARIO DE 1.20 X 0.40 X 1.80 M 1 1 1 1 4
4 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3" x 4" 1 1 1 1 4
5 CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 12 1 1 1 1 4
6 CABLE ELECTRICO TW- AWG N° 14 1 1 1 1 4
7 CAJA GALVANIZADA PARA TABLERO 12" X 12" 1 1 1 1 4
8 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2 1/8 " 1 1 1 1 4
9 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 4" X 2" 1 1 1 1 4
10 CAJA RECTANG GALVANIZADA 4" X 2 1/8" 1 1 1 1 4
11 CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 2" x 4" 1 1 1 1 4
12 CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES 1 1 1 1 4
13 CINTA AISLANTE 1 1 1 1 4
14 CODO PVC SAL 4" X 90° 1 1 1 1 4
15 CONECTORES DE PVC 5/8" 1 1 1 1 4
16 CONEXION A CAJA PVC SEL 3/4" 1 1 1 1 4
17 CURVA PVC SEL 3/4" 1 1 1 1 4
18 CURVA PVC SEL 5/8" 1 1 1 1 4
19 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 5/8" 1 1 1 1 4
20 FLUORESCENTE RECTO ISPE 1X40 W C/EQ + PANTALLA 1 1 1 1 4
21 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA 1 1 1 1 4
22 IMPRIMANTE 1 1 1 1 4
23 IMPRIMANTE PARA MUROS - CPP 1 1 1 1 4
24 INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA 1 1 1 1 4
25 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 x 30A 1 1 1 1 4
27 LIJA PARA MADERA 1 1 1 1 4
28 MASILLA PARA VIDRIO 1 1 1 1 4
PINTURA ESMALTE SINTETICO
29 PEGAMENTO PARA PVC 1 1 1 1 4
31 PINTURA LATEX 1 1 1 1 4
32 PLANCHA ETERNIT GRIS GRAN ONDA 110 X 3.05 1 1 1 1 4
33 TABLERO METALICO 1 1 1 1 4
34 TIRAFONES PARA ETERNIT 1 1 1 1 4
35 TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA CON TOMA TIERRA 1 1 1 1 4
36 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm 1 1 1 1 4
37 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 m 1 1 1 1 4
38 TUBERIA PVC SEL 5/8" ( I. ELECTRICAS ) 1 1 1 1 4
39 TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00 m 1 1 1 1 4
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D L M M J D D D D D D D
1 YESO DE 28 Kg 1 1 1 1 4
2 ESTACA DE MADERA 1 1 1 1 4
3 AGUA 1 1 1 1 4
4 ALAMBRE DE PUAS PARA CERCO 1 1 1 1 4
5 CLAVOS 2 1/2" 1 1 1 1 4



























































D L M M J D D D D D D D
1 ESTACA DE MADERA 1 1 1 1 4
2 CORDEL 1 1 1 1 4
3 YESO EN BOLSAS DE 18 kg 1 1 1 1 4
4 AGUA 1 1 1 1 4



























































D L M M J D D D D D D D
1 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 4 mm 1 1 1 1 4
2 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 3" 1 1 1 1 4
3 ARMELLA 1" 1 1 1 1 4
4 AGUA 1 1 1 1 4
5 YESO BOLSA18 kg 1 1 1 1 4
6 ESTACAS DE MADERA 1 1 1 1 4
7 CORDEL 1 1 1 1 4
8 TUBERIA PVC-U NPT ISO 4435 DN 8" x 6 m. 1 1 1 1 4
9 LUBRICANTE PARA TUBERIAS DE UNION FLEXIBLE 1 1 1 1 4
10 ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC-U ISO 4435 DN 8" 1 1 1 1 4
11 RETIRO Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA (INC. MOV. TIERRAS) 1 1 1 1 4
12 PEGAMENTO PARA PVC 1 1 1 1 4
13 TUBERIA PVC-SAL 4" X 3 m 1 1 1 1 4
14 CACHIMBA Y CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º 1 1 1 1 4
15 CODO ISO 4435 DN 4" x 45 º 1 1 1 1 4
16 PEGAMENTO PARA PVC 1 1 1 1 4

































































































Semana2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
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CUADRO DE RECURSOS DE ALTA ROTACION
ITEM ESPECIALIDAD ELEMENTO
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Análisis de precios unitarios
Presupuesto CADENA DE SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION 
Fecha presupuesto 5/23/2015
PARTIDA: ELAVORACION DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 
DURACION: 2H
COSTO: 8.56
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Ingeniero Civil hh 0.5000 8.77 4.39
Asistente de Ingeniero Civil hh 0.5000 5 2.50
6.89
Materiales
Hojas Bond 0.1000 0.10 0.01
Tinta de Impresora 0.1000 0.02 0.00
0.01
Computadora 2.0000 0.46 0.92
Impresora 1.0000 0.33 0.33
Utiles de escritorio %mo 2.0000 0.21 0.41
1.66
PARTIDA: CLASIFICACION DEL REQUERIMIENTO SEGÚN EL MONTO 
DURACION: 0.5H
COSTO: 6.22
Descripción Recurso Unidad Tiempo Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Especialista en Adquisición de Bienes hh 0.5000 7.08 3.54




Computadora 0.2000 0.46 0.09
Utiles de escritorio %mo 0.5000 0.18 0.09
0.18
PARTIDA: COTIZACION DE MATERIALES EN DIFERENTES PROVEEDORES 
DURACION: 8H
COSTO: 149.94
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.5 13.34 6.67
Especialista en Adquisición de Bienes hh 8.0000 7.08 56.64
Encargada de entrada y salida de bienes hh 8.0000 6.25 50.00
Secretaria de Logística hh 0.2000 5 1.00
114.31
Materiales
hoja bond 0.3000 0.10 0.03
Tinta de Impresora 0.3000 0.02 0.01
Anexo N° 9
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Computadora 3.0000 0.46 1.38
Motocicleta 4.0000 3.00 12.00
Camioneta 3.0000 5.00 15.00
Telefono 1.0000 0.06 0.06
Fotocopiadora 0.3000 0.66 0.20
Impresora 0.3000 0.33 0.10
Utiles de escritorio %mo 2.0000 3.43 6.86
35.60
PARTIDA: EMICION DE LA AUTORIZACION AL  AREA USUARIA PARA RECOGER EL MATERIAL 
DURACION: 2H
COSTO: 8.30
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.2000 13.34 2.67
Responsable del INFOBRAS hh 0.4000 6.25 2.50
Encargada de entrada y salida de bienes 0.2000 6.25 1.25
Secretaria de Logística 0.2000 5.00 1.00
7.42
Materiales
Hojas Bond 0.1000 0.10 0.01
Tinta de Impresora 0.1000 0.02 0.00
0.01
Equipos
Computadora 1.5000 0.46 0.69
Impresora 0.2000 0.33 0.07
Utiles de escritorio %mo 0.5000 0.22 0.11
0.87
PARTIDA: MOVILIZACION DE MATERIAL DE ALMACEN CENTRAL A ALMACEN DE OBRA 
DURACION: 5H
COSTO: 45.25
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.1000 13.34 1.33
Jefe de Almacén hh 2.0000 9.58 19.16
Encargada de entrada y salida de bienes 0.5000 6.25 3.13
Secretaria de Logística 0.2000 5.00 1.00
Ayudante Almacén 2.0000 6.66 13.32




Computadora 0.8000 0.46 0.37
Impresora 0.1000 0.33 0.03
Utiles de escritorio %mo 0.5000 1.33 0.66
1.06
Análisis de precios unitarios
Presupuesto CADENA DE SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION 
Fecha presupuesto 5/23/2015
PARTIDA: SE INICIA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
DURACION: 2H
COSTO: 38.60
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.1000 13.34 1.33
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 2.0000 11.25 22.50
Encargada de entrada y salida de bienes 0.5000 6.25 3.13
Secretaria de Logística 0.2000 5.00 1.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT 1.5000 5.00 7.50
35.46
Materiales
Hojas Bond 0.2000 0.10 0.02
Tinta de Impresora 0.2000 0.02 0.004
0.024
Equipos
Computadora 2.0000 0.46 0.92
Impresora 0.2000 0.33 0.07
Utiles de escritorio %mo 2.0000 1.06 2.13
3.11
PARTIDA: CLASIFICACION DE MONTO SEGÚN REGLAMENTO DE CONTRATACIONES 
DURACION: 1H
COSTO: 17.27
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 1.0000 11.25 11.25
Secretaria de Logística 0.2000 5.00 1.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT 0.8000 5.00 4.00
16.25
Materiales
Hojas Bond 0.2000 0.10 0.02
Tinta de Impresora 0.2000 0.02 0.004
0.024
Equipos
Computadora 1.0000 0.46 0.46
Impresora 0.1500 0.33 0.05





Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 2.5000 11.25 28.13
Secretaria de Logística 2.0000 5.00 10.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT 2.0000 5.00 10.00
48.13
Análisis de precios unitarios
Presupuesto CADENA DE SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION 
Fecha presupuesto 5/23/2015
Materiales
Hojas Bond 1.0000 0.10 0.1
Tinta de Impresora 0.7000 0.02 0.014
titnta de fotocopiadora 1.0000 0.03 0.03
0.144
Equipos
Computadora 4.0000 0.46 1.84
Impresora 1.0000 0.33 0.33
Fotocopiadora 0.8000 0.66 0.53
Utiles de escritorio %mo 2.0000 1.44 2.89
5.59
PARTIDA: REGISTRO DE PARTICIPANTES 
DURACION: 3H
COSTO: 64.10
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística 1 13.34 13.34
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 1.5000 11.25 16.88
Secretaria de Logística 2.0000 5.00 10.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT 0.8000 5.00 4.00
Asesoría en Contrataciones 2.0000 8.75 17.50
61.72
Materiales
Hojas Bond 0.2000 0.10 0.02
Tinta de Impresora 0.2000 0.02 0.004
0.024
Equipos
Computadora 1.0000 0.46 0.46
Impresora 0.1500 0.33 0.05
Utiles de escritorio %mo 1.0000 1.85 1.85
2.36
PARTIDA: PRESENTACION DE PROPUESTAS 
DURACION: 2H
COSTO: 33.54
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.8000 13.34 10.67
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 1.0000 11.25 11.25
Secretaria de Logística hh 1.0000 5.00 5.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT hh 0.8000 5.00 4.00
30.92
Materiales
Hojas Bond 0.2000 0.10 0.02
Tinta de Impresora 0.2000 0.02 0.004
0.024
Equipos
Computadora 1.5000 0.46 0.69
Impresora 0.1500 0.33 0.05
Utiles de escritorio %mo 2.0000 0.93 1.86
Análisis de precios unitarios
Presupuesto CADENA DE SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION 
Fecha presupuesto 5/23/2015
2.59
PARTIDA: CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS 
DURACION: 4H
COSTO: 86.57
Descripción Recurso | Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 2.0000 13.34 26.68
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 3.0000 11.25 33.75
Secretaria de Logística hh 3.0000 5.00 15.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT hh 0.5000 5.00 2.50
77.93
Materiales
Hojas Bond 1.0000 0.10 0.1
Tinta de Impresora 0.6000 0.02 0.012
0.112
Equipos
Computadora 3.0000 0.46 1.38
Impresora 0.4000 0.33 0.13
Utiles de escritorio %mo 3.0000 2.34 7.01
8.53
S10 Página : 1
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Presupuesto ADICIONAL DE OBRA 
Fecha presupuesto 5/23/2015
PARTIDA: ELAVORACION DE EXPEDINTE CON NUEVAS PARTIDAS 
DURACION: 3.5H
COSTO: 38.81
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Ingeniero Civil hh 1.5000 8.77 13.16
Asistente de Ingeniero Civil hh 2.0000 5 10.00
Asistente Administrativo hh 1.5000 7.88 11.82
34.98
Materiales
Hojas Bond 0.2000 0.10 0.02
Tinta de Impresora 0.2000 0.02 0.00
0.02
Equipos
Computadora 3.0000 0.46 1.38
Impresora 1.0000 0.33 0.33
Utiles de escritorio %mo 2.0000 1.05 2.10
3.81
PARTIDA: INFORME DE RESIDENTE DE OBRA INDICANDO LA FALTA DE DINERO 
DURACION: 8H
COSTO: 6.03
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Ingeniero Civil hh 0.5000 8.77 4.39
Asistente Administrativo hh 0.2000 7.08 1.42
5.80
Materiales
hoja bond 0.3000 0.10 0.03
Tinta de Impresora 0.3000 0.02 0.01
0.04
Equipos
Computadora 0.3000 0.46 0.14
Impresora 0.1000 0.33 0.03
Utiles de escritorio %mo 0.1000 0.17 0.02
0.19
PARTIDA: RESOLUCION DE APLIACION DE PRESUPUESTO 
DURACION: 8H
COSTO: 36.99
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Alcaldia hh 1.0000 30 30.00
Gerente de Logistica hh 0.5000 13.34 6.67
36.67
Anexo N° 10
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ADICIONAL D EOBRA
Materiales
hoja bond 0.3000 0.10 0.03
Tinta de Impresora 0.3000 0.02 0.01
0.04
Equipos
Computadora 0.3000 0.46 0.14
Impresora 0.1000 0.33 0.03
Utiles de escritorio %mo 0.1000 1.10 0.11
0.28
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Presupuesto CADENA DE SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION SUGERIDA
Fecha presupuesto 5/23/2015
PARTIDA: ELAVORACION DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES ASIGNANDOLE CLASIFICACION SEGÚN MONTO
DURACION: 2.5H
COSTO: 11.38
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Ingeniero Civil hh 0.6500 8.77 5.70
Asistente de Ingeniero Civil hh 0.7500 5 3.75
9.45
Materiales
Hojas Bond 0.1500 0.10 0.02
Tinta de Impresora 0.1200 0.02 0.00
0.02
Equipos
Computadora 2.2000 0.46 1.01
Impresora 1.0000 0.33 0.33
Utiles de escritorio %mo 2.0000 0.28 0.57
1.91
PARTIDA: COTIZACION DE MATERIALES EN DIFERENTES PROVEEDORES 
DURACION: 8H
COSTO: 149.94
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.5 13.34 6.67
Especialista en Adquisición de Bienes hh 8.0000 7.08 56.64
Encargada de entrada y salida de bienes hh 8.0000 6.25 50.00
Secretaria de Logística hh 0.2000 5 1.00
114.31
Materiales
hoja bond 0.3000 0.10 0.03
Tinta de Impresora 0.3000 0.02 0.01
0.04
Equipos
Computadora 3.0000 0.46 1.38
Motocicleta 4.0000 3.00 12.00
Camioneta 3.0000 5.00 15.00
Telefono 1.0000 0.06 0.06
Fotocopiadora 0.3000 0.66 0.20
Impresora 0.3000 0.33 0.10
Utiles de escritorio %mo 2.0000 3.43 6.86
35.60
PARTIDA: EMICION DE LA AUTORIZACION AL  AREA USUARIA PARA RECOGER EL MATERIAL 
DURACION: 2H
COSTO: 8.30
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.2000 13.34 2.67
Responsable del INFOBRAS hh 0.4000 6.25 2.50
Encargada de entrada y salida de bienes 0.2000 6.25 1.25
Secretaria de Logística 0.2000 5.00 1.00
Anexo N° 11
ANALISIS DE PRECIOUS UNITARIOS DE LA CADENA DE SUMINISTROS PROPUESTA PARA LA MPSC
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Hojas Bond 0.1000 0.10 0.01
Tinta de Impresora 0.1000 0.02 0.00
0.01
Equipos
Computadora 1.5000 0.46 0.69
Impresora 0.2000 0.33 0.07
Utiles de escritorio %mo 0.5000 0.22 0.11
0.87
PARTIDA: MOVILIZACION DE MATERIAL DE ALMACEN CENTRAL A ALMACEN DE OBRA 
DURACION: 5H
COSTO: 45.25
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.1000 13.34 1.33
Jefe de Almacén hh 2.0000 9.58 19.16
Encargada de entrada y salida de bienes 0.5000 6.25 3.13
Secretaria de Logística 0.2000 5.00 1.00
Ayudante Almacén 2.0000 6.66 13.32




Computadora 0.8000 0.46 0.37
Impresora 0.1000 0.33 0.03
Utiles de escritorio %mo 0.5000 1.33 0.66
1.06
PARTIDA: SE INICIA EL PROCESO DE SELECCIÓN CON LA CLASIFICACION SEGÚN MONTO
DURACION: 2.5H
COSTO: 47.36
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 0.1000 13.34 1.33
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 2.5000 11.25 28.13
Encargada de entrada y salida de bienes 0.5000 6.25 3.13
Secretaria de Logística 0.2000 5.00 1.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT 2.0000 5.00 10.00
43.58
Materiales
Hojas Bond 0.4000 0.10 0.04
Tinta de Impresora 0.3000 0.02 0.006
0.046
Equipos
Computadora 0.2000 0.46 0.09
Impresora 2.3000 0.33 0.76
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Presupuesto CADENA DE SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION SUGERIDA
Fecha presupuesto 5/23/2015
COSTO: 53.85
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 2.5000 11.25 28.13
Secretaria de Logística 2.0000 5.00 10.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT 2.0000 5.00 10.00
48.13
Materiales
Hojas Bond 1.0000 0.10 0.1
Tinta de Impresora 0.7000 0.02 0.014
titnta de fotocopiadora 1.0000 0.03 0.03
0.144
Equipos
Computadora 4.0000 0.46 1.84
Impresora 1.0000 0.33 0.33
Fotocopiadora 0.8000 0.66 0.53
Utiles de escritorio %mo 2.0000 1.44 2.89
5.59
PARTIDA: REGISTRO DE PARTICIPANTES  Y RECEPCION DE PROPUESTAS 
DURACION: 4H
COSTO: 76.19
Descripción Recurso Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística 1.3 13.34 17.34
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 2.0000 11.25 22.50
Secretaria de Logística 2.0000 5.00 10.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT 1.0000 5.00 5.00
Asesoría en Contrataciones 2.0000 8.75 17.50
72.34
Materiales
Hojas Bond 0.2500 0.10 0.025
Tinta de Impresora 0.2500 0.02 0.005
0.03
Equipos
Computadora 1.3000 0.46 0.60
Impresora 1.2000 0.33 0.40
Utiles de escritorio %mo 1.3000 2.17 2.82
3.82
PARTIDA: CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS 
DURACION: 4H
COSTO: 86.57
Descripción Recurso | Unidad Tiempo (h) Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
Sub Gerente Logística hh 2.0000 13.34 26.68
Especialista Adquisiciones y Contrataciones del Estad hh 3.0000 11.25 33.75
Secretaria de Logística hh 3.0000 5.00 15.00
Responsable emitir informacion a SEACE Y SUNAT hh 0.5000 5.00 2.50
77.93
Materiales
Hojas Bond 1.0000 0.10 0.1
Tinta de Impresora 0.6000 0.02 0.012
0.112
Bueno Regular Malo 
3 2 1
Cuadro de Calificacion de Proveedores 




6.ASESORIA: ¿El proveedor brindo la 
correcta orientación de los productos en 
cuestión? 
PUNTAJE 
1. TIEMPO DE ENTREGA : ¿El proveedor 
cumple con las fechas de entrega 
acordadas? 
2. CANTIDAD: ¿El proveedor cumple con 
la cantidad pactada al momento de la 
entrega?  
3. CALIDAD: ¿El proveedor cumple con 
los niveles de calidad esperados?  
4. ACCIONES CORRECTIVAS: ¿El 
proveedor posee capacidad de respuesta 
a reclamos?
5. FLEXIVILIDAD: ¿ El proveedor responde 
a la necesidades de cambios?  
Anexo N° 13
COTIZACION DE MATERIALES 
OBRA:
Proveedor 1:
COTIZACION NUMERO: Proveedor 2:
RESOLUCION  N°: Proveedor 3:
FECHA: Proveedor 4:
Proveedor 5:







































Proveedor 1 Proveedor 2
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 
PRESENTACION 
El Reglamento de Organización y Funciones- ROF, es el instrumento técnico-normativo de 
gestión administrativa, que establece la estructura orgánica, funciones generales, funciones 
por cada órgano y unidad orgánica, relaciones, coordinaciones, en concordancia con la 
Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la ley 
marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658. 
 
Para que un gobierno local implemente coherentemente sus planes y ejecute el presupuesto, 
requiere una adecuada organización institucional, con funciones definidas, relaciones de 
coordinación, y  recursos humanos calificados con mística de desarrollo que conocen y 
aplican sus reglamentos y cumplen funciones,  para alcanzar resultados establecidos.  
 
La metodología general  para la elaboración del Reglamento de Organización y Funciones, 
contempla  los siguientes pasos: a) Diagnóstico institucional, b) Determinación de las 
funciones según la normativa, c) Relación entre las políticas institucionales y las funciones, 
d) Definición de la estructura orgánica, e) Desarrollo de las funciones por cada órgano y 
unidad orgánica, g)  Establecimiento de los niveles de coordinación. Sobre esta base, a 
continuación se ha sistematizado el contenido del ROF, de acuerdo al esquema de 
contenido.  
 
El presente Reglamento, se enriquece con las experiencias organizacionales de las 
gestiones anteriores, y en este caso, es el resultado del análisis de la realidad actual, donde  
participan trabajadores, funcionarios  y autoridades,   que pretende establecer para esta 
gestión municipal, la estructura orgánica que mejor se adecúa para el cumplimiento de los 
objetivos y políticas, en el marco de un proceso de modernización  municipal, orientado a 
diseñar una Organización Municipal moderna, flexible, eficiente, comprometida con el 
desarrollo,  a fin de obtener  una mayor eficacia y  eficiencia, con un enfoque de Resultados,  
del Plan de Desarrollo Concertado y del Plan Operativo Anual,  y por tanto del Presupuesto 
Institucional, expresado en  las Actividades y los Proyectos de Inversión.  
 
La actual gestión de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, adopta una estructura 
orgánica gerencial, basados en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión 
y control. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, eficacia, 
eficiencia, simplicidad, contenidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y  la Ley del 
Procedimiento Administrativo, Ley Nº 27444.  
 
El presente Reglamento de Organización y Funciones – ROF, consta de siete (7) Títulos, 
ciento setenta y tres (173) Artículos, cinco (5) Disposiciones Complementarias, cuatro  (4) 
Disposiciones Transitorias y cuatro (4) Disposiciones Finales, y el Organigrama estructural, 
documento de gestión que debe ser utilizado por las autoridades y trabajadores municipales, 
 
 
a efectos de lograr mejores resultados,  en las labores  de promoción del desarrollo que 
cumple el Gobierno Local, y que sirve de base para el Manual de Organización y Funciones, 
el Cuadro para Asignación de Personal y el Presupuesto Analítico de Personal. 
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NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS, COMPETENCIAS, BASE LEGAL 
 
TITULO II 








ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION 
Sub Capítulo I: Concejo Municipal 
Sub Capítulo II: Alcaldía 
Sub Capítulo III: Gerencia Municipal 
 
CAPITULO III  
ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION  
Sub Capítulo I: Consejo de Coordinación Local Provincial 
Sub Capítulo II: Plataforma de Defensa Civil 
Sub Capítulo III: Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
Sub Capitulo IV: Asamblea de Alcaldes Vecinales 
Sub Capitulo V: Asamblea de Agentes Municipales 
Sub Capítulo VI: Asamblea de Alcaldes Distritales y de Centros Poblados 
Sub Capítulo VII: Comités Multisectoriales Provinciales 
 
CAPITULO IV 
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 





ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL  
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL  
CAPITULO VI 
ORGANOS DE ASESORIA 
Sub Capítulo I: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 
 Area Asuntos Jurídicos Administrativos  
Sub Capítulo II: GERENCIA DE  PRESUPUESTO, DESARROLLO Y PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL  
 Area de Programación e Inversiones 
 Area de Racionalización y Estadística 
 Area de Planificación Institucional  
 Area de Presupuesto  
 
CAPITULO VII 
ORGANOS DE APOYO 
Sub Capítulo I: SECRETARÍA GENERAL 
 Area Trámite Documentario y Archivo 
 Area  Relaciones Públicas 
 Registros Civiles 
Sub capítulo II: GERENCIA DE ADMINISTRACION 
Area de Contabilidad 
Area de Tesorería 
Sub Gerencia de Logística 
Sub Gerencia de Recursos Humanos 
Area Tecnologías de la Información 
Sub Capítulo III: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
Area de  Registro y Fiscalización 
Area de Recaudación y Control de Deuda 
Sub Capítulo IV: Ejecución Coactiva 
 
CAPITULO VIII 
ORGANOS DE LINEA - EJECUTORES 
 
Sub Capítulo I: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y 
RURAL 
 Area de Obras Públicas 
 
 
 Estudios de Pre Inversión  
 Estudios y Proyectos de Ingeniería 
 Ejecución de Obras 
 Supervisión y Liquidación de Obras 
 
 Area de  Desarrollo Urbano y Rural. 
 
Sub Capítulo II: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
Area de Proyectos Productivos y CTI 
Area Servicios de Desarrollo Empresarial 
Sub Gerencia  de Turismo  
 
Sub Capítulo III: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 
Area de  Promoción y Bienestar Social 
 Participación Vecinal 
 Derechos Humanos  (DEMUNA-OMAPED) 
 Programas Sociales 
Area de  Educación, Cultura, Deportes y Salud 
 Promoción Educativa y Cultura 
 Promoción del Deporte y Recreación  
 Biblioteca Municipal  
 Promoción de la Salud. 
 
Sub Capítulo IV: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
Area de  Servicios Públicos Municipales 
 Comercialización, Mercados y Camal 
 Policía Municipal 
 Transporte y Seguridad Vial  
 
Area Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos  
 
CAPITULO IX 
ORGANOS DESCONCENTRADOS  
Sub Capítulo I: Servicio de  Gestión Ambiental. 
Sub Capítulo II: Oficina Desconcentrada de Maquinaria y Equipo- ODEMA 
Sub Capítulo III: Instituto de Vialidad Municipal- IVP 
Sub Capitulo IV: Centro de Planeamiento Territorial Provincial 
 
CAPITULO X 
ORGANOS  DESCENTRALIZADOS 
Sub Capítulo I: Municipalidades de Centros Poblados Menores 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF 





ARTICULO 1º.- La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION, es el Órgano de 
Gobierno Local que emana de la voluntad popular, que promueve el desarrollo local integral. 
Con Personería Jurídica de derecho público,  autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia,  teniendo como fundamento legal la Constitución Política del 
Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades,  que establecen las facultades de ejercer actos de 
gobierno, administrativos, con sujeción al Ordenamiento Jurídico. 
 
JURISDICCION 
ARTICULO 2º.- La Municipalidad Provincial de Sánchez Carriónejerce jurisdicción sobre el 
territorio de la provincia de Sánchez Carrión y el distrito de Huamachuco.  
 
FINALIDAD  
ARTICULO 3º.- La Municipalidad Provincial de Sánchez Carriónasume el propósito  de lograr el 
desarrollo integral y sostenible de la Provincia, ejecutando proyectos, actividades y servicios, 
tendientes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes,  en el marco del proceso de 
Regionalización y Descentralización, conforme al criterio de subsidiariedad promoviendo el 
Desarrollo Económico local, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades,  la 
equidad y la inclusión social, en su respectiva circunscripción; promueve y atiende los servicios 
básicos de la ciudad, en armonía con el plan de desarrollo provincial y planes específicos.   
 
OBJETIVOS GENERALES 
ARTÍCULO 4º.- Son objetivos de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión: 
1. Planificar integralmente el desarrollo local sostenible en el ámbito de su jurisdicción, 
promoviendo la competitividad local, las actividades productivas y la ejecución de la 
infraestructura económico social. 
2. Consolidar la Democracia Participativa a través de la promoción de la Participación 
vecinal en la Gestión municipal de manera organizada mediante el ejercicio del 
derecho de iniciativa y el derecho de petición. 
3. Atender con eficiencia los servicios públicos locales a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión, a fin de satisfacer las demandas de la población. 
4. Promover el desarrollo social con la ejecución de la infraestructura social, de 
educación, salud, agua potable y saneamiento, así como las actividades sociales, 
orientadas a mejorar   la calidad de vida de la población. 
5. Mejorar la calidad del medio ambiente, promoviendo el respeto a los límites 
permisibles de contaminación, en los ámbitos urbano y rural, generados por la 
actividad minera, agropecuaria y de otra índole.  
 
 
6. Emitir las normas técnicas generales en materia de organización del espacio físico, 
uso del suelo, protección y conservación del ambiente, en el ámbito de la provincia de 
Sánchez Carrión.  
 
COMPETENCIAS Y FUNCIONES GENERALES 
ARTÍCULO 5º.- Son competencias exclusivasy compartidasde la Municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades: 
1. Organización del espacio físico y uso del suelo.  
2. Saneamiento, salubridad y salud.  
3. Tránsito, vialidad y transporte público. 
4. Educación, cultura, deportes y recreación. 
5. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 
6. Programas sociales, defensa y promoción de derechos. 
7. Seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional.  
8. Promoción del desarrollo económico local. 
9. Aprobar, regular, fiscalizar, el otorgamiento de licencias de acuerdo a la normativa 
específica, y las labores de control de las municipalidades distritales en las materias 
reguladas.  
10. Dictar las normas sobre los asuntos y materia de su responsabilidad y proponer las 
iniciativas legislativas correspondientes. 
11. Coordinar con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional, la aplicación de las 
normativas específicas. 
12. Establecer, conservar y administrar los parques zonales, parques zoológicos, jardines 
botánicos, bosques naturales, en forma directa o a través de concesiones.  
13. Administrar los Registros Civiles en mérito al convenio suscrito con la RENIEC.  
14. Otras que derivan de sus atribuciones y funciones propias, y las que señale la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
BASE LEGAL 
ARTICULO 6º.- El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión, es un Documento Técnico Normativo de Gestión  y tiene 
como base legal: 
a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
c) Ley Nº 27680, Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú.  
d) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
e) Decreto Supremo Nº 43-2006-PCM Lineamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública. 
f) Ley marco de licencia de funcionamiento, Ley Nº 28976 
g) Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, Ley Nº 29090. 
h) Programa de Modernización Municipal creado por Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2010. 
i) Normatividad  de los sistemas administrativos que establecen funciones que inciden en 
la estructura orgánica y en las funciones de los Gobiernos Locales: Ley del Sistema 
 
 
Nacional de Control, Normatividad de Presupuesto, Ley de Inversión Pública, Ley de 





DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS 
ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS 
 
CAPITULO I 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
SANCHEZ CARRION 
 
ARTICULO 7º.- La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carriónes 
la siguiente: 
 
01) ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION 
01.1 Concejo Municipal 
01.2 Alcaldía 
01.3 Gerencia  Municipal. 
 
02) ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION 
02.1 Consejo de Coordinación Local Provincial. 
02.2 Grupo de Trabajo Gestión de Riesgo de Desastres. 
02.3 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 
02.4 Asamblea de Alcaldes Vecinales 
02.5 Asamblea de Agentes Municipales 
02.6 Asamblea de Alcaldes Distritales y de Centros Poblados 
02.7 Comités Multisectoriales Provinciales 
 
03) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
03.1 Oficina  de Control Institucional. 
 
04) ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
04.1 Procuraduría Pública Municipal 
 
05) ORGANO DE ASESORAMIENTO 
05.1 Gerencia de Asesoría Jurídica  
 05.1.1 Area de Asuntos Jurídicos Administrativos 
05.2 Gerencia de Presupuesto, Desarrollo y Planificación Institucional.  
 05.2.1Area de Programación e Inversiones.  
 05.2.2 Area de Racionalización y Estadística 
 05.2.3 Area de Planificación Institucional 
 05.2.4 Area de Presupuesto 
 
06) ORGANOS DE APOYO 
06.1 Secretaría General 
 06.1.1  Area Trámite Documentario y Archivo 
 
 
 06.1.2  Area de Relaciones Públicas 
 06.1.3  Registros Civiles 
06.2 Gerencia de Administración  
 06.2.1 Area de Contabilidad 
 06.2.2 Area de Tesorería 
 06.2.3 Sub Gerencia de Logística  
 06.2.4 Sub Gerencia de Recursos Humanos 
06.2.5 Area de Tecnologías de la Información.  
06.3 Gerencia de Administración Tributaria 
 06.3.1 Area de Registro y Fiscalización 
 06.3.2 Area de Recaudación y Control de Deuda 
06.04 Ejecución Coactiva 
 
07) ORGANOS DE LINEA- EJECUTORES 
07.1 Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.  
 07.1.1 Area de Obras Públicas 
 07.1.2 Area de Desarrollo Urbano y Rural 
07.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 
 07.2.1 Area Proyectos Productivos y CTI 
 07.2.2 Area Servicios de Desarrollo Empresarial 
07.2.3 Sub Gerencia de Turismo. 
07.3 Gerencia de Desarrollo Social  
 07.3.1 Area de Promoción y Bienestar Social  
 07.3.2 Area de Educación, Cultura, Deportes y Salud. 
07.04 Gerencia de Servicios Públicos 
 07.4.1 Area de Servicios Públicos y Municipales 
 07.4.2 Area de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. 
 
08) ORGANOS DESCONCENTRADOS    
08.1 Servicio de Gestión Ambiental. 
08.2 Oficina Desconcentrada de Maquinaria  y Equipo- ODEMA 
08.3 Instituto de Vialidad Municipal - IVP 
08.4Centro de Planeamiento Territorial Provincial 
 
09) ORGANOS DESCENTRALIZADOS    
09.1 Municipalidades de Centros Poblados Menores 






















ORGANOS DE LINEA - EJECUTORES 
 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA,  DESARROLLO URBANO Y 
RURAL 
 
ARTÍCULO 84º.- La Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, es el Órgano de 
línea encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los proyectos de 
inversión en sus fases: elaboración de estudios  de pre inversión, elaboración de 
expedientes técnicos o estudios definitivos, ejecución de  las obras de infraestructura del 
ámbito urbano y rural,  supervisión y liquidación de obras, mantenimiento de las 
infraestructuras municipales; así como la función de control de licencias y habilitaciones 
urbanas. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.  
 
ARTÍCULO 85º.- La Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, tiene las 
siguientes funciones generales: 
 
1. Programar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las acciones inherentes a la 
ejecución de proyectos de inversión presupuestados  por la Municipalidad. 
2. Proponer y ejecutar acciones en materia de habilitaciones urbanas y edificaciones. 
3. Formular estudios de pre inversión de acuerdo a la normativa del SNIP.  
4. Elaborar los Expedientes Técnico  o estudios Definitivos de los proyectos de inversión 
programados.  
5. Elaborar términos de referencia para la contratación de consultorías y la ejecución de 
obras.  
6. Ejecutar las Obras públicas por la modalidad de Administración Directa, que 
determine la Alta Dirección, con o sin  participación vecinal.  
7. Supervisar las obras públicas contratadas.  
8. Realizar las liquidaciones técnicas y económicas de las obras ejecutadas.  
9. Fiscalizar y controlar el cumplimiento de los reglamentos nacionales y disposiciones 
que normen el desarrollo urbano, así como el uso y conservación de las edificaciones 
públicas y privadas. 
10. Reglamentar, controlar y otorgar autorizaciones, derechos y licencias de 
construcción, remodelación, refacción, demolición y declaratoria de fábrica de 
edificios públicos y privados; apertura de establecimientos comerciales, industriales y 




11. Controlar el correcto uso del espacio y garantizar un armonioso  y adecuado diseño 
urbano, mediante la calificación de instalaciones en la vía pública y de las 
autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda; según 
las normas técnicas y administrativas de la materia.  
12. Asesorar a la Gerencia Municipal y demás órganos municipales en el ámbito de su 
competencia 
13. Otras funciones afines que le delegue el Titular del Pliego y la Gerencia Municipal. 
 
ARTICULO 86º.- La Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural,  para el 
cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes unidades  orgánicas: 
 
 Areade  Obras Públicas. 
 Area Desarrollo Urbano. 
 
 
AREA DE OBRAS  PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO 87º.- El Areade  Obras Públicas, es el órgano encargado de la elaboración de 
estudios y proyectos de infraestructura pública, ejecutar las obras por la modalidad de 
Administración Directa, supervisa  los proyectos ejecutados por la modalidad de contrata,  y 
realiza la liquidación técnica y económica de dichos proyectos. Depende de la Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO 88º.- El Area de Obras Públicas tienelas siguientes funciones generales: 
 
1. Programar, coordinar y controlar los estudios de los proyectos, en las etapas de  pre 
inversión y de expediente técnico,   de acuerdo a las disposiciones legales y 
normatividad técnica.  
2. Ejecutar las obras por Administración Directa acordados por la Alta Dirección. 
3. Realiza el mantenimiento de la infraestructura municipal.  
4. Supervisa los proyectos  por contrata.  
5. Programar, dirigir y supervisar las obras públicas que ejecuta la Municipalidad dentro 
del ámbito jurisdiccional. 
6. Programar, dirigir y supervisar la ejecución de obras de infraestructura básica, de 
servicios públicos, edificaciones, ornato, obras viales y cualquier otro tipo de obras 
municipales. 
7. Supervisa las acciones  para la liquidación de los Proyectos de Inversión Pública 
comprendidos en el Programa de Inversión que se ejecutan por la modalidad de 
administración directa e indirecta con arreglo a la normatividad vigente 
8. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normas reglamentarias, 
relativas a la ejecución de obras. 
9. Proponer y participar en la conformación del Comité Especial para los procesos de 
selección, licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones directas para la ejecución 
de obras y consultoría de obras. 
 
 
10. Presidir el Comité Especial Permanente de Obras Públicas y Comité Especial de 
Obras Específicas, que se requiere proponiendo al superior jerárquico la 
conformación del Comité Especial que corresponda. 
11. Otras funciones afines que le delegue el Titular del Pliego y las que establece la 
normativa de la materia.  
 
ARTICULO 89º.-El Area de  Obras Publicas para el cumplimiento de sus funciones cuenta 
con las siguientes unidades: 
 
 Estudios de Pre Inversión 
 Estudios y Proyectos 
 Ejecución de Obras Públicas 




ESTUDIOS DE PRE INVERSION  
 
ARTÍCULO 90º.- Estudios de Pre Inversión es el órgano técnico, conformante del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, registrada ante la Dirección General de Políticas de Inversión 
del Ministerio de Economía y Finanzas, responsable de la formulación de los estudios de pre 
inversión en sus diferentes etapas. Depende jerárquicamente del Area de Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 91º.- Son funciones de la Unidad de Estudios de Pre Inversión: 
 
1. Programar y formular los estudios de pre inversión a nivel de perfil, pre factibilidad y 
factibilidad, programados en el presupuesto institucional. 
2. Registrar  los estudios de pre inversión  en el Banco de Proyectos del Sistema 
Nacional de Inversión Pública- SNIP.  
3. Formular los estudios de pre inversión siguiendo las pautas de las Directivas del 
SNIP; incorporar la gestión del riesgo de desastres.  
4. Verificar que los estudios de pre inversión cuenten con terreno disponible, y la 
aceptación de la población beneficiaria.  
5. Considerar, en la elaboración de los estudios, los parámetros, normas técnicas, 
metodología del SNIP.  
6. Definir las mejores alternativas técnicas como solución al problema identificado.  
7. Elaborar los términos de referencia cuando los estudios de pre inversión se elaboran 
por consultoría. 
8. Dar la conformidad de los estudios de pre inversión contratados por consultoría. 
9. Analizar que los estudios de pre inversión en el capítulo de evaluación reflejen alta 
rentabilidad social y sean sostenibles. 
10. Formular los lineamientos generales y las directivas específicas para los estudios de 
los proyectos de inversión a su cargo. 
11. Informar mensualmente al Gerente Municipal y a la Sub Gerencia de Programación e 
Inversiones (OPI), el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo. 
 
 
12. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático del Banco de 
Proyectos del SNIP, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
13. Coordinar e informar a  la Dirección de Políticas Públicas de Inversión del MEF, lo 
relativo a la formulación de los estudios de pre inversión.  
14. Cumplir con las demás funciones delegadas por el Area  de Obras Publicas. 
 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 
 
ARTÍCULO 92º.- Estudios y Proyectos, es la unidad  encargada de la elaboración de 
estudios y proyectos de ingeniería, denominados expedientes técnicos o estudios definitivos. 
Depende del Area de Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 93º.- La unidad de Estudios y Proyectos tienelas siguientes funciones generales: 
 
1. Programar, coordinar y controlar los procesos de estudios y diseños de proyectos de 
obras hasta el nivel de expediente técnico con sus respectivas memorias descriptivas, 
especificaciones técnicas, presupuestos de obra y análisis de precios unitarios, 
planos, de acuerdo a las disposiciones legales y normatividad vigente. 
2. Elaborar los estudios básicos necesarios para la ejecución de los proyectos de 
inversión.  
3. Absolver consultas y/o modificaciones que se pudiesen presentar en la ejecución de 
la obra, así como también, elaborar el expediente técnico de estas modificaciones. 
4. Desarrollar los expedientes técnicos para la ejecución de obras públicas de acuerdo a 
los perfiles de proyectos aprobados por el SNIP. 
5. Brindar asesoramiento técnico y apoyo en la ejecución de obras. 
6. Ejecutar estudios de proyectos de infraestructura básica de servicios públicos, de 
infraestructura económica e infraestructura social.  
7. Desarrollar acciones de recopilación de documentación e información legal y 
reglamentaria relacionada con los precios unitarios, así como efectuar el análisis y 
actualización correspondiente. 
8. Elaborar las Fichas Técnicas y los expedientes técnicos para las actividades de 
mantenimiento de infraestructura.  
9. Desarrollar los expedientes técnicos de ingeniería de  los proyectos de 
infraestructura. 
10. Verificar el diseño de ingeniería  y análisis estructural desarrollado en el expediente 
técnico. 
11. Elaborar expedientes técnicos de replanteo a solicitud de la Sub Gerencia de Obras, 
cuando se presenten vicios ocultos y/o implique modificar las metas físicas y 
financieras considerados en el perfil viable.  
12. Comprobar y constatar en el campo los estudios de suelo y topografía. 
13. Coordinar con entidades públicas y privadas la obtención de información respecto a 
obras existentes, en ejecución y/o por ejecutar, necesaria para la elaboración de 
proyectos. 
14. Las demás actividades y funciones que le correspondan para cumplir con sus 







EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTÍCULO  94º.- Ejecución deObras Públicas, es la unidad responsable de planificar, 
normar, dirigir, ejecutar las obras, de acuerdo a los Expedientes Técnicos y las normas 
técnicas de ingeniería, por la modalidad de Administración Directa, es decir utilizando los 
recursos de la Municipalidad.  Tiene la responsabilidad de dar mantenimiento a la 
infraestructura pública local. Depende del Area de  Obras Públicas.   
 
ARTÍCULO 95º.- La unidad de Ejecución de Obras Pública, le corresponde las siguientes 
funciones generales: 
 
1. Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las obras públicas que ejecuta la 
Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional, por la modalidad de administración 
directa. 
2. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de obras de 
infraestructura económica, tales como canales de irrigación, carreteras y caminos 
vecinales, electrificación.  
3. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de obras de 
infraestructura social, tales como sistemas de agua potable y saneamiento urbano y 
rural, establecimientos de salud, instituciones educativas. 
4. Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de obras de 
infraestructura urbana, tales como vías urbanas, parques, plazuelas, cementerios, 
mercados, locales institucionales, entre otras infraestructuras.  
5. Ejecutar obras por Administración Directa con participación vecinal, pudiendo los 
beneficiarios aportar parte de la mano de obra y/o materiales de la zona.  
6. Ejecutar obras por Administración Directa bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores 
y/o Comités de Gestión.  
7. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y normas reglamentarias, 
relativas a la ejecución de obras. 
8. Ejecutar el programa de mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura 
municipal.  
9. Velar por el cumplimiento del Plan de Inversiones en obras públicas, y formular el 
cronograma de desembolsos, para solicitar  su respectiva asignación de los recursos 
en el SIAF.  
10. Revisar los Expedientes Técnicos antes del inicio de la ejecución de las Obras. 
11. Dar información periódica y oportunasobre los avances físicos y financieros de las 
obras públicas en ejecución.  
12. Programar el uso de maquinaria pesada y equipo liviano propiedad de la 
Municipalidad o de terceros. 
 
 
13. Coordinar con las entidades públicas y privadas, de ser el caso, para la buena 
ejecución y control de calidad en las obras de mantenimiento y reparación de 
infraestructura. 
14. Brindar el apoyo técnico en el mantenimiento y reparación en los diversos ambientes 
de la Municipalidad. 
15. Elaborar expedientes de replanteo cuando se presenten situaciones justificadas que 
hacen varían el presupuesto y las metas de un expediente técnico.  
16. Otras que le delegue el Area o la Gerencia.  
 
 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 
 
ARTICULO 96º.- Supervisión y Liquidación de Obras es la unidad  encargada del control de 
la ejecución de obras  contratadas por la  Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, así 
como supervisa las obras ejecutadas por Administración Directa, con sujeción a las normas 
legales vigentes. Una vez concluidos los proyectos de inversión,  le corresponde realizar la 
Liquidación técnica y económica. Depende del Area de  Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 97º.- Tiene las siguientes funciones generales: 
 
1. Coordinar y ejecutar las acciones de supervisión de los Proyectos de Inversión 
Pública comprendidos en el Programa Anual de Inversión, que se ejecutan por la 
modalidad de Contrata, y de administración directa e indirecta con arreglo a la 
normatividad vigente. 
2. Efectuar las Liquidaciones Técnico Financieras  de las obras por administración 
directa, resultantes de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, conforme a 
la legislación vigente.  
3. Transferir los proyectos concluidos al sector correspondiente o beneficiarios, para su 
administración y mantenimiento. 
4. Revisar los expedientes técnicos de los Proyectos de Inversión Pública declarados 
viables y opinar para su aprobación mediante resolución correspondiente. 
5. Cautelar la aplicación de las normas técnicas de control vigentes, emitidas a nivel 
nacional y generar las directivas complementarias para las acciones de Supervisión 
de Obras y Estudios. 
6. Revisar los Informes Técnico Financieros Finales alcanzados por los ejecutores, sea 
por la modalidad de Administración Directa, Encargo o Contrata. 
7. Participar en los procesos de selección en la contratación de consultorías y 
supervisión de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa y por 
Encargo. 
8. Proponer la conformación de los Comités de Recepción y Liquidación de Los 
Proyectos de Inversión Pública. 
9. Efectuar la Supervisión y Monitoreo de los Programas de Emergencia aprobados por 
el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional. 
10. Participar en la Formulación de Las Bases, Términos de Referencia y documentación 
necesaria para Licitaciones y Concurso Público de Ejecución y Supervisión de Obras. 
 
 
11. Elaboración de Términos de Referencia para seleccionar consultores de Supervisión 
de Obra. 
12. Integrar la Comisión de recepción de obras. 
13. Efectuar las liquidaciones oportunas de las obras resultantes de la ejecución de los 
proyectos de inversión, conforme a la legislación vigente. 
14. Formular los Informes de Liquidación de Obras. 
15. Evaluar y emitir conformidad sobre los avances de valorizaciones de los proyectos en 
ejecución.  
16. Mantener un archivo catalogado de expedientes de obras liquidadas derivadas de 
procesos de selección y administración presupuestaria. 
17. Llevar el seguimiento de la obra con el Cuaderno de Obra respectivo. 
18. Emitir opinión técnica en asuntos relacionados a su competencia. 
19. Emitir informes referentes al Avance Físico Financiero de las obras que se ejecutan 
en sus diversas modalidades. 
20. Elaborar y proponer los calendarios de compromisos mensuales de recursos físicos y 
financieros para la ejecución de obras. 
21. Controlar el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones de las obras que 
supervisa. 
22. Programar, dirigir y Ejecutar las Recepciones, Liquidaciones y Transferencia de las 
obras en sus diferentes modalidades. 
23. Evaluar y controlar los actos administrativos de su área. 




AREA DE  DESARROLLO URBANO Y RURAL  
 
ARTÍCULO 98º.- El Area deDesarrollo Urbano y Rural, es el órgano encargado de gerenciar 
las actividades en materia de habilitaciones urbanas, edificaciones, vivienda y ornato. Para 
un mejor servicio podrá organizarse en unidades tales como Habilitaciones Urbanas y 
Edificaciones. Depende de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
 
ARTÍCULO  99º.- Son funciones del Area de Desarrollo Urbano y Rural:  
1. Emitir opinión técnica y controlar los procesos  en materia de habilitaciones urbanas, 
independización de predios rústicos,  y subdivisión de terrenos urbanos,  
2. Emitir opinión técnica y proponer el otorgamiento de Certificado de Zonificación, Vías 
y cargas o Predio Urbano y el Certificado de Predios Rústicos para proyectos de 
habilitaciones urbanas. 
3. Cautelar los aportes reglamentarios de las habilitaciones urbanas, y en las vías 
urbanas.  
4. Supervisar las obras de habilitaciones urbanas y participar en su recepción.  
5. Presidir la Comisión de Recepción de Obras de habilitaciones urbanas 
6. Presidir la Comisión Dictaminadora de Habilitaciones Urbanas 
7. Presidir la Comisión Técnica Supervisora de Obras de acuerdo a la normativa.  
 
 
8. Promover y brindar asistencia técnica para la formalización y regularización de 
habilitaciones urbanas y edificaciones.  
9. Autorizar y/o desestimar las solicitudes de subdivisión e independización de predios 
rústicos.  
10. Programar, ejecutar, controlar, las actividades sobre construcción de edificaciones.  
11. Emitir opinión técnica sobre las Licencias de Construcción, ampliación, 
remodelaciones, cercado y  demolición, de las edificaciones.  
12. Otorgar y/o desestimar el otorgamiento de certificados de finalización de obra y 
declaratoria de fábrica.  
13. Visar planos, otorgar certificados de numeración de finca.  
14. Emitir opinión técnica sobre certificados de parámetros urbanísticos.  
15. Presidir la Comisión Calificadora de Proyectos de Edificaciones Urbanas.  
16. Emitir opinión técnica en los procesos de independización de edificaciones.  
17. Elaborar diseños y proyectos arquitectónicos de plazas, parques, áreas verdes, obras 
de arte de vías urbanas.  
18. Autorizar la publicidad en vías públicas.  
19. Autorizar y/o desestimar  la instalación de grifos de combustible,  actividades 
industriales y mineras, terminales terrestres de transporte.  
20. Disponer la apertura del procedimiento administrativo sancionador en temas de su 
competencia.  
21. Emitir Resoluciones de primera instancia en los procedimientos administrativos 
sancionador en temas de su competencia.  
22. Emitir opinión técnica en los asuntos  de su competencia.  
23. Otras funciones  que le sean facultadas por la normativa vigente y/o asignadas por la 
Alcaldía o la Gerencia Municipal.  
 
Anexo N°16 





El Manual de Organización y Funciones- MOF, es un instrumento normativo de gestión 
institucional  que describe y especifica las funciones que corresponde desarrollar a cada 
uno de los Cargos establecidos en el Cuadro para Asignación de Personal- CAP,  las líneas 
de autoridad y responsabilidad y sus requisitos mínimos, como una forma coherente de 
organizarse,   tendiente a la optimización de la gestión administrativa, concordante con la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de  Municipalidades,   la Ley Nº 28175, Ley Marco del 
Empleo Publico, la normativa de Descentralización y de Modernización del Estado.  
 
Con la aplicación del presente MOF se pretende lograr un proceso gradual de mejora en la 
calidad del trabajo individual y por equipos del personal de la Municipalidad, en cada una 
de las unidades orgánicas; que en conjunto va a permitir mejores niveles de eficacia y 
eficiencia en los servicios que presta la Municipalidad y en la ejecución de los proyectos 
de inversión.  
 
El presente documento consta de tres partes: primero, las Generalidades, que comprende el 
propósito que se trata de alcanzar; segundo, la estructura orgánica tomada del Reglamento 
de Organización y Funciones; y tercero, la relación de Cargos y funciones específicas de 
cada Cargo por Unidades Orgánicas.  
 
El MOF, es útil porque: 
 
 Determina las funciones, responsabilidades, autoridad y requisitos mínimos de los 
Cargos.  
 Proporciona información a los funcionarios y servidores municipales sobre sus 
funciones, ubicación dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad.  
 Facilita el proceso de inducción del personal nuevo y el adiestramiento y 
orientación del personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus 
funciones y responsabilidades del Cargo.  
 
A la Sub Gerencia de Recursos Humanos, y a la Alta Dirección, le corresponde la difusión 
del MOF, a fin que los trabajadores se interioricen con su contenido, que va a permitir el 
conocimiento cabal de las funciones, que bajo un enfoque de calidad total, facilitará 
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I- ASPECTOS GENERALES 
 
El Manual de Organización y Funciones - MOF, es un documento de gestión que establece 
las funciones generales y específicas a nivel de Cargos. Ayuda a formular el perfil del 
Cargo, de utilidad para la selección de personal y los procesos de homologación.  
 
En el presente documento se ha combinado la clasificación de Cargos del Decreto 
Legislativo N° 276, “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público” y su Reglamento, y la del DS N° 051-91-PCM, “Normas reglamentarias 
sobre niveles remunerativos”, en Directivos, Profesionales, Técnicos y Auxiliares; con la 
clasificación  que establece la Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175. 
 
1.1  OBJETIVOS 
1. Establecer una terminología uniforme para la nomenclatura del Cargo clasificado 
de acuerdo a la naturaleza de los servicios y proyectos que ejecuta la 
Municipalidad, acorde con los postulados del proceso de desarrollo administrativo 
integral de la Administración Pública. 
2. Constituir una guía de orientación a los trabajadores, evitando  la duplicidad de 
funciones  como la dualidad de mando, obteniendo un ordenamiento secuencial de 
los cargos que debe existir en la Municipalidad. 
3. Optimizar el rendimiento del potencial humano con que cuenta la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión con sujeción a los conocimientos técnico-
administrativos  o prácticos que posee, a través de una adecuada racionalización, 
orientando de esta manera a una mayor productividad del servidor municipal. 
4. Aplicar los dispositivos legales vigentes, para asegurar la ejecución de las 




1.2 CARACTERISTICAS DE LOS  CARGOS 
 
CARGO.- Unidad básicade un puesto de trabajo definido en base a los criterios de 
funciones, responsabilidad y requisitos mínimos.  
 
DESCRIPCION DEL CARGO.- Describe la Naturaleza del Cargo; Competencias  para 
la Conducción, Asesoría, Asistencia, Apoyo, etc. que desarrolla un  funcionario o servidor 
municipal,  de acuerdo al nivel adquirido o asignado.  
  
FUNCIONES ESPECIFICAS.- Funciones a ejecutar por el personal asignado o 
designado en una determinada unidad orgánica,  en  correspondencia a las funciones 
generales y a la naturaleza del cargo. 
  
LINEAS DE AUTORIDAD.- Describe la relación de mando o autoridad que se ejerce 
sobre el personal a su cargo, la capacidad de control y supervisión. 
  
DEPENDENCIA.- Relación jerárquica del puesto/cargo según la Estructura Orgánica de 
la Municipalidad.  
  
LINEAS DE COORDINACION: Describe las necesidades de comunicación, interna y 
externa, en el marco de las funciones de cada responsabilidad, dentro de la Institución e 
interinstitucional.  
  
PERFIL DEL CARGO.-  Establece los requisitos mínimos del puesto/cargo que serán 
cubiertos por los postulantes teniendo en cuenta los aspectos de Estudios, Capacitación, 
Experiencia, Capacidades.   
 
CAPACIDADES Y HABILIDADES REQUERIDOS PARA ASUMIR LOS CARGOS 
PARA TODOS LOS CARGOS  
 Vocación de servicio 
 Transparencia 
 Adaptabilidad al cambio 
 Productividad 
PARA CARGOS GERENCIALES  
 Visión estratégica 
 Liderazgo  
 Orientación a resultados 
 Negociación 




El MOF tiene alcance a todos los trabajadores de la Municipalidad: Alcalde, Funcionarios, 
Empleados y Obreros, de cualquier categoría ocupacional,  contratados bajo cualquier 
régimen laboral,  debiendo ser de conocimiento general y aplicado permanentemente.  
 
 
1.4 BASE LEGAL  
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  
 Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
Remuneraciones del Sector Público, y su Reglamento.  
 Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público.  
 Directiva “Normas para la formulación de los Manuales de Organización y 
Funciones”, aprobado por la RJ Nº 197-94-INAP/DNR. 
 Directiva Nº 001-95-INAP/DNR, “Lineamientos técnicos para formular los 
Documentos de Gestión en un marco de Modernización Administrativa”.  
 Decreto Ley N° 20009 y normas ampliatorias, “Manual normativo de clasificación 
















II- ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION 
 
Del Reglamento de Organización y Funciones, tomamos la Estructura Orgánica de la 
Municipalidad Provincial de SANCHEZ CARRION:  
 
01) ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION 
01.1 Concejo Municipal 
01.2 Alcaldía 
01.3 Gerencia  Municipal. 
 
02) ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACION 
02.1 Consejo de Coordinación Local Provincial. 
02.2 Plataforma de Defensa Civil. 
02.3 Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 
02.4 Asamblea de Alcaldes Vecinales 
02.5 Asamblea de Agentes Municipales 
02.6 Asamblea de Alcaldes Distritales y de Centros Poblados 
02.7 Comités Multisectoriales Provinciales 
 
03) ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
03.1 Oficina  de Control Institucional. 
 
04) ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 
04.1Procuraduría Pública Municipal 
 
05) ORGANO DE ASESORAMIENTO 
05.1 Gerencia de Asesoría Jurídica  
 05.1.1 Area de Asuntos Jurídicos Administrativos 
05.2 Gerencia de Presupuesto, Desarrollo y Planificación Institucional.  
 05.2.1Area de Programación e Inversiones.  
 05.2.2 Area de Racionalización y Estadística 
 05.2.3 Area de Planificación Institucional 
 05.2.4 Area de Presupuesto 
 
06) ORGANOS DE APOYO 
06.1 Secretaría General 
 06.1.1  Area Trámite Documentario y Archivo 
 06.1.2  Area de Relaciones Públicas 
 06.1.3  Registros Civiles 
06.2 Gerencia de Administración  
 06.2.1 Area de Contabilidad 
 06.2.2 Area de Tesorería 
 06.2.3 Sub Gerencia de Logística  
 06.2.4 Sub Gerencia de Recursos Humanos 
06.2.5 Area de Tecnologías de la Información.  
06.3 Gerencia de Administración Tributaria 
 06.3.1 Area de Registro y Fiscalización 
 06.3.2 Area de Recaudación y Control de Deuda 
06.4 Ejecución Coactiva 
 
07) ORGANOS DE LINEA- EJECUTORES 
07.1 Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural.  
 07.1.1 Area de Obras Públicas 
 07.1.2 Area de Desarrollo Urbano y Rural 
07.2 Gerencia de Desarrollo Económico Local 
 07.2.1 Area Proyectos Productivos y CTI 
 07.2.2 Area Servicios de Desarrollo Empresarial 
07.2.3 Sub Gerencia  de Turismo. 
07.3 Gerencia de Desarrollo Social  
 07.3.1 Area de Promoción y Bienestar Social  
 07.3.2 Area de Educación, Cultura, Deportes y Salud. 
07.04 Gerencia de Servicios Públicos 
 07.4.1 Area de Servicios Públicos y Municipales 
 07.4.2 Area de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. 
 
08) ORGANOS DESCONCENTRADOS    
08.1 Servicio de  Gestión Ambiental. 
08.2 Oficina Desconcentrada de Maquinaria  y Equipo- ODEMA 
08.3 Instituto de Vialidad Municipal - IVP 
08.4Centro de Planeamiento Territorial Provincial 
 
09) ORGANOS DESCENTRALIZADOS    
09.1 Municipalidades de Centros Poblados Menores 



























AREA DE OBRAS PUBLICAS 
 
83- CARGO CLASIFICADO  : INGENIERO IV 
CODIGO      : SP-ES-13096450 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE: 




1. Planificar, dirigir, coordinar,  controlar y evaluar, las actividades técnico- 
administrativas referentes a estudios de pre inversión, expedientes técnicos, 
ejecución,  supervisión,  y liquidación de proyectos de inversión. 
2. Supervisar la ejecución de las actividades que realizan las unidadesorgánicas del 
área.  
3. Preparar Directivas e Instructivos que permitan organizar técnicamente la ejecución 
de los proyectos de inversión que programa y ejecuta la Gerencia.  
4. Participar en los Comités Especiales y/o Permanentes para adjudicación de obras, 
por delegación del Gerente, o por disposición del Gerente Municipal.  
1. Conformar la Comisión de Recepción de Obras, por delegación del Gerente, o 
disposición  del Gerente Municipal.  
2. Coordinar internamente con otras unidades orgánicas y externamente con los 
Organismos vinculados  con la ejecución de proyectos de inversión pública.  
3. Apoyar al Gerente en las funciones que le corresponden.  
4. Otras funciones que le asigne el Gerente.  
 
 
LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD  
 Depende del Gerente de Infraestructura,  Desarrollo Urbano y Rural.  
 Ejerce autoridad sobre los responsables de las unidades de Estudios de Pre 
Inversión, Estudios y Proyectos, Obras Públicas, Supervisión y Liquidación de 
Obras.  




 Título profesional universitario relacionado con la especialidad.  
 Capacitaciónespecializada 
 Experiencia en gestiónpública 




ESTUDIOS DE PRE INVERSION  
 
84- CARGO CLASIFICADO  :ESPECIALISTA EN 
FORMULACION DE PROYECTOS  
CODIGO      : SP-ES-13096450 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE: 
Formulación de estudios de pre inversión.  
 
ACTIVIDADES TIPICAS: 
1. Elaborar estudios de pre inversión de acuerdo a la metodología del sistema 
nacional de inversión pública. 
2. Define  las alternativas técnicas apropiadas como solución al problema 
identificado, y propone la mejor alternativa que debe ser desarrollada en el proyecto.  
3. Establece el diseño técnico de la alternativa seleccionada.  
4. Elabora los presupuestos del estudio de pre inversión a precios privados y a precios 
sociales.   
5. Aplica los parámetros de ejecución y de evaluación en la formulación de estudios 
de pre inversión.  
6. Solicita  y supervisa la elaboración de los estudios básicos y complementarios que 
requiere el estudio de pre inversión como estudios de suelos, geológico, hidrológico, 
topografía, etc. 
7. Solicita y supervisa los estudios de impacto ambiental, Certificado de inexistencia 
de restos arqueológicos-CIRA, y otros requisitos necesarios para el SNIP.   
8. Supervisa la elaboración de planos, mapas, diseños,  del estudio de pre inversión.  
9. Registrar los estudios de pre inversión  en el Banco de Proyectos.  
10. Aplica la normatividad del SNIP en la formulación de los estudios de pre 
inversión.  
11. Coordinar con la Dirección General de Políticas de Inversión del Ministerio de 
Economía y Finanzas- MEF,  los aspectos metodológicos y administrativos 
relacionados con los estudios de pre inversión.  
12. Coordinar con el Especialista en Informática de la Dirección General de Políticas 
de Inversión del MEF, los aspectos relacionados con la operatividad del sistema del 
SNIP.  
13.Prepara términos de referencia de los estudios de pre inversión a ser elaborados por 
Consultoría y Concurso de Méritos.  
1. Revisa y da conformidad en primera instancia a los estudios de pre inversión 
contratados  por Consultoría o Concurso de Méritos.  
2. Envía a la OPI los estudios de Pre Inversión para su viabilidad.  





 Título profesional universitario de Ingeniero, Economista o afín.  
 Capacitaciónespecializada en el SNIP 




85- CARGO CLASIFICADO                       : TECNICO  ADMINISTRATIVO I  
CODIGO     : SP-AP-13096250 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE: 
Labor administrativa en la ejecución del ciclo del proyecto de inversión pública.  
 
ACTIVIDADES TIPICAS: 
1. Realizar las gestiones administrativas del área.  
2. Tramitar los requerimientos de bienes y servicios para los estudios de pre inversión.  
3. Apoyar en las gestiones para que los proyectos cuentes con terrenos con 
saneamiento físico legal.  
4. Participar en acciones de promoción social de los estudios de pre inversión.  
5. Organizar los expedientes administrativos de las bases para procesos de concursos 
de méritos.  
6. Otras funciones similares que le encargue su jefe inmediato.  
 
ESTUDIOS Y PROYECTOS  
 
86- CARGO CLASIFICADO  : INGENIERO III (Responsable de 
estudios y proyectos ) 
CODIGO      : SP-ES-13096450 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE: 
Conducir grupos de trabajo para la formulación de  expedientes técnicos de ingeniería 




1. Programar, coordinar, conducir, supervisar, la elaboración de expedientes técnicos 
de los proyectos de inversión.  
2. Prepara  Términos de Referencia para la elaboración de Expedientes Técnicos a ser 
ejecutados por diferentes modalidades.  
3. Revisa, evalúa, visa, y da conformidad de los expedientes técnicos de los proyectos 
de inversión.  
4. Actualiza costos y presupuestos de los expedientes técnicos que serán sometidos a 
proceso de contrataciones y adquisiciones.  
5. Conduce equipos de trabajo para la elaboración de expedientes técnicos por 
administración directa.  
6. Supervisa la elaboración de  expedientes técnicos o fichas técnicas, para el 
mantenimiento de la infraestructura pública, en coordinación con los beneficiarios.  
7. Mantener organizado el archivo catalogado del área  por tipo de expediente técnico.  
8. Programar y supervisar la elaboración de estudios básicos y complementarios, tales 
como estudios de topografía, suelos, geológicos, hidrología, impacto ambiental, y 
otros necesarios para el tipo de estudio que se elabora.  
9. Revisar el perfil o estudio de pre inversión a partir del cual se elabora el expediente 
técnico.  
10.Disponer la elaboración de  expedientes técnicos de replanteo o de obras 
adicionales en la ejecución de obras por Administración Directa, a solicitud del Ing 
Residente.  
11. Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano.  
12. Integrar Comisiones de recepción de obras,  consultorías para  expedientes 
técnicos,  y otras  que se le designen.  




 Título profesional universitario de Ingeniero en la especialidad requerida.  
 Capacitación especializada en el área.  







87- CARGO CLASIFICADO  : TECNICO EN INGENIERIA  II 
(Topógrafo ) 
CODIGO      : SP-AP-13096460 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE: 




1. Realizar el levantamiento plani-altimétrico tridimensional del terreno, sea que el 
proyecto se encuentre en zona urbana o rural.   
2. Procesar datos recogidos en campo, en programas autocad, autocadland, y otros 
programas disponibles en el mercado.  
3. Realizar el replanteo topográfico de acuerdo al avance de la elaboración del 
expediente técnico de ingeniería.  
4. Utilizar diferentes equipos de topografía, GPS . 
5. Realizar mediciones de terreno, determinar linderos, ubicar coordenadas 
geográficas.  
6. Participar en la elaboración de expedientes técnicos de acuerdo a su función.  
7. Elaborar Planos de ingeniería y de arquitectura a diferente escala.  
8. Otras funciones similares que su jefe inmediato le asigna.  
 
REQUISITOS MINIMOS  
 Título de Técnico en construcción civil, topógrafo o afín.   
 Capacitación técnica en el área.  
 Alguna experiencia en trabajos de topografía.   
 
 
EJECUCION DE OBRAS  
 
88- CARGO CLASIFICADO  : INGENIERO III (Responsable de 
Obras Públicas) 
CODIGO      : SP-ES-13096450 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE: 




1. Programar, dirigir, supervisar, ejecutar, las actividades técnico administrativas de la 
ejecución de obras municipales por Administración Directa.    
2. Canalizar el requerimiento de bienes y servicios a la Sub Gerencia de Logística para 
la ejecución de las obras programadas.  
3. Programar y controlar la distribución de maquinaria y equipo.  
4. Inspeccionar que las obras se ejecuten de acuerdo al expediente técnico y cumplan 
las especificaciones técnicas.  
5. Programar y conducir la ejecución de los mantenimientos de la infraestructura 
pública priorizada. 
6. Programar, supervisar y asesorar la ejecución de obras mediante la modalidad de 
Núcleos Ejecutores.   
7. Programar, supervisar y asesorar la ejecución de obras mediante la modalidad de 
Convenios Interinstitucionales.  
8. Informar al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano el avance físico y/o 
dificultades en la ejecución de las obras.  
9. Coordinar con las diferentes unidades orgánicas para lograr que se cumplan los 
cronogramas de ejecución de las obras.  
10. Elaborar normas y Directivas para mejorar la ejecución de las obras.  





 Título profesional universitario en Ingeniería o afín.  
 Capacitaciónespecializada en el área 




89 - CARGO CLASIFICADO  : TECNICO ADMINISTRATIVO I  
CODIGO      : SP-AP-13096460 
 
NATURALEZA DELA  CLASE 
Ejecución  de actividades de apoyo administrativo relacionado con la ejecución de obras 
municipales.  
 
ACTIVIDADES TIPICAS  
1. Programar la capacitación en las obras por administración directa que requieran la 
participación de los beneficiarios. 
2. Programar  y realizar la capacitación de las obras en la fase de operación y 
mantenimiento.  
3. Ejecuta labores de promoción social en los Comités representativos de la población 
comprendida en el área de influencia del proyecto.  
4.  Realizar requerimientos en la Sub Gerencia de Logística de los de bienes y 
servicios de las obras que se ejecutan por administración directa.  




 Estudios de un Instituto Superior Tecnológico o equivalente. 
 Cursos de Especialización. 





SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS  
 
90 - CARGO CLASIFICADO  : INGENIERO II (Responsable  de 
Supervisión y Liquidación) 
CODIGO      : SP-ES-13096450 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE: 
Conducir las actividades de supervisión y liquidación de obras 
 
ACTIVIDADES TIPICAS  
1. Supervisar las obras municipales, ejecutadas por las modalidades de Contrata a 
través de terceros,  y directa  por Administración Directa.  
2. Conducir y supervisar a los profesionales que liquidan las obras.  
3. Revisar expedientes técnicos elaborados por Administración Directa.  
4. Conducir equipos de trabajo conformado por Supervisores y/o Inspectores.  
5. Realizar visitas inopinadas a las obras en ejecución.  
6. Interpreta las especificaciones técnicas y los contratos de obras.   
7. Aprobar las liquidaciones de obras.  
8. Elaborar Normas y Directivas relacionadas con la supervisión y liquidación de 
obras municipales. . 
9. Velar porque las obras se ejecuten con la máxima calidad.  
10. Preparar expedientes para la transferencia de las obras a los sectores y/o Gobierno 
Regional, según el campo de competencia. 
11. Verificar y tramitar la documentación que ingresa al área y proveer para su pronta 
atención, para lo cual usa los sistemas informáticos que se les instale.  
12.  Coordinar con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad para el 
desarrollo de sus funciones.  




 Título profesional universitario de Ingeniero relacionado con la especialidad. 
 Estar colegiado y habilitado.  
 Capacitación especializada en el área.  




91 - CARGO CLASIFICADO  : TECNICO EN LIQUIDACION DE    
OBRAS  
CODIGO      : SP-AP-13096460 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE 
Apoyar las actividades de liquidación de las obras municipales.   
 
 
ACTIVIDADES TIPICAS  
1. Registrar, clasificar  y archivar la documentación.  
2. Coordinar con la Sub gerencia de Contabilidad, para que le proporcionen el reporte 
financiero de la inversión ejecutada de las obras.  
3. Solicitar a la Sub Gerencia de Tesorería,  los comprobantes de pago que sustentan 
la inversión de las obras a ser liquidadas.  
4. Ordenar y sistematizar la documentación del gasto de las obras a ser liquidadas.  
5. Comparar los documentos del gasto con los precios que constan en el expediente 
técnico.  
6. Preparar el informe económico administrativo  de las obras a ser liquidadas.  
7. Otras funciones similares que le asigne su jefe inmediato.  
 
REQUISITOS MINIMOS  
 Titulado a nivel de Instituto Superior Tecnológico o equivalente.  
 Capacitación en el área 
 Experienciaadministrativa municipal. 
 
 
92 - CARGO CLASIFICADO  : TECNICO EN INGENIERIAI 
CODIGO      : SP-ES-13096460 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE 
Apoyar las actividades de supervisión de las obras municipales.   
 
ACTIVIDADES TIPICAS  
1. Desarrollar actividades de campo en las obras por administración directa como en 
el mantenimiento de la infraestructura.  
2. Apoyar al Supervisor en las tareas técnicas que desarrolla.   
3. Realizar el trámite administrativo para la aprobación de los expedientes de 
supervisión.  
4. Controlar los plazos de ejecución de las obras, tanto por contrata como por 
administración directa, informando oportunamente de los plazos de las cartas 
fianzas.  
5. Mantener actualizado y organizado el archivo en file por obra.  




REQUISITOS MINIMOS  
 Titulado a nivel de Instituto Superior Tecnológico o equivalente.  
 Capacitaciónespecializada.  




AREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 
 
93 - CARGO CLASIFICADO  : ARQUITECTO IV (Responsable 
del Area de  Desarrollo Urbano y 
Rural) 
CODIGO      : SP-ES-13096450 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE 
Conducir las actividades  de desarrollo urbano    
 
ACTIVIDADES TIPICAS  
1. Planificar, dirigir, coordinar,  supervisar las actividades técnico-administrativas de 
los programas de habilitaciones urbanas, independización de predios rústicos, 
edificaciones, viviendas, ornato.  
2. Programar, dirigir, supervisar  los procesos  para el otorgamiento de las licencias de 
construcción en las edificaciones privadas.  
3. Dirigir, controlar, los procesos de habilitaciones y sub divisiones de tierras, de 
acuerdo a la normatividad.  
4. Controlar el cumplimiento de la normativa y las disposiciones municipales que 
norman el desarrollo urbano y rural. 
5. Otorgar licencias de construcción y habilitaciones urbanas.  
6. Aplicar los procedimientos y requisitos del TUPA sobre licencias de edificación, 
numeración de finca, parámetros urbanos, certificados de zonificación y otros 
procedimientos oficiales.  
7. Emitir opinión técnica en los procesos de su competencia. 
8. Emitir opinión técnica, conjuntamente con PLANDEP acerca de los cambios de uso 
y zonificación.  
9. Presidir las Comisiones de Habilitaciones Urbanas y la Comisión de Recepción de 
obras de habilitaciones urbanas.  
10. Realizar inspecciones oculares en áreas de problemática urbana.  
11. Atención de expedientes de infracciones técnicas canalizados por otras áreas de la 
Municipalidad u Organismos externos.  
12. Coordinar con las unidades orgánicas de la Municipalidad, Alcaldes de Centros 
Poblados, Presidentes de Juntas Vecinales,  y otros Organismos en aspectos 
técnicos de la Sub Gerencia.  
13. Elaboración de informes para el inicio del proceso sancionador en aplicación del 
“Reglamento Administrativo Sancionador”.  
14. Otras funciones similares asignadas por el Gerente de Infraestructura, Desarrollo 




LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 Depende del Gerente de Infraestructura,  Desarrollo Urbano y Rural.  
 Responsable del control de las habilitaciones urbanas y del otorgamiento de las 
licencias de edificaciones.  
 Ejerce autoridad sobre el personal del área.  
 
 
REQUISITOS MINIMOS  
 Título profesional universitario de Arquitecto colegiado.  
 Capacitaciónespecializada 




94 - CARGO CLASIFICADO  : TECNICO EN INGENIERIA 
(Topógrafo) 
CODIGO      : SP-AP-13096360 
 
NATURALEZA DE LA  CLASE 
Apoyar en el procesamiento de expedientes de habilitaciones urbanas y de licencias de 
construcción.  
 
ACTIVIDADES TIPICAS  
1. Recopilar datos técnicos para los trabajos de habilitaciones urbanas y de 
autorización de licencias de construcción que desarrolla la sub gerencia.  
2. Realizar inspeccionesoculares.  
3. Ejecutar el trabajo de campo en el levantamiento topográfico de las calles que no 
están comprendidas en el Plano Urbano.  
4. Realizar el trabajo de gabinete para procesar la información recogida en campo del 
levantamiento topográfico.  
5.  Confeccionar los planos sobre levantamientos topográficos y catastrales. 
6. Otras funciones similares que le encargue su jefe inmediato.  
 
 
REQUISITOS MINIMOS  
 Titulado a nivel de Instituto Superior Tecnológico o equivalente.  
 Capacitaciónespecializada. 




95 - CARGO CLASIFICADO  : TECNICO EN INGENIERIA 
CODIGO      : SP-AP-13096460 
 
NATURALEZA DELA  CLASE: 
 




1. Inspeccionar las sub divisiones, independizaciones, declaratorias de fábrica,  visado 
de planos.  
2. Revisarproyectos de habilitaciones 
3. Hacerinspeccionesoculares. 
4. Ejecutar la  nomenclatura de vías.  
5. Prescripciones adquisitivas 
6. Determinarcambios de zonificación.  
7. Prepararcertificados de compatibilidad.  
8. Apoyar en habilitacionesurbanas.  
9. Notificarainfractores.  
10. Participar en levantamientostopográficos.  
11. Procesar datos recogidos en campo en programas autocad, autocadland, y otros 
programas disponibles en el mercado.  
12. Otras funciones similares que su jefe inmediato le asigna.  
 
 
REQUISITOS MINIMOS  
 Título de Técnico en construcción civil, topógrafo o afín.   
 Capacitación especializada  en el área.  
 Experiencia en el área.   
Anexo N°17 
Situación Actual de la Municipalidad  
PERSONAL INGENIERIA 
    
Nº NOMBRES Y APELLIDOS AREA CARGO 
  GERENCIA - GEIDUR   
1 Alejandro Ortiz Galarreta Rubio GEIDUR Gerente 
2 Rocio Doménica Benaute Laiza GEIDUR Asistente de Gerencia  
3 Violeta Renee Polo Otiniano GEIDUR Secretaria 
  1. ESTUDIOS DE PRE INVERSION 
4 Jano Omar Vásquez Alvarez UEPI Jefe 
5 Pedro Marcelo Francisco Polo Lozano UEPI Arquitecto 
6 Alexandra Evelin Mauricio Infantes UEPI Secretaria 
  2. ESTUDIOS Y PROYECTOS     
7 Manuel Salazar Chero AEYP Jefe 
8 Nuflo José Yupanqui Pacheco AEYP Técnico en Ingenieria 
9 Martín Ivan Díaz Esquivel AEYP Técnico en Ingenieria 
1
0 
Castillo Ruiz Fabian Alberto AEYP Técnico en Ingenieria 
1
1 
Yanina Milena Jara Tolentino AEYP Secretaria 
  3.  EJECUCION DE OBRAS     
1
2 
Elmer Segundo Crespin Bejarano AEDO Jefe 
1
3 
Ronal Lyndhon Catalán Arteaga AEDO Ingeniero Civil 
1
4 
Jhony Jersson Juarez Cárdenas AEDO 




Wilder Francisco Lavado Cuba AEDO Topógrafo 
1
6 
Iban Javier Guzman Blas AEDO Tec. Electricista 
1
7 
Edgar Sigifredo Oliva Escobedo AEDO Asistente Administrativo 
1
8 
Mercy Kerry Paredes Gil AEDO Secretaria 
  4.  SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS   
1
9 
Augusto Ruiz Alcalde ASLO Jefe 
2
0 
Jhovany Elizabeth Iparraguirre Cruzado ASLO Secretaria 
2
1 
Wilder Chacón Briceño   Tec. Ing. I 
2
2 
Magaly Carranza Villalobos   Tec. Ing. I 
  5. AREA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL   
2
3 
Teodosio Enrique Morales Chamorro ADUR Jefe 
2
4 
Ronal Augusto Castillo Rodríguez ADUR Topógrafo 
2
5 
José Angel Valdevit Ucañan ADUR Arquitecto - Adjunto 
2
6 
Santos Andrés Flores Agreda ADUR Tec. Catastral 
2
7 
José Antonio Villanueva Villanueva ADUR Notificador 
2
8 
Marco Antonio Aranda Catalan ADUR Responsable Catastral 
2
9 
Karen Cuba Sánchez ADUR Secretaria 
 
 
PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA 
   
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 
1 Mg. Julio Quiterio Julca Aguilar Sub Gerente Logística 
2 TAP. Juan Zelaya Vega Jefe Control Patrimonial 
3 TAP. Doroteo Flores Orbegoso Jefe de Almacén 
4 TAP. Robbie Arturo Rojas Muñoz Patrimonio 
5 Obrera. Josefa Marquina Uriol Fotocopias 
6 Obrero. Faustino López Cruzado Almacén 
7 
Guardián. Santos Fernández 
Ramos 
Guardián Almacén 
8 Cristian Castillo Valverde Almacenero de Programas Sociales 
9 Pedro Vera Bringas 
Especialista Adquisiciones y 
Contrataciones del Estado 
10 José David Pantoja Quiroz 
Especialista Adquisiciones y 
Contrataciones del estado 
11 Oscar García Agreda 
Responsable del INFOBRAS, 
elaboración órdenes de compra 
12 Marilin García Nuñuvero 
Encargada de entrada y salida de 
bienes, firma de pecosas 
13 Elver Amilcar Bailón Vera 
Especialista en Adquisición de 
Bienes 
14 María Flores Marceliano 
Especialista en Contratación de 
Servicios 
15 Miriam Rodríguez Marceliano Secretaria de Logística 
16 Marco Burgos Gaitan 
Responsable emitir informacion a 
SEACE Y SUNAT 
17 Abog. Janeth Oviedo Paredes Asesoría en Contrataciones 
18 Ricardo Woolcott Palacios 
Apoyo en Almacén de Programas 
Sociales 
19 Ana María Armas Sánchez Consolidación Parte Diario Almacén 
20 Karen Analith Asto Flores Inventario 










RELACION DE MAQUINARIA 
NRO. 
CELDA 




 RODILLO COMPACTADOR DINAMIC TIPO CA-25-200 M-459, CON 




 MEZCLADORA MECANICA DE CEMENTO, COLOR NARANJA 




 MáQUINA RETROESCAVADORA TORFESA 30004, 04 RUEDAS  
ARO 11x5x5.3, CON PALA METáLICA Y GRUA MOTOR 
  PERKINS SERIE 02804613: 121ZZ Y 203E-878991 
SAME 01/12/1984 
04 
 VOLQUETE MARCA DODGE CABINA ROJA-6 CILINDROS,   
TOLVA COLOR PLOMO, 06 RUEDAS ARO 10x20, TIPO DE  MOTOR 
NT X67501-X4629-J SERIE 3774737 
SAME 01/12/1988 
05 
 CARGADOR FRONTAL MOD.966G-9K-00212 CATERPILAR  UAT. 04 
RUEDAS, ARO 23.5x25, CON TAPóN BLADERSON  Y CABINA * 
REPOTENCIACION CARGADOR FRONTAL 
SAME 01/12/1988 
06 
 RETROESCAVADORA MARCA GURIA MOD. 513-T-S COLOR   
BLANCO-ROJO, MOTOR Nº LJ01708E198A, CON BASTIDOR  N-G-
112260, CON PALA MECANICA Y LAMPON 
SAME 01/12/1988 
07 




 VOLQUETE DINA N-6 MOD. 5312, MOTOR Nº  TK-1120M0912 P-11, 
COLOR BLANCO NARANJA 
SAME 01/12/1988 
09 
 VOLQUETE DINA N-4 MOD. 4312-D COLOR BLANCO-ROJO,   
MOTOR Nº TK120M09078P11 
SAME 01/12/1988 
10 




CAMIONETA TOYOTA PICK UP AñO 87,MOTOR 1141-36650   
PLACA No PL-1761 
SAME 01/12/1987 
12 
MOTONIVELADORA MARCA COMPACTO TIPO CN-14, COL.  
AMARILLO, MOTOR 24200288 
SAME 01/12/1988 
13 - VOLQUETE MARCA DODGE CABINA AMARILLA CON TOLVA SAME 01/12/1988 
14 
CAMION VOLQUETE MARCA VOLVO NL 12, 15M3 PLACA N° WD- 
7221 AÑO 1998.- 
SAME 01/07/1998 
15 
CAMIONETA NISSAN 4X4 AZUL PLACA PD-8643, MOTOR  SERIE 
Z24-925204Z, AÑO 1998 
LOGISTICA 01/03/1999 
16 
VOLQUETE VOLVO NL-10 PLACA N° XI-5169  SERIEN° 
99BVN2BDXTG202085, AÑO 1,996 
SAME 01/11/2000 
17 
VOLQUETE VOLVO NL-10 PLACA N° XI-5171  SERIE N° 
9BVN2BD6TG202083, AÑO  1,996 
SAME 01/11/2000 
18 
MOTOCICLETA  LINEAL AG200 YAMAHA (GRIS) N° DE SERIE : 
JYA3GX0053A066846 N° DE MOTOR :3GX0066730 
LOGISTICA 02/05/2003 
19 
MOTOCICLETA  LINEAL AG200 YAMAHA (GRIS) N° DE SERIE : 
JYA3GX0063A66838N° DE MOTOR : 3GX066747 
ING. 02/05/2003 
20 
CAMION MARCA  VOLVO F-12  DONADO POR PCM  COMPRA DE 
08 LLANTAS Y 10 AROS  PARA CAMION DONADO O/C729 # 9,000 
SAME  01/07/2005 
21 
CAMIONETA PICKUPDOBLE CABINA TURBO DIESEL L200 CR 4X4 
GLX CHASIS Nº MMBJNKB408D008823, MOTOR Nº 4D56-




01 MOTOCICLETA LINEAL MARCA HONDA MOD. XR125L AÑO 
FABRICACION 2011, MOTOR Nº JC3OE-6625308, CHASIS Nº 
LTMJD19A0C5303016,  COLOR ROJO (Nº21) 
LOGISTICA 14/11/2011 
23 
01 MOTOCICLETA LINEAL MARCA HONDA MOD. CTX200 AÑO 
FABRICACION 2011, MOTOR Nº MD20EUB200459, CHASIS Nº 
9C2MD35U0BR200459,  COLOR ROJO Nº18 
SAME 14/11/2011 
24 
01 MOTOCICLETA LINEAL MARCA HONDA MOD. CTX200 AÑO 
FABRICACION 2011, MOTOR Nº MD28EUB200457, CHASIS Nº 
9C2MD35U0BR200457,  COLOR ROJO Nº17 
ESTUD.PROY. 14/11/2011 
25 
01 MOTOCICLETA LINEAL MARCA HONDA MOD. CTX200 AÑO 
FABRICACION 2011, MOTOR Nº MD28EUB200456, CHASIS Nº 
9C2MD35U0BR200456,  COLOR ROJO Nº15 
GEPIDUR 14/11/2011 
26 
01 CAMIONETA 4 X 4 MARCA MITSUBISHI MODELO L200 2.5 D/C 
TD GLS MT HIGH POWER -INDONESIA -2011  COLOR GRIS 
OSCURO METALICO  MOTOR TURBO INTERCOLER  N° 4D56-
UCDB8224, CHASIS N° MMBJNKB40CD018496 
SAME 24/05/2012 
27 
01 CAMION DE 05 TONELADAS MARCA MITSUBISHI MODELO 
CANTER FUSO T5 COLOR BLANCO AÑO-2011 JAPON MOTOR N° 
4D34N06717 CHASIS N° FE85PGU11952 
SAME 24/05/2012 
28 
01 CAMION SISTERNA DE AGUA DE 5000 GALONES MARCA  
INTERNATIONAL COLOR BLANCO MODELO 7600 SBA 6X4  
CHASIS N° 1HTWYAHT1CJ594736, MOTOR  N° 35291642  AÑO 
2011 DE USA SERIE N° 1HPW10AHT1CJ594736   
SAME 29/05/2012 
29 
01 MOTOCICLETA  MARCA HONA MD34E-C514714 XR250 
TORNADO COLOR NEGRO  CON KIT POLICIAL SIRENA CIRCULAR 
MOTOR N° MD34E-C514727  CHASIS N° 9C2MD3400CR514727 
SERV.PUBLICOS 06/06/2012 
30 
01 MOTOCICLETA  MARCA HONDA MD34E-C514714 XR250 
TORNADO COLOR NEGRO  CON KIT POLICIAL SIRENA CIRCULAR 
MOTOR N°  MD34E-C514723,  CHASIS N°  9C2MD3400CR514723,   
SERV.PUBLICOS 06/06/2012 
31 
01 MOTOCICLETA  MARCA HONDA MD34E-C514714 XR250 
TORNADO COLOR NEGRO  CON KIT POLICIAL SIRENA CIRCULAR 
MOTOR N° MD34E-C514728 CHASIS N° 9C2MD3400CR514728,  
SERV.PUBLICOS 06/06/2012 
32 
01 MOTOCICLETA  MARCA HONDA MD34E-C514714 XR250 
TORNADO COLOR NEGRO  CON KIT POLICIAL SIRENA CIRCULAR 
MOTOR N° MD34E-C514714 CHASIS N° 9C2MD3400CR514714,  
SERV.PUBLICOS 06/06/2012 
33 
01 MOTOCICLETA  MARCA HONDA MD34E-C514714 XR250 
TORNADO COLOR NEGRO  CON KIT POLICIAL SIRENA CIRCULAR 
MOTOR N° MD34E-C514706 CHASIS N° 9C2MD3400CR514706,  
SERV.PUBLICOS 06/06/2012 
34 
01 MOTOCICLETA  MARCA HONDA MD34E-C514714 XR250 
TORNADO COLOR NEGRO  CON KIT POLICIAL SIRENA CIRCULAR 
MOTOR N° MD34E-C514701 CHASIS N° 9C2MD3400CR514701,  
SERV.PUBLICOS 06/06/2012 
35 
01 CAMION VOLQUETE MODELO FMX 6X4 TOLBA SEMIROQUERA 
DE 15M3 MARCA VOLVO, MOTOR N° D13856160A1E CHASIS N 
93KJS02D4CE789383 AÑO 2012 - BRASIL COLOR BLANCO GRIS 
SAME 22/06/2012 
36 
01 CAMION VOLQUETE MODELO FMX 6X4 TOLBA SEMIROQUERA 
DE 15M3 MARCA VOLVO, MOTOR N° D13855991A1E CHASIS N° 
93KJS02D9CE789198 AÑO 2012 - BRASIL COLOR BLANCO GRIS 
SAME 22/06/2012 
37 
01 CAMION VOLQUETE MODELO FMX 6X4 TOLBA SEMIROQUERA 
DE 15M3 MARCA VOLVO, MOTOR N° D13856124A1E CHASIS N° 
93KJS02D9CE789333 AÑO 2012 - BRASIL COLOR BLANCO GRIS 
SAME 22/06/2012 
38 
01 CAMION VOLQUETE MODELO FMX 6X4 TOLBA SEMIROQUERA 
DE 15M3 MARCA VOLVO, MOTOR N° D13856078A1E CHASIS N° 
93KJS02DXCE789332 AÑO 2012 - BRASIL COLOR BLANCO GRIS 
SAME 22/06/2012 
39 
01 TRACTO CAMA BAJA DE 40 TONELADAS INTERNATIONAL 
CHASIS SERIE N° 1HSWYAHT9DJ233440 MOTOR N° 35300957 
COLOR BLANCO MODELO N° 7600 SBA 6X4 AÑO DE 
FABRICACION 2012, CAMA BAJA SERIE N° 8T9TCUCBTCGC08001 
MARCA TRACUSA DE 03 EJES PLACA N° EGI-098 
SAME 15/06/2012 
40 
01 OBNIBUS MEDIANO DE 32 PASAJEROS MARCA HINO DEL AÑO 
2012/2013 POTENCIA 180 HP CHASIS N°9F3FC9JKSDXX10767 
MOTOR J05-ETC17671 PLACA F5B-788 
ODEMA 15/03/2013 
41 
TRACTOR ORUGA MARCA CATERPILLAR DE 198H MOD.D7G  
S:65V08667 
   M-10Z38686 IGV- TRACTOR ORUGA  D7G 
SAME 01/04/2001 
42 
CARGADOR FRONTAL DE 145 HP MARCA CATERPILLAR MOD. 
938G   




TRACTOR  PÁRA CORTAR GRAS  DE 42" MARCA MURRAY 
MOTOR 14.5 HP BRICGG ESTRATION S-42500X30BSS   
SAME 01/02/2002 
44 
MOTONIVELADORA MARCA KOMATSU DE 135 H.P. MOD.GD-511A-
1 MOTOR  
 N°-169271  SERIE N° 11314  
SAME 01/08/2002 
45 
VOLQUETE DE 16M3 MARCA SCANIA MOD. P420 B6X4 COLOR 
ROJO  CHASIS Nº 9BSP6X40083609966, MOTOR Nº 
DC1206L028091101 AÑO 2008 SERIE Nº SET-0200-08-677, GATA  
20TN, LLAVS. RUEDA ESTUCHE, MANGUERA AIRE 05 MTS. 
MEDIDOR PRESION DE AIRE, LLANT REPUE.PLACA WGH-369 
VEHICULO N° 02 
SAME 23/04/2008 
46 
VOLQUETE DE 16M3 MARCA SCANIA MOD. P420 B6X4 COLOR 
ROJO  CHASIS Nº 9BSP6X40083614718, MOTOR Nº 
DC1206L028095904 AÑO 2008 SERIE Nº SET-0200-08-676, GATA  
20TN, LLAVS. RUEDA ESTUCHE, MANGUERA AIRE 05 MTS. 
MEDIDOR PRESION DE AIRE, LLANT REPUE. PLACA WGH-370 
VEHICULO N° 01 
SAME 23/04/2008 
47 
VOLQUETE DE 16M3 MARCA SCANIA MOD. P420 CB6X4 COLOR 
ROJO  CHASIS Nº 9BSP6X40083629898, MOTOR Nº 
DC1206L028111140 AÑO 2008 SERIE Nº SET-0200-08-678, GATA  
20TN, LLAVS. RUEDA ESTUCHE, MANGUERA AIRE 05 MTS. 
MEDIDOR PRESION DE AIRE, LLANT REPUE. PLACA WGJ-562 
VEHICULO N° 03 
SAME 01/08/2008 
48 
01 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS MARCA CATERPILLAR 
MODELO 962H DE BRASIL AÑO 2011  CUCHARON DE 3.30 M2 
SAME 11/05/2012 
49 
01 RODILLO COMPACTADOR DE SUELOS VIBRATORIO DE 
TAMBOR LISO MARCA CATERPILLAR MODELO CS56 AÑO 2011 DE 
USA. DE HP 145- 2200 
SAME 11/05/2012 
50 
01 MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 140K - 
BRASIL, AÑO 2011 DE 190 HP   
SAME 11/05/2012 
51 
01 EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS MARCA 




01 MINICARGADOR MULTIPROPOSITO MARCA CATERPILLAR 
MODELO 946C DE 73 HP  AÑO 2011  
SAME 17/05/2012 
 
FOTO 1: Acondicionamiento de Vereda y Rampas a Ejecutarse
PANEL FOTOGRAFICO
“MANTENIMIENTO DE AMBIENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION (JR. RAMON 
CASTILLA N° 564 Y JR. SAN ROMÁN N° 513) – DISTRITO DE HUAMACHUCO-SANCHEZ CARRION-LA 
LIBERTAD”

FOTO 2: AREA DE TERRENO LIBRE DONDE SE REALIZARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN 
FOTO 3: Estructura de Cobertura del Local Ex Policia - Municipalidad Provincial Sanchez Carrion Huamachuco en 
Mal Estado 
PANEL FOTOGRAFICO
FOTO 4: Estructura de Madera de la Cobertura en Mal Estado
FOTO 5: Inspesccion de la Estructura Vigas y Mandayones
FOTO 6: Cobertura Teja en Mal Estado y con Hundimiento Parcial.
FOTO 1: Baños de la Municipalidad Provincial Sanchez Carri{on Huamachuco
FOTO 2: Fachada de Baños
PANEL FOTOGRAFICO
FOTO 3: Fachada de Baños
FOTO 7: Fachada de la Municipalidad Provincial Sanchez Carrion
FOTO 8: Fachada de Oficinas 
PANEL FOTOGRAFICO
FOTO 9: Fachada de Oficinas
FOTO 10: Area de Baños
FOTO 12: Puertas y Ventanas
FOTO 11: Fachada Principal de la MPSC

“MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. DEL EJERCITO, CDRAS. 1, 2, 3, 4 y 5, AV. 10 DE JULIO CDRAS. 11 Y 12 - 
SECTOR N° 04 - DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD”
FOTO 1: AV. DEL EJERCITO CUADRA N° 5 (Se Observa el Mal estado de la Calle y de las Cunetas)
FOTO 2: AV. DEL EJERCITO CUADRA N° 4 (Se observa el pesimo estado de la calle a causa de las constantes 
lluvias, ocasionando lodo y haciendo casi imposible el transito vehicular y peatonal)
 “MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TERRENO DE LA UNIVERSISDAD CIRO ALEGRIA BAZAN - 
DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
FOTO 1: Limite sin cercar por ende invacion de Animales y Personas
FOTO 2 : Estado Actual del Terreno de la Universidad Ciro Alegria (Se Observa que no presenta cerco)
FOTO 3: Limite sin cercar 
FOTO 4: Invación de Personas (Se observa que pasa un canal pequeño en el centro del terreno)
FOTO 1: 
FOTO 2:  
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  TRANSITABILIDAD VIAL DEL JR. 07 DE JUNIO CUADRA 01 – SECTOR 04 - 
DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD”
FOTO 3:
FOTO 4: 
